
 Číslo smlouvy objednatele: 300-2017-505205/1 
                                     Číslo smlouvy zhotovitele:  
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Studenec u Stach 

DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo číslo 300-2017-505205 ze dne 13. 3. 2017 („Smlouva“) 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)   

mezi 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Pobočka Prachatice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky 
Prachatice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

Pověření : 

Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky 
Prachatice 

SPU 028062/2017 ze dne 25. 1. 2017 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky 
Prachatice 

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 

Telefon: +420 724 322 338 

E-mail : f.sebesta@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o 

Sídlo: Čechova 395/58, 370 01 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 6v9764u 

Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice 

Číslo účtu: 7000017576/8040 

IČO: 26085518 

DIČ: CZ26085518 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 
13122 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) (společně dále jako „smluvní strany“) 

1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě, uzavřeného v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. Smlouvy, 
je snížení celkové ceny díla v souladu s dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem s ohledem na skutečné 
množství realizovaných měrných jednotek v rámci zpracování díla. V rámci zpracování jednotlivých etap díla 
byl rozsah etapy 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků snížen z původních 28 kusů na 24 
kusů, u etapy 3.2.1.1. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území u pozemků ohrožených vodní 
erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení byl rozsah etapy 
snížen z původních 5 ha na 0 ha, u etapy 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami byl rozsah etapy snížen z původních 50 MJ 
na 0 MJ a u etapy 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  byl rozsah etapy snížen z původních 50 MJ na 
34 MJ. 
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2. PŘEDMĚT DODATKU 

V čl. VI. Bod 6.1. nově zní 

Článek VI. 
Cena za provedení díla 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a 

skutečného rozsahu provedených prací.. Podrobnosti kalkulace obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 810 800 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 559 200 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 117 950 Kč 

Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  17 000 Kč 

Celková cena díla bez DPH 1 504 950 Kč 

DPH 21% 316 040 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 820 990 Kč 

 

6.1.1.Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a 

dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu 

realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele 

nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2.Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 

odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se 

nemění. 
3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(„ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 
PODPISOVÁ STRANA 
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 
V Prachaticích 19.10.2023 
Za objednatele:  

V Českých Budějovicích 23.10.2023 
Za zhotovitele: 

 
 

 
 

 

Ing. František Šebesta 
Vedoucí Pobočky Prachatice 
Státní pozemkový úřad 

 

                  Ing. Vendula Valentová 
      Jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o. 

Příloha:  Položkový výkaz činností – dodatek č. 1 
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Příloha -  Položkový výkaz činností - dodatek číslo 1   
 

   
  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín  
ukončení 

  

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 
Revize stávajícího bodového pole  bod 19  1 000  19 000  

30.4.2018 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 6  1 500  9 000  

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 
trvalé porosty 

ha 50 600  30 000  30.4.2018 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 
trvalých porostech 

ha 46 600  27 600  30.4.2018 

Zaměření komunikací v lesních komplexech 
100 
bm 

15 1 800  27 000  30.4.2018 

Zaměření vodních toků v lesních komplexech 100bm 20 1 800  36 000  30.4.2018 

3.1.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

119 2 000  238 000  30.9.2018 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
 100 
bm 

15 2 000  30 000  30.9.2018 

3.1.4. 

Rozbor současného stavu včetně studie odtokových 
poměrů                       

ha 96 600  57 600  30.11.2018 

Rozbor současného stavu v lesních komplexech   
včetně studie odtokových poměrů                

ha 241 600  144 600  30.11.2018 

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ks 24 8 000  192 000  31.07.2019 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       810800 31.7.2019 

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. 

Vypracování plánu společných zařízení ha 96 700  67 200  

30.11.2020 

Vypracování plánu společných zařízení v lesních 
komplexech 

ha 241 700  168 700  

3.2.1.1. 

Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 
u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, 
na nichž se předpokládá výstavba a realizace 
společných zařízení. 

ha 0 1 000  0  

3.2.1.2. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 
bm 

0 800  0  

3.2.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona 

ha 96 900  86 400  30. června 2021 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních 
komplexech 

ha 241 900  216 900  30. června 2021 

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  ks 2 10 000  20 000  
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       559 200    

3.3 Mapové dílo ha 337 350 117 950  
do 3 měsíců nabytí 
PM 1.rozhodnutí 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       117950   

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  
100 
bm 

34 500 17000 

nejpozději do 30.9. 
roku následujícího po 
roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 
katastru nemovitostí  

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v 
Kč  

  
  

  
17000   

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč       810 800 Kč   

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       559 200 Kč   

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       117 950 Kč   

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč       17 000 Kč   

Celková cena bez DPH v Kč       1 504 950 Kč   

DPH  21% v Kč       316 040 Kč   

Celková cena díla včetně DPH v Kč       1 820 990 Kč   

 

 


