
  UID: spudms00000014054772 
  Číslo Smlouvy Objednatele:62-2021-514101  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele: 01/2021 
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené
   části k.ú. Třebechovice p.O. a Ledce 

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 3 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů („Smlouva“) 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský 
pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec 
Králové 

Zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, vedoucí 
Pobočky Hradec Králové, Haškova 357, 500 02 Hradec Králové; 
Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové  

Kontaktní údaje: 
Tel.: 702 126 654, 602 461 723 
E-mail: hkralove.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) „Sdružení Geodézie Východní Čechy spol.s.r.o. a AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s 
r.o.“ 

Vedoucí společník: Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem J. Purkyně 
1174/53, 500 02 Hradec Králové, IČO: 45536058, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583 

Zastoupená: Ing. Alešem Černým 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Aleš Černý 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: xkh752j 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové 
Číslo účtu: 230615/0300 
DIČ: CZ45536058 
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Druhý společník: „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“ 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Rokycanova 
114, IČO: 64255611, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 
Králové, oddíl C, vložka 8321 

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek 

Kontaktní údaje: 
Tel.: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID datové schránky: gv6y8j4 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí 
Číslo účtu: 341302664/0600 
DIČ: CZ64255611 

 („Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 
„Smluvní strana“) 

 

Smlouvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo č. 62-2021-514101 ze dne 10.02.2021: 

Název zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené části 
k.ú. Třebechovice p.O. a Ledce“ 

 

1. PREAMBULE 

Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu 
Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro 
sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu 
tohoto Dodatku č. 3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno 
a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA 
PROVEDENÍ DÍLA.  

Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově 
podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

Dále je předmětem dodatku posun termínů plnění u dílčích částí díla bod 6.3.2 i) a 6.3.2  
 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 V čl. 4.3 se mění věta třetí takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 
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2.2 V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:  

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 
VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 
s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 
předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 
Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Microsoft Excel. 

2.3 Čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle 
čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(f) PSZ: 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 2x 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(h) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 3x listinné vyhotovení 
určené – 1x Objednateli a 2x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(i) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 3x listinné 
vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 2x příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení 
návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci 
k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(j) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 5x listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 

(k) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(l) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(m) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 
5x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 2x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 
1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené 
Objednateli.“ 

2.4 Změna termínů 

Posunu termínů uvedených v příloze tohoto dodatku č. 3, v položkovém výkazu činností.  
U dílčí části  6.3.2 i) se mění termín 31.3.2024 na nový termín 31.7.2024. 
U dílčí části  6.3.2 se mění termín 31.3.2024 na nový termín 31.7.2024. 
 

Odůvodnění:  
Smluvní strany se na kontrolním dnu konaném dne 4.10.2023 dohodly na nezbytném posunu termínů 
u dílčích částí  6.3.2 i) a 6.3.2 o 4 měsíce z důvodu jednání o výkupu pozemků a následné realizace 
výkupu pozemku pro dosažení cílů pozemkových úprav (§ 9 odst. 16 zákona č. 139/2002 Sb.). 
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění. 

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), 
Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, 
a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

 

 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Sdružení Geodézie Východní Čechy 
spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl, 
spol. s r.o. 

Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj 
 
Místo: Hradec Králové Místo: Hradec Králové 
Datum: 20.10.2023 Datum: 19.10.2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Ing. Petr Lázňovský Jméno: Ing. Aleš Černý 
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj Funkce: jednatel 
 

 

Příloha: Položkový výkaz činností KoPÚ Polánky – dodatek č. 3 



Příloha č. 1 ke Smlouvě - Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Polánky n/D včetně ucelené části k.ú. Třebechovice p. O. a Ledce - dodatek č. 3

Hlavní  celek / dílčí část
Měrná 

jednotka

Počet 
Měrných 
jednotek

Cena za Měrnou 
jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín

6.2 Hlavní celek 1 – Přípravné práce

6.2.1 Revize stávajícího bodového pole  bod 43 500,00 21 500,00 30.10.2021

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 301 500,00 150 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 13 500,00 6 500,00

Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených 
pozemků s porosty (čl. 6.2.2.d) Smlouvy) včetně 
označení lomových bodů

100 bm 1 5 000,00 5 000,00 30.1.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 216 2 700,00 583 200,00 30.4.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
Zákona

 100 bm 7 3 000,00 21 000,00 30.4.2022

6.2.4 Rozbor současného stavu                      ha 314 420,00 131 880,00 30.5.2022

6.2.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 314 350,00 109 900,00 31.7.2022

1 029 480,00 31.7.2022

6.3 Hlavní celek 2 – Návrhové práce

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 314 750,00 235 500,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření pozemků ohrožených vodní 
erozí nebo pozemků, na nichž se předpokládá 
výstavba a realizace společných zařízení

ha 40 750,00 30 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 55 600,00 33 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami

100 bm 0 1 000,00 0,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní 
nádrže, poldry)

ks 1 15 000,00 15 000,00

6.3.2 i) Aktualizace PSZ ha 1 4 000 4 000,00 31.7.2024

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha 313 800 250 400,00 31.7.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 15 000 45 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 17 1 000,00 17 000,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení LV 1 3 000 3 000
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

632 900,00

6.4 Hlavní celek 3 - Mapové dílo ha 314 300,00 94 200,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

94 200,00

1 029 480,00 xxxxx

632 900,00 xxxxx

94 200,00 xxxxx

1 756 580,00 xxxxx

368 881,80 xxxxx

2 125 461,80 xxxxxCelková cena díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

6.2.2

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč

30.1.2022

Přípravné práce celkem bez DPH v Kč

6.2.3

30.6.2023

Mapového dílo celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč



Poznámka:

Funkce: jednatel

Místo: Hradec Králové

Datum: 19.10.2023

Jméno: Ing. Aleš Černý

Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a 
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

________________________________ 

DTR – dokumentace technického řešení PSZ

Česká republika – Státní pozemkový úřad,                                                                  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

Místo: Hradec Králové

Datum: 20.10.2023

Ing. Petr Lázňovský

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

________________________________ 


