
DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 5/2021-537100 (KoPÚ Starkoč) 

SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, 
Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 – 
Žižkov
Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha
Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jiří Veselý
jednat:	
V technických záležitostech oprávněn 	 
jednat:				Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora	
Adresa:				Benešova 97. 284 01 Kutná Hora
Telefon:				725949837			
E-mail:				j.vrba@spucr.cz
ID DS:				z49per3
Bankovní spojení:				Česká národní banka
Číslo účtu:				3723001/0710
IČO:				01312774
DIČ:				CZ01312774 – není plátce DPH
dále jen „objednatel“


ZHOTOVITEL:	GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)
	Sdružení: GEOŠRAFO, s. r. o.; ŠINDLAR s. r. o.; GEODES-geodetické práce s.r.o.
Sídlo:				Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen:					 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 	
jednat: 					Jiří Foltán, jednatel
 
V technických záležitostech oprávněn 	 
jednat: 				XXXXX
Telefon:				XXXXX
E-mail:				XXXXX
ID DS:				sfm77qh
Bankovní spojení:                                      ČSOB, a. s. Hradec Králové
Číslo účtu: 				177139243/0300
IČO:				64793036
DIČ:                                                              CZ64793036
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 7 ke Smlouvě je:
· změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 7 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
· [bookmark: _Ref50491043]změna v předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
· Změna v počtu měrných jednotek u etapy 6.3.2 i)
· Změna v počtu měrných jednotek u etapy 6.3.4.
· Změna termínu plnění u etap 6.3.2. i) a 6.3.2. 
Předmět Dodatku
Čl. 2.1. se mění takto:
[bookmark: _Hlk96673272]Tímto dodatkem se posouvá termín plnění u etap   6.3.2. i) a  6.3.2. o 3 měsíce. Důvodem změny termínu je skutečnost, že návrhem KoPÚ je nutno změnit druh pozemku nebo způsob využití pozemků oproti schválené podobě PSZ, a to v návaznosti na aktualizaci PSZ a její odsouhlasení DOSS a zastupitelstvy dotčených obcí.

Čl. 3.1. se mění takto:
Etapa 6.3.2 i)  Aktualizace PSZ – změna počtu měrných jednotek z 1MJ na 37 MJ.
Etapa 6.3.4. Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice ze 100 MJ na 119 MJ
V důsledku uvedených změn se mění ustanovení článku 3. „Cena díla“, odstavec číslo 3.1. takto: 
	REKAPITULACE CENY

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	622 183,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 745 193,- Kč


	DPH 21%
	     366 490,53 Kč

	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH
	 2 111 683,53 Kč




V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

Čl. 7.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163][bookmark: _Ref50585481]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
[bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
[bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
[bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý má váhu originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí dodatku je Položkový výkaz činností.
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOŠRAFO, s. r. o.
Místo: Praha		Místo: Hradec Králové
Datum: 26. 10. 2023		Datum: 26. 10. 2023




________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Jiří Foltán
Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha	 

		Číslo Smlouvy Objednatele: 5/2021-537206	  
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Starkoč u Bílého Podolí
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín

	6.2
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	2 000,00
	16 000,00
	30.11.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	8 
	4 000,00
	32 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	439
	650,00
	285 350,00
	30.11.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	30
	650,00
	19 500,00
	

	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 8)
	100 bm
	3
	2 500,00
	7 500,00
	30.11.2021

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	185
	2 500,00
	462 500,00
	30.4..2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	0
	 
	0,00
	 

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	469
	240,00
	112 560,00
	30.11.2021

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	469
	200,00
	93 800,00
	30.6.2022

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 029 210,00
	30.4.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	469
	337,00
	158 053,00
	30.6.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	38
	1 000,00
	38 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	18
	1 690,00
	30 420,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	29
	2 100,00
	60 900,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2)
	ks
	1
	45 000,00
	45 000,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ
	ha
	37
	330 
	12 210,00   
	31.1.2024

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	469
	400 
	187 600,00   
	31.1.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000,00   
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	119
	500,00
	59 500,00   
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	LV
	1
	500 
	500,00   
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	622 183,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	469
	200,00
	93 800,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	93 800,00
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 029 210,00
	xxxxx

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	622 183,00
	xxxxx

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	93 800,00
	xxxxx

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 745 193,00
	xxxxx

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	366 490,53
	xxxxx

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 111 683,53
	xxxxx

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOŠRAFO, s. r. o.

	V Praze dne 26. 10. 2023
	V Hradci Králové dne 26. 10. 2023

	 
	 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Jiří Foltán

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel



