
Č. smlouvy objednatele č. 1: 931-2022-523101 
UID: spudms00000014056427 

Č. smlouvy zhotovitele: 65/2022 

 
Dodatek č. 6 

 
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č. 1 931-2022-523101, číslo smlouvy zhotovitele 
65/2022, ze dne 27. září 2022 na provedení stavby polních cest P1, Pv5, sanace strže a 
dalších opatření v k.ú. Holešín, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 
 

Objednatelem č. 1:  Česká republika - Státní pozemkový úřad,                                                                                
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

 Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj                                   

se sídlem Hroznová 227/17, 603 00 Brno 

Zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna 

jednat:   
Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

Telefon: 727 957 163 

E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

V technických záležitostech oprávněny 

jednat:  
JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

 Ing. Zdenka Hebelková, pobočka Blansko 

Sídlo pobočky: Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko 

Telefon: 727 956 383 JUDr. Antlová 

 725 765 795 Ing. Hebelková 

E-mail: blansko.pk@spucr.cz, z.hebelkova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 
 
 

Objednatelem č. 2: Město Rájec-Jestřebí 

Sídlo: Blanenská 84, 679 02 Rájec-Jestřebí 

Zastoupený: Mgr. Romanou Synakieviczovou, starostkou města 

Telefon: xxx, xxx 

Ve smluvních záležitostech oprávněna          

 jednat: 

Mgr. Romana Synakieviczová, starostka města 

V technických záležitostech oprávněn  

jednat: 

Ing. Jan Dobiášek, vedoucí oddělení správy                         

a údržby majetku 

Telefon: xxx Ing. Dobiášek 

E-mail: podatelna@rajecjestrebi.cz  

 udrzba@rajecjestrebi.cz  

ID DS:  2ipbbtf 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  19-2324631/0100 

IČO:  00280836 

DIČ: CZ00280836, je plátcem DPH 

(dále jen „objednatel č. 2“) 

mailto:blansko.pk@spucr.cz
mailto:podatelna@rajecjestrebi.cz
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a 
 

 

Zhotovitelem: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

Sídlo: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

Zastoupeným: Ivo Fišerem, předsedou představenstva 

 Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

 Ing. Andreou Piro, členkou představenstva 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx  

ID DS: J8pd5dg 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx  

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:  250048-621/0100, 2102043465/2700 

IČO:  25317628 

DIČ:   CZ25317628, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 
2144 

(dále jen „zhotovitel“) 

Na základě dohody smluvních stran, se souhlasem autorského dozoru zpracovatele 
projektové dokumentace a technického dozoru stavebníka, dochází k níže specifikovaným 
změnám v provádění stavby polních cest P1, Pv5, sanace strže a dalších opatření v k.ú. 
Holešín. Změny byly odsouhlaseny i Městským úřadem Blansko, Odborem stavební úřad, 
oddělením silničního hospodářství a Odborem životního prostředí zápisy do stavebního 
deníku.  
 
SO 101 Polní cesta P1 

• v km 0,000 až 0,080 dochází k neustálému znečišťování a zanášení betonového žlabu 
zeminou, která se uvolňuje z přilehlého strmého cca 2 m vysokého svahu. Aby se 
zabránilo zanášení žlabu bude svah ochráněn jutovou rohoží.  

• v 0,035 km bude provedeno v místě napojení stávajícího sjezdu na polní cestu P1 
z důvodu výškového rozdílu mezi cestou a sjezdem zajištění hrany sjezdu pomocí 
betonových palisád.  

• V km 0,510 až 0680 (od křížení P1 s Pv5 po konec asfaltové části PV1), dochází při 
prudkém dešti z důvodu velkého sklonu komunikace a tím i příkopu k vymílání příkopu 
a tvorbě hlubokých erozních rýh mezi již zhotovenými prahy (jsou ve staničení po 
20 m). Pro zabránění eroze bude příkop v celém tomto úseku doplněn kamenným 
záhozem o hmotnosti do 200 kg. 

• V důsledku zjištěné chyby v indexaci ceny položky „Vodorovné přemístění výkopku ...“ 
rozpočtu v dodatcích č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo se snižují celkové náklady stavby, tak 
jak je uvedeno v příloze č. 2f. 

 
SO 102 Polní cesta Pv5  

• Na náhorní straně cesty dochází při zemědělské činnosti k rozorávání pozemku až na 
hranu příkopu u polní cesty Pv5. S ohledem na skutečnost, že v této části je sousední 
pozemek navržen k osázení keři, budou na něm osazeny kameny o hmotnosti cca 
500 kg tak, aby se zabránilo rozorání hrany příkopu a poškození keřů. 

mailto:firesta@firesta.cz
mailto:placek@firesta.cz
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• V km 270 až 0,450, kde je podélný sklon komunikace a tím i příkopu směrem do strže 
až 18 %, se po prudkém dešti v příkopu vytvářejí hluboké erozní rýhy. Při opakovaných 
silnějších deštích zde může dojít k destrukci betonové konstrukce polní cesty Pv5. 
Z tohoto důvodu bude navržený hliněný příkop nahrazen betonovou patkou, do které 
se osadí prefabrikované žlabové tvarovky, které budou odvádět přitékající dešťové 
srážky. Tato konstrukce zabrání pronikání vody do konstrukčních vrstev komunikace a 
tím k jejich destrukci i vzniku erozních rýh. 

 
So 303 Sanace strže 

• v km 0,091 až 1,110 bude proveden kamenný zához z kameniva o hmotnosti do 500 kg 
(200 – 250 kg) z důvodu ochránění přilehlých svahů u drátokamenných přehrážek před 
jejich vymíláním vodou při průtoku většího množství srážkové vody. 

 
 
Zhotovitel předložil ocenění víceprací, které schválil autorský dozor zpracovatele projektové 
dokumentace a technický dozor stavebníka.  
 
Cena díla se v důsledku změn v provádění stavby navyšuje o hodnotu víceprací v celkové výši 
725 184,51 Kč bez DPH a současně se snižuje o hodnotu méněprací v celkové výši 
51 730,12 Kč bez DPH. Celková cena díla se tak navyšuje o 673 454,39 Kč bez DPH.  
 
Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné 
změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.  
 
 
Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy 
o dílo: 
 
Čl. III odst. 4 nově zní: 
Celková cena za provedení díla: 
Cena díla bez DPH činí    30 829 085,64 Kč 
DPH 21 % činí        6 474 107,99 Kč 
Celková cena za provedení díla včetně DPH činí   37 303 193,63 Kč 
 
 
Vkládá se nová příloha 2f - položkový rozpočet víceprací a méněprací. 
 
Mění se a nově zní příloha č. 4 ke smlouvě o dílo Podrobná kalkulace ceny díla. Úplné 
nové znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a 
souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 
 
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy. 
 
 
Přílohy: 

• Položkový výkaz víceprací a méněprací (příloha č. 2f) 

• Podrobná kalkulace ceny díla (příloha č. 4) 
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V Brně dne: 31.10.2023               V Brně dne: 30.10.2023 

 
 
 
 
 
………………………………………….. 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad 
(objednatel č. 1) 

 
 
 
 
 

………………………………………….. 
Ing. Pavel Borek 
člen představenstva 
FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby 
a.s. (zhotovitel) 

 

 

V Rájci-Jestřebí dne: 26.10.2023 

 
 
 
 
…………………………………… 
Mgr. Romana Synakieviczová 
starostka města Rájec-Jestřebí 
(objednatel č. 2) 
 
 

 

 

 

 

Za věcnou správnost: Mgr. Robert Bílek 

 

 

 

 

 

Doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů:  

Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele č. 1 931-2022-523101, č. smlouvy 

zhotovitele 65/2022, byl schválen usnesením Rady města Rájec-Jestřebí č. 8 dne 25.10.2023. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

814 880,30CZK

21,00% 673 454,79 141 425,51

0,0015,00% 0,00

IMPORT

1) Konečný úprava Dodatek č.6

673 454,79

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

191 359,94158 148,71Objekt6 Sanace strže

673 454,79 814 880,30

236 490,83195 446,970,680

Pv1 

příkop v 

km. 0,5
341 924,29282 582,06Pv5 žlabovky

VCP dorovnáníPv1 (1) 28 384,8323 458,54

v km. 0,000 - 0,080 65 548,63Pv1 (2) 79 313,84

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

-62 593,45Pv1 -51 730,12MNP dorovnání

1) Konečný úprava Dodatek č.6

16. 10. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -51 730,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -51 730,12 21,00% -10 863,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -62 593,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1) Konečný úprava Dodatek č.6

Pv1 - MNP dorovnání
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -51 730,12

HSV - Práce a dodávky HSV -51 730,12

    1 - Zemní práce -30 035,99

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot -21 694,13

Pv1 - MNP dorovnání

1) Konečný úprava Dodatek č.6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -51 730,12

D HSV Práce a dodávky HSV -51 730,12

D 1 Zemní práce -30 035,99

8 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 -92,936 323,19 -30 035,99

9 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných

m3 58,750 0,00 0,00

VV 58,75 "zpětné zásypy - planimetrováno z příčných řezů" 58,750

VV Součet 58,750

10 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 111,726 0,00 0,00

VV 505,330*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3" 1 111,726

VV Součet 1 111,726

11 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 564,080 0,00 0,00

VV 451,6 "dočasné uložení výkopků" 451,600

VV 112,48 "dočasné uložení rýhy pro osazení obrubníků u sjezdů" 112,480

VV Součet 564,080

12 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 80,575 0,00 0,00

VV 36,625*2,2 80,575

VV Součet 80,575

13 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 

strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 

vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 36,625 0,00 0,00

VV
(0,4-0,15)*146,5 "zásyp drenáže DN160 v km0,008 50 - 0,155; 

0,15 m3 je započítáno v položce 212 752 213"
36,625

VV Součet 36,625

14 K 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 637,300 0,00 0,00

VV 637,30 "planimetrováno z příčných řezů" 637,300

VV Součet 637,300

15 K 181151331

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 

do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 600,000 0,00 0,00

VV 600 "úprava terénu po mezideponii materiálů" 600,000

VV Součet 600,000

16 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 102,000 0,00 0,00

VV 102,0 "planimetrováno z příčných řezů" 102,000

VV Součet 102,000

17 K 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 300,500 0,00 0,00

VV 300,5 "planimetrováno z příčných řezů" 300,500

VV Součet 300,500

18 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 402,500 0,00 0,00

VV 402,5 "planimetrováno z příčných řezů" 402,500

VV Součet 402,500

19 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 10,063 0,00 0,00

VV 402,5 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství 10,063

VV Součet 10,063

D 2 Zakládání 0,00

20 K 212752402

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 

360° DN 150

m 146,500 0,00 0,00

VV 146,5 "drenáž DN160 v km 0,008 50 - 0,155" 146,500

VV Součet 146,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1) Konečný úprava Dodatek č.6

Pv1 - MNP dorovnání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 38899522R Ochrana kabelů z trub HDPE DN 160 dělená m 58,000 0,00 0,00

VV 58 58,000

VV Součet 58,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

22 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 

ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 

s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 

hřeby

m2 1 079,250 0,00 0,00

VV 155,0*4,6 "výměna podloží v km 0,000 - 0,155" 713,000

VV 2,5*146,5 "drenáž DN160 v km 0,008 50 - 0,155" 366,250

VV Součet 1 079,250

23 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 m2 366,250 0,00 0,00

VV 2,5*146,5 "drenáž DN160 v km 0,008 50 - 0,155" 366,250

VV Součet 366,250

24 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 713,000 0,00 0,00

VV 155,0*4,6 "výměna podloží v km 0,000 - 0,155" 713,000

VV Součet 713,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

25 K 564521110R

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s 

rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 

80 mm

m2 511,500 0,00 0,00

VV 3,3*155,0 "výměna podloží v km 0,000 - 0,155; f 0-5" 511,500

VV Součet 511,500

26 K 564551111

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s 

rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 511,500 0,00 0,00

VV 3,3*155,0 "výměna podloží v km 1,640 - 1,700; f 5-32" 511,500

VV Součet 511,500

27 K 564761111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

m2 511,500 0,00 0,00

VV 3,3*155,0 "výměna podloží v km 1,640 - 1,700" 511,500

VV Součet 511,500

28 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 557,300 0,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

34 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 220,000 0,00 0,00

35 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 220,000 0,00 0,00

36 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 60,500 0,00 0,00

VV 0,25*220*1,1 "lože vč. 10 % na vyrovnání nerovností" 60,500

VV Součet 60,500

D 998 Přesun hmot -21 694,13

37 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 106,102 0,00 0,00

0 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 -67,125 323,19 -21 694,13
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 458,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 458,54 21,00% 4 926,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 384,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1) Konečný úprava Dodatek č.6

Pv1 (1) - VCP dorovnání
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 458,54

HSV - Práce a dodávky HSV 23 458,54

    1 - Zemní práce 13 620,70

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 9 837,84

Pv1 (1) - VCP dorovnání

1) Konečný úprava Dodatek č.6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 458,54

D HSV Práce a dodávky HSV 23 458,54

D 1 Zemní práce 13 620,70

8 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 92,936 146,56 13 620,70

9 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných

m3 58,750 0,00 0,00

VV 58,75 "zpětné zásypy - planimetrováno z příčných řezů" 58,750

VV Součet 58,750

10 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 111,726 0,00 0,00

VV 505,330*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3" 1 111,726

VV Součet 1 111,726

11 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 564,080 0,00 0,00

VV 451,6 "dočasné uložení výkopků" 451,600

VV 112,48 "dočasné uložení rýhy pro osazení obrubníků u sjezdů" 112,480

VV Součet 564,080

12 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 80,575 0,00 0,00

VV 36,625*2,2 80,575

VV Součet 80,575

13 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 

strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 

vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 36,625 0,00 0,00

VV
(0,4-0,15)*146,5 "zásyp drenáže DN160 v km0,008 50 - 0,155; 

0,15 m3 je započítáno v položce 212 752 213"
36,625

VV Součet 36,625

14 K 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 637,300 0,00 0,00

VV 637,30 "planimetrováno z příčných řezů" 637,300

VV Součet 637,300

15 K 181151331

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 

do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 600,000 0,00 0,00

VV 600 "úprava terénu po mezideponii materiálů" 600,000

VV Součet 600,000

16 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 102,000 0,00 0,00

VV 102,0 "planimetrováno z příčných řezů" 102,000

VV Součet 102,000

17 K 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 300,500 0,00 0,00

VV 300,5 "planimetrováno z příčných řezů" 300,500

VV Součet 300,500

18 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 402,500 0,00 0,00

VV 402,5 "planimetrováno z příčných řezů" 402,500

VV Součet 402,500

19 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 10,063 0,00 0,00

VV 402,5 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství 10,063

VV Součet 10,063

D 2 Zakládání 0,00

20 K 212752402

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 

360° DN 150

m 146,500 0,00 0,00

VV 146,5 "drenáž DN160 v km 0,008 50 - 0,155" 146,500

VV Součet 146,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1) Konečný úprava Dodatek č.6

Pv1 (1) - VCP dorovnání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 38899522R Ochrana kabelů z trub HDPE DN 160 dělená m 58,000 0,00 0,00

VV 58 58,000

VV Součet 58,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

22 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 

ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 

s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 

hřeby

m2 1 079,250 0,00 0,00

VV 155,0*4,6 "výměna podloží v km 0,000 - 0,155" 713,000

VV 2,5*146,5 "drenáž DN160 v km 0,008 50 - 0,155" 366,250

VV Součet 1 079,250

23 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 m2 366,250 0,00 0,00

VV 2,5*146,5 "drenáž DN160 v km 0,008 50 - 0,155" 366,250

VV Součet 366,250

24 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 713,000 0,00 0,00

VV 155,0*4,6 "výměna podloží v km 0,000 - 0,155" 713,000

VV Součet 713,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

25 K 564521110R

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s 

rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 

80 mm

m2 511,500 0,00 0,00

VV 3,3*155,0 "výměna podloží v km 0,000 - 0,155; f 0-5" 511,500

VV Součet 511,500

26 K 564551111

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s 

rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 511,500 0,00 0,00

VV 3,3*155,0 "výměna podloží v km 1,640 - 1,700; f 5-32" 511,500

VV Součet 511,500

27 K 564761111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

m2 511,500 0,00 0,00

VV 3,3*155,0 "výměna podloží v km 1,640 - 1,700" 511,500

VV Součet 511,500

28 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 557,300 0,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

34 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 220,000 0,00 0,00

35 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 220,000 0,00 0,00

36 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 60,500 0,00 0,00

VV 0,25*220*1,1 "lože vč. 10 % na vyrovnání nerovností" 60,500

VV Součet 60,500

D 998 Přesun hmot 9 837,84

37 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 106,102 0,00 0,00

0 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 67,125 146,56 9 837,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 65 548,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 65 548,63 21,00% 13 765,21

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 79 313,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1) Konečný úprava Dodatek č.6

Pv1 (2) - v km. 0,000 - 0,080
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 65 548,63

HSV - Práce a dodávky HSV 65 548,63

    1 - Zemní práce 15 394,85

    2 - Zakládání 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    998 - Přesun hmot 23 573,63

    D1 - Palisády pod sjezdem v km. 0,035 26 580,15

Pv1 (2) - v km. 0,000 - 0,080

1) Konečný úprava Dodatek č.6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 65 548,63

D HSV Práce a dodávky HSV 65 548,63

D 1 Zemní práce 15 394,85

1 K 122451102
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3
m3 7,200 593,73 4 274,86

0 K Pol1 6*1*1,2 7,200 0,00 0,00

3 K 130001101

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 

vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 

výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 66,400 0,00 0,00

3 K 132451101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 do 20 m3

m3 6,000 1 530,90 9 185,40

0 K Pol2 5*0,8*1,5 6,000 0,00 0,00

8 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 13,200 146,56 1 934,59

9 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných

m3 58,750 0,00 0,00

VV 58,75 "zpětné zásypy - planimetrováno z příčných řezů" 58,750

VV Součet 58,750

10 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 111,726 0,00 0,00

VV 505,330*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3" 1 111,726

VV Součet 1 111,726

11 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 564,080 0,00 0,00

VV 451,6 "dočasné uložení výkopků" 451,600

VV 112,48 "dočasné uložení rýhy pro osazení obrubníků u sjezdů" 112,480

VV Součet 564,080

12 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 80,575 0,00 0,00

VV 36,625*2,2 80,575

VV Součet 80,575

13 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 

strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 

vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 36,625 0,00 0,00

VV
(0,4-0,15)*146,5 "zásyp drenáže DN160 v km0,008 50 - 0,155; 

0,15 m3 je započítáno v položce 212 752 213"
36,625

VV Součet 36,625

14 K 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 637,300 0,00 0,00

VV 637,30 "planimetrováno z příčných řezů" 637,300

VV Součet 637,300

15 K 181151331

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s 

urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé 

plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 

do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 600,000 0,00 0,00

VV 600 "úprava terénu po mezideponii materiálů" 600,000

VV Součet 600,000

16 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 102,000 0,00 0,00

VV 102,0 "planimetrováno z příčných řezů" 102,000

VV Součet 102,000

17 K 182201101

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 300,500 0,00 0,00

VV 300,5 "planimetrováno z příčných řezů" 300,500

VV Součet 300,500

18 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 402,500 0,00 0,00

VV 402,5 "planimetrováno z příčných řezů" 402,500

VV Součet 402,500

1) Konečný úprava Dodatek č.6

Pv1 (2) - v km. 0,000 - 0,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 10,063 0,00 0,00

VV 402,5 * 0,025 " Přepočtené koeficientem množství 10,063

VV Součet 10,063

D 2 Zakládání 0,00

20 K 212752402

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 

360° DN 150

m 146,500 0,00 0,00

VV 146,5 "drenáž DN160 v km 0,008 50 - 0,155" 146,500

VV Součet 146,500

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

21 K 38899522R Ochrana kabelů z trub HDPE DN 160 dělená m 58,000 0,00 0,00

VV 58 58,000

VV Součet 58,000

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

22 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 

ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 

s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 

hřeby

m2 1 079,250 0,00 0,00

VV 155,0*4,6 "výměna podloží v km 0,000 - 0,155" 713,000

VV 2,5*146,5 "drenáž DN160 v km 0,008 50 - 0,155" 366,250

VV Součet 1 079,250

23 M 69311169 geotextilie PP s ÚV stabilizací 200g/m2 m2 366,250 0,00 0,00

VV 2,5*146,5 "drenáž DN160 v km 0,008 50 - 0,155" 366,250

VV Součet 366,250

24 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 713,000 0,00 0,00

VV 155,0*4,6 "výměna podloží v km 0,000 - 0,155" 713,000

VV Součet 713,000

D 5 Komunikace pozemní 0,00

25 K 564521110R

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s 

rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 

80 mm

m2 511,500 0,00 0,00

VV 3,3*155,0 "výměna podloží v km 0,000 - 0,155; f 0-5" 511,500

VV Součet 511,500

26 K 564551111

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s 

rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

m2 511,500 0,00 0,00

VV 3,3*155,0 "výměna podloží v km 1,640 - 1,700; f 5-32" 511,500

VV Součet 511,500

27 K 564761111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

m2 511,500 0,00 0,00

VV 3,3*155,0 "výměna podloží v km 1,640 - 1,700" 511,500

VV Součet 511,500

28 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 200 mm
m2 557,300 0,00 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

34 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 220,000 0,00 0,00

35 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 220,000 0,00 0,00

36 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 60,500 0,00 0,00

VV 0,25*220*1,1 "lože vč. 10 % na vyrovnání nerovností" 60,500

VV Součet 60,500

D 998 Přesun hmot 23 573,63

37 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 106,102 0,00 0,00

0 K 155131311
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, 

georohoží sklonu do 1:2 včetně kotvení
m2 100,000 63,67 6 367,00

0 M 69321121 georohož protierozní m2 115,000 69,66 8 010,90

0 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 6,300 1 459,64 9 195,73

D D1 Palisády pod sjezdem v km. 0,035 26 580,15

0 K 339921133
Osazování betonových palisád do betonového základu 

v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m
m 5,000 809,19 4 045,95

0 M 59228416
palisáda tyčová půlkulatá armovaná 

175x200x1500mm
kus 26,000 866,70 22 534,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 195 446,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 195 446,97 21,00% 41 043,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 236 490,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1) Konečný úprava Dodatek č.6

Pv1 příkop v km. 0,5 - 0,680
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 195 446,97

HSV - Práce a dodávky HSV 195 446,97

    1 - Zemní práce 13 284,60

    4 - Vodorovné konstrukce 178 010,19

    998 - Přesun hmot 4 152,18

Pv1 příkop v km. 0,5 - 0,680

1) Konečný úprava Dodatek č.6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 195 446,97

D HSV Práce a dodávky HSV 195 446,97

D 1 Zemní práce 13 284,60

1 K 122151104

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 

500 m3

m3 30,000 97,31 2 919,30

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 30,000 146,56 4 396,80

7 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 66,000 86,50 5 709,00

VV 30*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3" 66,000

VV Součet 66,000

8 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 30,000 8,65 259,50

D 4 Vodorovné konstrukce 178 010,19

10 K 462511270

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých 

kamenů do 200 kg

m3 50,400 1 459,61 73 564,34

11 K 462519002

Zához z lomového kamene neupraveného záhozového 

Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch 

záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do 

200 kg

m2 193,200 540,61 104 445,85

D 998 Přesun hmot 4 152,18

12 K 998312011

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 50 

m

t 109,730 37,84 4 152,18

1) Konečný úprava Dodatek č.6

Pv1 příkop v km. 0,5 - 0,680
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 282 582,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 282 582,06 21,00% 59 342,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 341 924,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1) Konečný úprava Dodatek č.6

Pv5 - žlabovky
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 282 582,06

HSV - Práce a dodávky HSV 282 582,06

    1 - Zemní práce 22 947,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 259 634,36

Pv5 - žlabovky

1) Konečný úprava Dodatek č.6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 282 582,06

D HSV Práce a dodávky HSV 282 582,06

D 1 Zemní práce 22 947,70

3 K 132151104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3

m3 36,000 259,49 9 341,64

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 36,000 146,56 5 276,16

VV 36 36,000

VV Součet 36,000

7 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 79,200 86,50 6 850,80

VV 36*2,2 79,200

VV Součet 79,200

8 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 36,000 8,65 311,40

VV 36 "výkop rýhy pro žlab" 36,000

VV Součet 36,000

9 K 171152101

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin soudržných

m3 10,800 108,12 1 167,70

VV 180*0,3*0,2 "zásyp rýhy za žlabem" 10,800

VV Součet 10,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 259 634,36

47 M 59227016
žlabovka příkopová betonová s lomenými stěnami 

300x650x245mm
m 180,000 392,85 70 713,00

48 K 45231115R

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 20/25 XF3

m3 47,520 3 892,37 184 965,42

0 K 998312011

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 

50m

t 104,544 37,84 3 955,94

1) Konečný úprava Dodatek č.6

Pv5 - žlabovky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 148,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 158 148,71 21,00% 33 211,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 191 359,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1) Konečný úprava Dodatek č.6

Objekt6 - Sanace strže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 158 148,71

HSV - Práce a dodávky HSV 158 148,71

    1 - Zemní práce 19 972,02

    4 - Vodorovné konstrukce 138 176,69

Objekt6 - Sanace strže

1) Konečný úprava Dodatek č.6
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 16. 10. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 158 148,71

D HSV Práce a dodávky HSV 158 148,71

D 1 Zemní práce 19 972,02

16 K 131251104

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 

m3

m3 37,350 270,30 10 095,71

20 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 50 do 500 m

m3 11,350 54,06 613,58

0 K Pol3 37,35-26 11,350 0,00 0,00

22 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 11,350 146,56 1 663,46

26 K 171201221

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 24,970 86,50 2 159,91

0 K Pol4 11,35*2,2 "uložení na skládce; 2,2 t/m3" 24,970 0,00 0,00

27 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 11,350 8,65 98,18

0 K Pol5 11,35 11,350 0,00 0,00

27 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 26,000 205,43 5 341,18

D 4 Vodorovné konstrukce 138 176,69

43 K 451971111

Položení podkladní vrstvy z geotextilie v rovině nebo 

ve svahu, s přesahem jednotlivých pásů 150 mm, 

s uchycením v terénu sponami z bet. oceli a za plůtky 

hřeby

m2 87,810 16,22 1 424,28

44 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizací 500g/m2 m2 96,591 52,69 5 089,38

VV 87,81*1,1 96,591

VV Součet 96,591

52 K 462513161

Zához z lomového kamene neupraveného provedený 

ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 

do 500 kg bez výplně mezer

m3 37,350 2 000,25 74 709,34

53 K 462513169

Zához z lomového kamene neupraveného provedený 

ze břehu nebo z lešení, do sucha nebo do vody 

záhozového, hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 

do 500 kg Příplatek k ceně za urovnání líce záhozu

m2 62,250 864,97 53 844,38

16 K 998312011

Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy 

bystřin jakéhokoliv rozsahu pro dopravní vzdálenost 

50m

t 82,170 37,84 3 109,31

1) Konečný úprava Dodatek č.6

Objekt6 - Sanace strže
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Příloha č. 4 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č.6

Podrobná kalkulace ceny díla - Stavba polních cest P1, Pv1, sanace strže a další opatření v k. ú. Holešín

 bez DPH DPH         včetně DPH

Polní cesta P1 v km 0,000-0,155 1 706 907,05 358 450,48 2 065 357,53

méněpráce (dodatek č. 1) -352 389,82 -74 001,86 -426 391,68

vícepráce  (dodatek č. 1) 197 025,48 41 375,35 238 400,83

vícepráce  (dodatek č. 2) 292 252,57 61 373,04 353 625,61

VRN (101.1) 196 132,28 41 187,78 237 320,06

Polní cesta P1 v km  0,155 -1,041 7 244 965,60 1 521 442,78 8 766 408,38

méněpráce (dodatek č. 1) -449 745,70 -94 446,60 -544 192,30

vícepráce (dodatek č. 3) 504 975,39 106 044,83 611 020,22

VRN (101.2) 225 649,43 47 386,38 273 035,81

Vodohospodářské opatření pro PC P1 - 

betonové žlaby
3 025 267,73 635 306,22 3 660 573,95

méněpráce (dodatek č. 1) -38 600,50 -8 106,11 -46 706,61

vícepráce  (dodatek č. 1) 114 844,91 24 117,43 138 962,34

méněpráce (dodatek č. 6) -51 730,12 -10 863,33 -62 593,45

vícepráce (dodatek č. 6) 89 006,77 18 691,42 107 698,19

Vodohospodářské opatření pro PC P1 - 

betonové žlaby
1 202 210,88 252 464,29 1 454 675,17

Vodohospodářské opatření pro PC P1 -

zemní rigol
368 654,89 77 417,53 446 072,42

Vodohospodářské opatření pro PC P1 -

cestní příkop
1 280 977,84 269 005,35 1 549 983,19

vícepráce (dodatek č. 6) 195 446,97 41 043,86 236 490,83

Polní cesta Pv5 4 745 533,94 996 562,13 5 742 096,07

méněpráce (dodatek č. 4) -46 053,39 -9 671,21 -55 724,60

vícepráce (dodatek č. 5) 74 443,22 15 633,08 90 076,30

vícepráce (dodatek č. 6) 282 582,06 59 342,23 341 924,29

VRN(102) 208 782,49 43 844,32 252 626,81

SO 302
Vodohospodářské opatření pro PC Pv5 - 

zemní rigol
389 929,72 81 885,24 471 814,96

Sanace strže 5 888 556,43 1 236 596,85 7 125 153,28

vícepráce (dodatek č. 5) 14 985,00 3 146,85 18 131,85

vícepráce (dodatek č. 6) 158 148,71 33 211,23 191 359,94

Zatravněná údolnice vč. Zatravněných 

přístupů ZTP12 a ZTP13
1 377 224,86 289 217,22 1 666 442,08

méněpráce (dodatek č. 2) -52 976,94 -11 125,16 -64 102,10

vícepráce  (dodatek č. 2) 586 024,95 123 065,24 709 090,19

VRN (304) 225 649,43 47 386,38 273 035,81

SO 801 Interakční prvek IP1 869 112,84 182 513,70 1 051 626,54

30 473 794,97 6 399 496,95 36 873 291,92

Zatrubnění 159 158,39 33 423,26 192 581,65

VRN (301.5) 196 132,28 41 187,78 237 320,06

355 290,67 74 611,04 429 901,71

30 829 085,64 6 474 107,99 37 303 193,63

č.2
SO 301.5

Celkem objednatel č. 2

Celková cena díla

SO 301                

(301.1-301.4)

Objednatel Objekty Část díla
Cena v Kč

č. 1.

SO 101

SO 102

SO 303

SO 304

Celkem objednatel č. 1


