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DODATEK Č. 3 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 730-2023-520203 uzavřené dne 26.6.2023 (dále jen 

„Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad 

  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:   Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou 

KPÚ pro kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka 
KPÚ pro kraj Vysočina 

Tel.: +420 727957247     
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky

 Pelhřimov 
Tel.:  +420 721444167       
E-mail:  l.rudisar@spucr.cz; 
ID DS:  z49per 
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774                                                                  
DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    STRABAG a.s. 

Sídlo:   Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupený:  Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou  

  představenstva 

 Ing. Pavlem Brychcínem, členem  

 představenstva, 

 Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx  

  xxxxxxxxxx 

Tel./fax:  xxxxxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxxxxx 

ID DS:  8yuchp8 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx 

Tel./fax:  xxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz
mailto:l.rudisar@spucr.cz
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Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

Číslo účtu:    5061885001/2700   

IČO:    60838744   

DIČ:    CZ60838744 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 7634  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl. I   Preambule 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora 

uvedené Smlouvě uzavřené dne 26.6.2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 4.8.2023 

a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 6.10.2023, na provedení díla s názvem „Polní cesty VC15 

a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova." (dále jen „Dodatek“). 

 

Čl. II   Předmět a účel dodatku 

1. Změna hodnoty závazku se týká méněprací a víceprací na SO 102 a SO 103, tj.  
spočívá v úpravě (snížení) množství v položkách skládkování a vodorovného 
přemístění výkopku (odvozová vzdálenost). Současně budou odečteny položky 
poplatku za uložení zeminy a kamení na skládku (skládkovné).  

2. Při finálním dopočtu dle skutečnosti byla zároveň zjištěna absence položky v rozpočtu, 
určená pro manipulaci s vytěženou zeminou. 
 Jedná se o následující položku:   

 171251201   Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky   

 

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy 

1. Doplnění nové položky do stavebního položkového rozpočtu a ocenění dle smlouvy 
o dílo a úprava množství dle skutečnosti u stávajících položek.  

 

Čl. IV   Změna ceny díla 

1. Součet méněprací vyplývající z tohoto dodatku je 730 718,49 Kč bez DPH, součet 
víceprací je 380 499,92 Kč bez DPH. 
 

2. Tímto dodatkem bude snížena hodnota zakázky o 350 218,57 Kč bez DPH. 

 

Čl. VI   Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 
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3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

4. Nedílnou součást dodatku tvoří tato příloha:  

a. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je nabídkový položkový rozpočet s vyčíslením 

víceprací a méněprací.  

5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

Objednatel      Zhotovitel 

V Jihlavě dne 8.11.2023 V Brně dne 7.11.2023 

  

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M. 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státního pozemkového úřadu  

 

 

 

 

 

 

Za správnost:      

   

  

…………………………………… 

Ing. Miroslava Smejkalová 

Pobočka Pelhřimov 

 
 

xxxxxxxxxx 

 

 

…………………………………… 

xxxxxxxxxx 

 
 
 
 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
…………………………………. 
xxxxxxxxxx 
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       STRABAG a.s.   
       Kačírkova 982/4  IČO: 60838744
              CZ - 158 00  Praha  5 - Jinonice DIČ: CZ60838744
                Telefon: +420 / 222 868 111  www.strabag.cz

             Stavba:  GAKP - Polní cesty VC15 a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova    Nákladové středisko:  GAKP 

       Zhotovitel: STRABAG a.s.
   odštěpný závod Morava
    Tovární 3
     62000 Brno 

    IČO: 60838744
      DIČ: CZ60838744 
   Peněžní ústav:  
  číslo účtu:  

        Objednatel: ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj 
 Vysočina

       ČR-Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Kraj Vysočina
    Fritzova 4260/4
     586 01 Jihlava

   IČO:  
   DIČ:  
   Peněžní ústav:  
   číslo účtu:  

  Za zhotovitele: 
         Tel.:+420545423711/ e-mail:

   Za objednatele:  
       Tel.:/ e-mail:

                 OBJEKT - SP: 922/2021_VC15 - Stavba polní cesty VC15 v k.ú. Veselá u Častrova

  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

  1.      Polní cesta VC15

  1.1.     Práce a dodávky HSV

  1.1.1.     Zemní práce

 1.1.1.01     121151126              Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm    m2   7.832,000  45,40  355.572,80

 1.1.1.02     122251107     Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
      5 000 m3  

  m3   5.661,800  81,70  462.569,06

 1.1.1.03     132212121     Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného 
   profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných  

  m3   124,500  324,40  40.387,80

 1.1.1.04     151101101   Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv 
     mezerovitost, hloubky do 2 m  

  m2   249,000  53,10  13.221,90

 1.1.1.05     151101111   Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
       vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m  

  m2   249,000  17,70  4.407,30

 1.1.1.06     162351104   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
           těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m  

  m3   348,280  90,60  31.554,17

 1.1.1.07     162751117   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
             těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  

  m3   8.570,820  167,20  1.433.041,10

 1.1.1.08     162751119   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
     těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
     započatých 1 000 m  

  m3   239.982,960  0,40  95.993,18

 1.1.1.09     167151111      Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
              množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  

  m3   3.132,800  38,50  120.612,80
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  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

 1.1.1.10     171152111     Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 
   sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 
   nesoudržných sypkých v aktivní zóně  

  m3   5.555,410  143,30  796.090,25

 1.1.1.11     58380651   kámen lomový netříděný žula odval   t   5.100,460  235,70  1.202.178,42

 1.1.1.12     58344197     štěrkodrť frakce 0/63   t   7.929,200  235,70  1.868.912,44

 1.1.1.13     175111101         Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 
   nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro 
 jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny  

  m3   109,590  458,60  50.257,97

 1.1.1.14     58331200   štěrkopísek netříděný   t   501,180  261,90  131.259,04

 1.1.1.15     181351113     Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé 
          ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  

  m2   659,500  47,00  30.996,50

 1.1.1.16     181411121       Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
   utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5  

  m2   659,500  8,00  5.276,00

 1.1.1.17     181451122       Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně 
     utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2  

  m2   2.242,800  9,70  21.755,16

 1.1.1.18     00572470   osivo směs travní univerzál   kg   149,490  106,20  15.875,84

 1.1.1.19     181951111       Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
   až 3 bez zhutnění  

  m2   659,500  13,40  8.837,30

 1.1.1.20     181951112       Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
   až 3 se zhutněním  

  m2   9.882,850  14,20  140.336,47

 1.1.1.21     182151111   Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
       výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  

  m2   500,000  42,60  21.300,00

 1.1.1.22     182251101   Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
 výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině  

  m2   1.742,800  42,60  74.243,28

 1.1.1.23     182351133     Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 
         500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  

  m2   2.242,800  51,30  115.055,64

  1.1.1.   Celkem   Zemní práce   7.039.734,42 CZK

  1.1.2.     Vodorovné konstrukce

 1.1.2.01     451311111R        Podklad pod dlažbu z betonu prostého  bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15 tl. 
   do 100 mm  

  m2   10,000  730,90  7.309,00

 1.1.2.02     451573111       Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 
 mm  

  m3   8,300  835,10  6.931,33
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  Pořadové č.  Kód položky  Název položky  MJ  Množství  JC v CZK  Celková cena v CZK

  1.1.2.   Celkem   Vodorovné konstrukce   14.240,33 CZK

  1.1.3.     Komunikace pozemní

 1.1.3.01     564851111         Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
  150 mm  

  m2   9.882,850  127,50  1.260.063,38

 1.1.3.02     564861111         Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
  200 mm  

  m2   10.039,650  170,10  1.707.744,47

 1.1.3.03     565155121          Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
        rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm  

  m2   8.314,050  361,50  3.005.529,08

 1.1.3.04     569831111     Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
    štěrkodrtí tl. 100 mm  

  m2   1.653,800  110,90  183.406,42

 1.1.3.05     569903311   Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním    m3   313,800  314,70  98.752,86

 1.1.3.06     573111112           Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2    m2   8.314,050  35,50  295.148,78

 1.1.3.07     573231106           Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2    m2   8.314,050  14,10  117.228,11

 1.1.3.08     577144121        Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
            z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm  

  m2   8.314,050  295,60  2.457.633,18

 1.1.3.09     594511112   Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve 
            sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu  

  m2   10,000  3.041,00  30.410,00

  1.1.3.   Celkem   Komunikace pozemní   9.155.916,28 CZK

  1.1.4.       Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

 1.1.4.01     628631211R     Spárování dlažby z lomového kamene  cementovou maltou hloubky spárování do 30 mm    m2   10,000  345,40  3.454,00

  1.1.4.   Celkem     Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   3.454,00 CZK

  1.1.5.     Trubní vedení

 1.1.5.01     460671112     Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení 
   fólie šířky do 25 cm  

 m   82,000  5,90  483,80

  1.1.5.   Celkem   Trubní vedení   483,80 CZK

  1.1.6.       Ostatní konstrukce a práce, bourání

 1.1.6.01     912211111     Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového 
 základu silničního  

 kus   2,000  176,90  353,80

 1.1.6.02     40445158     sloupek směrový silniční plastový 1,2m   kus   2,000  294,90  589,80
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 1.1.6.03     916111123          Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, 
 s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z 
   betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky  

 m   25,600  539,10  13.800,96

 1.1.6.04     58381007R     kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10   t   0,630  4.718,00  2.972,34

 1.1.6.05     919122132     Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 
      včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, 
   hloubky 40 mm  

 m   25,600  147,40  3.773,44

 1.1.6.06     919731123R       Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 100 do 200 mm včetně 
 opravy spáry  

 m   20,100  23,60  474,36

 1.1.6.07     935113111R   Krácení polymerbetonového žlabu   ks   1,000  1.179,50  1.179,50

 1.1.6.08     935113112       Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm   m   12,800  5.567,30  71.261,44

 1.1.6.09     59227010R         žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595 mm   m   13,000  10.025,80  130.335,40

 1.1.6.10       59227010R4           betonové čelo – základ pro žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x300x595 mm   kus   2,000  2.712,90  5.425,80

 1.1.6.11     966071822         Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m   m   148,000  82,30  12.180,40

  1.1.6.   Celkem     Ostatní konstrukce a práce, bourání   242.347,24 CZK

  1.1.7.     Přesun sutě

 1.1.7.01     997002511     Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
   urovnáním na vzdálenost do 1 km  

 t   1,480  619,20  916,42

 1.1.7.02     997002519     Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým 
       urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km  

 t   13,320  6,20  82,58

 1.1.7.03     997002611   Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění   t   1,480  231,20  342,18

 1.1.7.04     997221861R       Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) - Kov   t   1,480  589,80  872,90

 1.1.7.05     997221873       Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
       kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04  

 t   14.313,269  7,00  100.192,88

  1.1.7.   Celkem   Přesun sutě   102.406,96 CZK

  1.1.8.     Přesun hmot

 1.1.8.01     998225111         Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
   živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  

 t   13.922,184  9,80  136.437,40

  1.1.8.   Celkem   Přesun hmot   136.437,40 CZK
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  1.1.   Celkem   Práce a dodávky HSV   16.695.020,43 CZK

  1.2.     Práce a dodávky M

  1.2.1.         Zemní práce při extr.mont.pracích

 1.2.1.01     460751111     Osazení kabelových kanálů včetně utěsnění, vyspárování a zakrytí víkem 
       z prefabrikovaných betonových žlabů do rýhy, bez výkopových prací vnější šířky do 20 cm  

 m   82,000  718,40  58.908,80

 1.2.1.02     59213010         žlab kabelový betonový k ochraně zemního drátovodného vedení 100x31x26cm   m   82,000  953,00  78.146,00

  1.2.1.   Celkem       Zemní práce při extr.mont.pracích   137.054,80 CZK

  1.2.   Celkem   Práce a dodávky M   137.054,80 CZK

  1.   Celkem    Polní cesta VC15   16.832.075,23 CZK

  2.      Výsadba u cesty VC15

  2.1.     Práce a dodávky HSV

  2.1.1.     Zemní práce

 2.1.1.01     183101321         Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v 
          rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3  

 kus   34,000  330,30  11.230,20

 2.1.1.02     10321100   zahradní substrát pro výsadbu VL    m3   34,000  118,00  4.012,00

 2.1.1.03     184102117   Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu 
        do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm  

 kus   34,000  330,30  11.230,20

 2.1.1.04     02650442R             jeřáb obecný, odrůda „Moravský skladkoplodný“ (Sorbusaucuparia varieta edulis), obvod 
  10-12 cm  

 kus   11,000  3.066,70  33.733,70

 2.1.1.05     02650360R          švestka domácí (Prunus domestica), obvod 10-12 cm   kus   5,000  3.066,70  15.333,50

 2.1.1.06     02650530R          třešeň ranná srdcovka (Prunus avium), obvod 10-12 cm   kus   9,000  3.066,70  27.600,30

 2.1.1.07     02650381R          jabloň Akane (Malus domestica Akane), obvod 10-12 cm   kus   9,000  3.066,70  27.600,30

 2.1.1.08     184215133           Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m   kus   34,000  330,30  11.230,20

 2.1.1.09     60591255R       kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m   kus   102,000  123,80  12.627,60

 2.1.1.10     60591320R   příčka z půlené frézované kulatiny   kus   102,000  17,70  1.805,40

 2.1.1.11     184215413      Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru 
   mísy přes 1 m  

 kus   34,000  29,50  1.003,00
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 2.1.1.12     184501141     Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5    m2   34,000  59,00  2.006,00

 2.1.1.13     61894003       rákos ohradový neloupaný 60x200cm    m2   34,000  59,00  2.006,00

 2.1.1.14     184911111   Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu   kus   68,000  11,80  802,40

 2.1.1.15     184911421         Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 
  1:5  

  m2   34,000  53,10  1.805,40

 2.1.1.16     10391100   kůra mulčovací VL    m3   3,400  1.002,60  3.408,84

 2.1.1.17     185804311       Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2    m3   3,400  118,00  401,20

 2.1.1.18     185851121     Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m    m3   3,400  353,90  1.203,26

 2.1.1.19     185851129     Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m    m3   6,800  35,40  240,72

 2.1.1.20     08211321   voda pitná pro ostatní odběratele    m3   3,400  35,40  120,36

 2.1.1.21     R01   Aplikace půdního kondicionéru   t   0,034  53.078,00  1.804,65

  2.1.1.   Celkem   Zemní práce   171.205,23 CZK

  2.1.2.     Přesun hmot

 2.1.2.01     998231311       Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 
 m  

 t   9,542  412,80  3.938,94

  2.1.2.   Celkem   Přesun hmot   3.938,94 CZK

  2.1.   Celkem   Práce a dodávky HSV   175.144,17 CZK

  2.   Celkem    Výsadba u cesty VC15   175.144,17 CZK

  3.     Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

  3.1.     Nepojmenované práce

  3.1.1.     Nepojmenované práce

 3.1.1.01     VRN01   Průzkumné práce   kpl   1,000  17.692,70  17.692,70

 3.1.1.02     VRN03   Vytýčení sítí   kpl   1,000  5.897,60  5.897,60

 3.1.1.03     VRN04   Zaměření skutečného provedení   kpl   1,000  76.668,30  76.668,30

 3.1.1.04     VRN05   Dokumentace skutečného provedení   kpl   1,000  9.436,10  9.436,10

 3.1.1.05     VRN06   Zařízení staveniště   kpl   1,000  35.385,40  35.385,40
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 3.1.1.06     VRN08   Zkoušky a revize   kpl   1,000  35.385,40  35.385,40

 3.1.1.07     VRN09   Informační tabule   kpl   1,000  29.487,80  29.487,80

  3.1.1.   Celkem   Nepojmenované práce   209.953,30 CZK

  3.1.   Celkem   Nepojmenované práce   209.953,30 CZK

  3.   Celkem   Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady   209.953,30 CZK

  4.     ZBV

  4.1.     Vícepráce

   4.1..06     162351104   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
           těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m  

  m3   2.351,720  90,60  213.065,83

   4.1..07      NP-1171251201   Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky    m3   8.500,000  10,51  89.335,00

  4.1.   Celkem   Vícepráce   302.400,83 CZK

  4.2.     Méněpráce

   4.2..04     997221861R       Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) - Kov   t    -1,480  589,80   -872,90

   4.2..05     997221873       Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
       kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04  

 t    -14.313,269  7,00   -100.192,88

   4.2..07     162751117   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
             těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  

  m3    -2.570,820  167,20   -429.841,10

   4.2..08     162751119   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
     těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
     započatých 1 000 m  

  m3    -213.582,960  0,40   -85.433,18

  4.2.   Celkem   Méněpráce    -616.340,06 CZK

  4.   Celkem   ZBV    -313.939,23 CZK
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  1.       Polní cesta VC18A

  1.1.     Práce a dodávky HSV

  1.1.1.     Zemní práce

 1.1.1.01     460030024   Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru 
   kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní 
 prostředek tvrdého hustého  

  m2   200,000  59,00  11.800,00

 1.1.1.02     111209111       Spálení proutí, klestu z prořezávek a odstraněných křovin pro jakoukoliv dřevinu    m2   200,000  35,40  7.080,00

 1.1.1.03     112101101     Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 
    100 do 300 mm  

 kus   5,000  1.179,50  5.897,50

 1.1.1.04     112251101       Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 
 mm  

 kus   5,000  589,80  2.949,00

 1.1.1.05     122251105     Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
        500 do 1 000 m3  

  m3   931,780  81,70  76.126,43

 1.1.1.06     122451105     Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 
        500 do 1 000 m3  

  m3   501,720  136,20  68.334,26

 1.1.1.07     162201401       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm  

 kus   5,000  235,90  1.179,50

 1.1.1.08     162201411       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm  

 kus   5,000  235,90  1.179,50

 1.1.1.09     162201421       Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 
        1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm  

 kus   5,000  235,90  1.179,50

 1.1.1.10     162751117   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
             těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  

  m3   931,780  167,20  155.793,62

 1.1.1.11     162751119   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
     těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
     započatých 1 000 m  

  m3   26.089,840  0,40  10.435,94

 1.1.1.12     162751137   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
             těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  

  m3   501,720  167,20  83.887,58

 1.1.1.13     162751139   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
     těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
    1 000 m  

  m3   14.048,160  0,40  5.619,26
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 1.1.1.14     171152111     Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením 
   sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin 
   nesoudržných sypkých v aktivní zóně  

  m3   884,230  143,30  126.710,16

 1.1.1.15     58380651   kámen lomový netříděný žula odval   t   1.008,830  235,70  237.781,23

 1.1.1.16     58344197     štěrkodrť frakce 0/63   t   1.106,450  235,70  260.790,27

 1.1.1.17     181351103     Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé 
            ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  

  m2   222,500  47,00  10.457,50

 1.1.1.18     181411121       Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
   utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5  

  m2   222,500  8,00  1.780,00

 1.1.1.19     181411122       Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
     utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2  

  m2   476,400  9,70  4.621,08

 1.1.1.20     00572470   osivo směs travní univerzál   kg   35,990  106,20  3.822,14

 1.1.1.21     181951111       Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
   až 3 bez zhutnění  

  m2   222,500  13,40  2.981,50

 1.1.1.22     181951112       Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 
   až 3 se zhutněním  

  m2   1.797,950  14,20  25.530,89

 1.1.1.23     182151111   Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
       výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3  

  m2   150,000  42,60  6.390,00

 1.1.1.24     182251101   Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním 
 výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině  

  m2   326,400  42,60  13.904,64

 1.1.1.25     182351123     Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 
           100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm  

  m2   476,400  51,30  24.439,32

 1.1.1.26     10364101     zemina pro terénní úpravy - ornice   t   172,277  11,80  2.032,87

  1.1.1.   Celkem   Zemní práce   1.152.703,69 CZK

  1.1.2.     Komunikace pozemní

 1.1.2.01     564851111         Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
  150 mm  

  m2   1.797,950  127,50  229.238,63

 1.1.2.02     564861111         Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 
  200 mm  

  m2   1.832,350  170,10  311.682,74

 1.1.2.03     565155121          Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
        rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm  

  m2   1.452,950  361,50  525.241,43

 1.1.2.04     569831111     Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
    štěrkodrtí tl. 100 mm  

  m2   349,200  110,90  38.726,28
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 1.1.2.05     569903311   Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním    m3   68,600  314,70  21.588,42

 1.1.2.06     573111112           Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2    m2   1.452,950  35,50  51.579,73

 1.1.2.07     573231106           Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2    m2   1.452,950  14,10  20.486,60

 1.1.2.08     577144121        Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
            z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm  

  m2   1.452,950  295,60  429.492,02

 1.1.2.09     597361111R       Svodnice ocelová š 80 mm kotvená do betonu C25/30   m   18,800  2.748,50  51.671,80

  1.1.2.   Celkem   Komunikace pozemní   1.679.707,65 CZK

  1.1.3.       Ostatní konstrukce a práce, bourání

 1.1.3.01     916111123          Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, 
 s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z 
   betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky  

 m   37,600  539,10  20.270,16

 1.1.3.02     58381007R     kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10   t   0,920  4.718,00  4.340,56

 1.1.3.03     919122132     Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu 
      včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 20 mm, 
   hloubky 40 mm  

 m   75,200  147,40  11.084,48

  1.1.3.   Celkem     Ostatní konstrukce a práce, bourání   35.695,20 CZK

  1.1.4.     Přesun sutě

 1.1.4.01     997221873       Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
       kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04  

 t   2.393,945  7,00  16.757,62

  1.1.4.   Celkem   Přesun sutě   16.757,62 CZK

  1.1.5.     Přesun hmot

 1.1.5.01     998225111         Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
   živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  

 t   2.373,543  9,80  23.260,72

  1.1.5.   Celkem   Přesun hmot   23.260,72 CZK

  1.1.   Celkem   Práce a dodávky HSV   2.908.124,88 CZK

  1.   Celkem     Polní cesta VC18A   2.908.124,88 CZK

  2.       Výsadba u cesty VC18A

  2.1.     Práce a dodávky HSV
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  2.1.1.     Zemní práce

 2.1.1.01     183101321         Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v 
          rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3  

 kus   11,000  330,30  3.633,30

 2.1.1.02     10321100   zahradní substrát pro výsadbu VL    m3   11,000  118,00  1.298,00

 2.1.1.03     184102117   Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu 
        do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm  

 kus   11,000  330,30  3.633,30

 2.1.1.04       02650360R6             ořešák královský „JUPITER“ (Junglans regia Jupiter), obvod 10-12 cm   kus   3,000  3.774,40  11.323,20

 2.1.1.05     02650381R          jabloň Akane (Malus domestica Akane), obvod 10-12 cm   kus   3,000  3.066,70  9.200,10

 2.1.1.06     02650530R          třešeň ranná srdcovka (Prunus avium), obvod 10-12 cm   kus   3,000  3.066,70  9.200,10

 2.1.1.07     02650442R             jeřáb obecný, odrůda „Moravský skladkoplodný“ (Sorbusaucuparia varieta edulis), obvod 
  10-12 cm  

 kus   2,000  3.066,70  6.133,40

 2.1.1.08     184215133           Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m   kus   11,000  330,30  3.633,30

 2.1.1.09     60591255R       kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6cm dl 2,5m   kus   33,000  123,80  4.085,40

 2.1.1.10     60591320R   příčka z půlené frézované kulatiny   kus   33,000  17,70  584,10

 2.1.1.11     184215413      Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru 
   mísy přes 1 m  

 kus   11,000  29,50  324,50

 2.1.1.12     184501141     Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5    m2   11,000  59,00  649,00

 2.1.1.13     61894003       rákos ohradový neloupaný 60x200cm    m2   11,000  59,00  649,00

 2.1.1.14     184911111   Znovuuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu   kus   22,000  11,80  259,60

 2.1.1.15     184911421         Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 
  1:5  

  m2   11,000  53,10  584,10

 2.1.1.16     10391100   kůra mulčovací VL    m3   1,100  1.002,60  1.102,86

 2.1.1.17     185804311       Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2    m3   1,100  118,00  129,80

 2.1.1.18     185851121     Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m    m3   1,100  353,90  389,29

 2.1.1.19     185851129     Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m    m3   2,200  35,40  77,88

 2.1.1.20     08211321   voda pitná pro ostatní odběratele    m3   1,100  35,40  38,94

 2.1.1.21     R01   Aplikace půdního kondicionéru   t   0,011  53.078,00  583,86

  2.1.1.   Celkem   Zemní práce   57.513,03 CZK
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  2.1.2.     Přesun hmot

 2.1.2.01     998231311       Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 
 m  

 t   3,110  412,80  1.283,81

  2.1.2.   Celkem   Přesun hmot   1.283,81 CZK

  2.1.   Celkem   Práce a dodávky HSV   58.796,84 CZK

  2.   Celkem     Výsadba u cesty VC18A   58.796,84 CZK

  3.     Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

  3.1.     Nepojmenované práce

  3.1.1.     Nepojmenované práce

 3.1.1.01     VRN01   Průzkumné práce   kpl   1,000  2.948,80  2.948,80

 3.1.1.02     VRN03   Vytýčení sítí   kpl   1,000  589,80  589,80

 3.1.1.03     VRN04   Zaměření skutečného provedení   kpl   1,000  7.666,80  7.666,80

 3.1.1.04     VRN05   Dokumentace skutečného provedení   kpl   1,000  2.359,00  2.359,00

 3.1.1.05     VRN06   Zařízení staveniště   kpl   1,000  4.718,00  4.718,00

 3.1.1.06     VRN08   Zkoušky a revize   kpl   1,000  3.538,50  3.538,50

 3.1.1.07     VRN09   Informační tabule   kpl   1,000  2.948,80  2.948,80

  3.1.1.   Celkem   Nepojmenované práce   24.769,70 CZK

  3.1.   Celkem   Nepojmenované práce   24.769,70 CZK

  3.   Celkem   Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady   24.769,70 CZK

  4.     ZBV

  4.1.     Vícepráce

   4.1..10     162751117   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
             těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  

  m3   372,540  167,20  62.288,69

   4.1..11      NP-1171251201   Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky    m3   1.504,320  10,51  15.810,40
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  4.1.   Celkem   Vícepráce   78.099,09 CZK

  4.2.     Méněpráce

   4.2..01     997221873       Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
       kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04  

 t    -2.393,945  7,00   -16.757,62

   4.2..11     162751119   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
     těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
     započatých 1 000 m  

  m3    -20.284,920  0,40   -8.113,97

   4.2..12     162751137   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
             těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m  

  m3    -501,720  167,20   -83.887,58

   4.2..13     162751139   Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
     prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
     těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 
    1 000 m  

  m3    -14.048,160  0,40   -5.619,26

  4.2.   Celkem   Méněpráce    -114.378,43 CZK

  4.   Celkem   ZBV    -36.279,34 CZK




