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DODATEK č. 3  

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 375-2023-520201 uzavřené dne 26. 6. 2023 (dále jen 

„Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad 
  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:   Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 

pro Kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro 
Kraj Vysočina 

Tel.: +420 727 957 247;      
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz; 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava      
Tel.: +420 724 970 469      
E-mail: j.cermak@spucr.cz; 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  STRABAG a.s. 

Sídlo:   Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupený:  Dipl. Ing. Moritz Freybornem, předsedou     

      představenstva 

  Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva, 

  Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva, 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,  

  XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,  

  XXXXXXXXXXXX 

Tel./fax:  XXXXXXXXXXXX    

E-mail:  XXXXXXXXXXXX 

ID DS:  8yuchp8 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX   

Tel./fax:  XXXXXXXXXXXX   

E-mail:  XXXXXXXXXXXX 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

Číslo účtu:  5061885001/2700  
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IČO:  60838744  

DIČ:  CZ60838744 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

7634  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl. I   Preambule 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora 

uvedené Smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené dne 26. 6. 2023, upravené dodatkem 

č. 1 uzavřeným dne 28. 7. 2023 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 4. 10. 2023 na provedení díla 

s názvem „Polní cesta C5, rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 a dosadba IP6 v k.ú. 

Myslůvka." (dále jen „Dodatek“) 

 

Čl. II   Předmět a účel dodatku 

    Předmětem tohoto dodatku je změna hodnoty této veřejné zakázky na základě schválené 

nepodstatné změny hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo a s ní související změna 

termínu dokončení díla. 

 

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy 

Po skrytí vegetace a vykácení území u objektu SO 302 – rekonstrukce otevřeného příkopu je 

mírně odlišná situace od návrhu projektu, proto projektant na základě geodetického podkladu 

dodaného zhotovitelem stavby vypracoval změněný návrh řešení. Z tohoto důvodu dochází 

k dodatečným pracím v celkové hodnotě 233 868,47 Kč bez DPH, to je 282 980,85 Kč s DPH 

a zároveň dochází k méněpracím v hodnotě 429 370,42 Kč bez DPH, to je 519 538,21 Kč 

včetně DPH. 

 

Čl. IV   Změna ceny díla 

1. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           14 425 578,81 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      3 029 371,55 Kč.                         

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         17 454 950,36 Kč. 

 

Čl. V   Doba plnění 

1. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách 

a. Lhůta pro dokončení rekonstrukce otevřeného příkopu a výsadby zeleně:  24.11.2023 

b. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla:             05.12.2023 
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2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro 

zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je 

nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný 

časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tento uzlový bod-lhůtu 

pro jednotlivé fáze stavby: 

Uzlový bod – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Zpevnění ploch osetím travním semenem - lhůta pro plnění do:                  24. 11. 2023 

 

 

Čl. VI   Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  

4. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 je závazný harmonogram postupu prací.  

b. Přílohou č. 2 je položkový rozpočet méněprací. 

c. Přílohou č. 3 je položkový rozpočet víceprací. 

5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

  

V Jihlavě dne 13. 11. 2023 V Brně dne 13. 11. 2023 

  

  

…………………………………… ………………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M, 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státního pozemkového úřadu 

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

 

 

 

………………………………………….     

XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX  

STRABAG a.s. 
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Za správnost:      Za správnost: 

 

 

………………………………    ........................................ 

Ing. Jaroslav Čermák     XXXXXXXXXXXX 

vedoucí Pobočky Jihlava    XXXXXXXXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polní cesta C5

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Dosadba IP6

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2

Zemní práce

Vodorovné konstrukce

Přesun sutě

Přesun hmot

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady

Předpoklad nabytí účinnosti smouvy

Lhůta pro dokončení stavebních prací na polní cestě C5

Lhůta pro dokončení rekonstrukce otevřeného příkopu a výsadby 

zeleně - původní termín

Lhůta pro dokončení rekonstrukce otevřeného příkopu a výsadby 

zeleně - nový termín

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla- původní termín

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla- nový termín

UZLOVÉ BODY

Polní cesta C5 a dosadby IP6 v k.ú. Myslůvka

HARMONOGRAM PRACÍ
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Myslůvka - změna
soupisu prací č. 3 JKSO

EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Kraj

Projektant APC Silnice s.r.o. 60705981

Zhotovitel Strabag a.s. 60838744 CZ60838744

Zpracoval TMI Building s.r.o. 05733171 CZ05733171

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

29. 5. 2023 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky -135 330,15 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž -60 171,80 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. -195 501,95 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH -195 501,95
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 -195 501,95 -41 055,41

Cena s DPH -236 557,36

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Myslůvka - změna soupisu prací č. 3

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Kraj
Zhotovitel: Strabag a.s. Zpracoval: TMI Building s.r.o.
Místo: Datum: 29. 5. 2023

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

925/2021_1
Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 v k.ú.
Myslůvka - změna soupisu prací č. 3 -195 501,95 0,00 -41 055,41 -236 557,36 0,00 -195 501,95 0,00 0,00 0,00

SO 302m     OP2 méněpráce -429 370,42 0,00 -90 167,79 -519 538,21 0,00 -429 370,42 0,00 0,00 0,00
SO 302v     OP2 vícepráce 233 868,47 0,00 49 112,38 282 980,85 0,00 233 868,47 0,00 0,00 0,00

Celkem -195501,95 0,00 -41055,41 -236557,36 0,00 -195501,95 0,00 0,00 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Myslůvka - změna soupisu prací č. 3
Objekt:   OP2 méněpráce

Objednatel:   Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Kraj
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   TMI Building s.r.o.
Místo:   Datum:   29. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV -381 425,36 -47 945,06 -429 370,42 -217,453

1 Zemní práce -137 879,22 -91 986,40 -229 865,62 -0,001

2 R 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 -11,200 101,00 0,00 -1 131,20 -1 131,20 0,000 0,000

7 00572410 osivo směs travní parková kg -1,050 112,00 -117,60 0,00 -117,60 0,001 -0,001

21 R 171151103

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných
jakékoliv třídy těžitelnosti m3 -743,800 113,00 0,00 -84 049,40 -84 049,40 0,000 0,000

22 58331200R nákup vhodného materiálu t -1 588,830 86,00 -136 639,38 0,00 -136 639,38 0,000 0,000

24 R 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 -65,250 48,00 0,00 -3 132,00 -3 132,00 0,000 0,000

27 R 182351133
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 -47,100 78,00 0,00 -3 673,80 -3 673,80 0,000 0,000

28 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t -93,520 12,00 -1 122,24 0,00 -1 122,24 0,000 0,000

4 Vodorovné konstrukce -243 546,14 44 041,34 -199 504,80 -217,452

29 R 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv
tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene m3 -108,900 1 832,00 -243 546,14 44 041,34 -199 504,80 1,997 -217,452

Celkem -381 425,36 -47 945,06 -429 370,42 -217,453

   Strana 1  z 1
Zpracováno systémem KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Myslůvka - změna soupisu prací č. 3
Objekt:   OP2 vícepráce

Objednatel:   Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Kraj
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   TMI Building s.r.o.
Místo:   Datum:   2. 11. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 246 095,21 -12 226,74 233 868,47 0,000

1 Zemní práce 0,00 189 047,01 189 047,01 0,000

101 R 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 m3 517,600 86,83 0,00 44 943,21 44 943,21 0,000 0,000

20 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 506,400 180,00 0,00 91 152,00 91 152,00 0,000 0,000

23 R 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 745,800 9,00 0,00 6 712,20 6 712,20 0,000 0,000

26 R 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 745,800 62,00 0,00 46 239,60 46 239,60 0,000 0,000

997 Přesun sutě 246 095,21 -201 273,75 44 821,46 0,000

32 R 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04 t 845,688 53,00 246 095,21 -201 273,75 44 821,46 0,000 0,000

Celkem 246 095,21 -12 226,74 233 868,47 0,000
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