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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2023
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:						nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ/DIČ:							01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:	RAVPOL s.r.o.			            
Adresa:	Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Zastoupený:	Ing. Jiří Hůrka, jednatel
	 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.			
Číslo účtu:	6199262389/0800
IČ/DIČ:	17237319 / CZ17237319			
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 368717. (dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na provedení stavby „Nádrž II. v k.ú. Kněževes u Rakovníka“ (dále jen smlouva). 

Na základě § 222 odst. 6 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na změnu doby plnění díla a v souladu se zněním čl. XVIII odst. 2. a 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Čl. V Doba plnění

4. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 30. 6. 2024
5.

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

o Příprava území, sejmutí humózní vrstvy
o Výstavba výpustného objektu a odběrného objektu včetně potrubí
o Zemní práce v zátopě nádrží, příprava zeminy vhodné pro násyp hráze
o Násyp hráze a ohrázování, svahování

Lhůta pro plnění do: 30. 6. 2024

o Úprava dna zátopy, svahování
o Finální úpravy, ohumusování

Lhůta pro plnění do: 30. 6. 2024



2) Příloha č. 1 smlouvy - specifikace díla a harmonogram

Harmonogram:

	SO-00 - Vedlejší a ostatní náklady

	SO-1.1 - Úprava zátopy
	NALOŽENÍ ZEMINY NA DEPONII + VODOROVNÝ PŘESUN
	 

	SO-1.2 - Ohrázování
	VÝKOP ZÁMKU + NÁSYP OHRÁZOVÁNÍ
	POHOZ SVAHŮ
	ROZPROSTŘENÍ ORNICE

	SO-1.3 - Odběrný objekt
	 
	VÝSTAVBA ODBĚRNÉHO OBJEKTU
	 

	SO-1.4 - Výpustný objekt
	 
	VÝSTAVBA VÝPUSTNÉHO OBJEKTU
	 

	SO-1.5 - Tůně
	
	ROZPROSTŘENÍ + UROVNÁNÍ ORNICE
	

	týden
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	měsíc
	BŘEZEN
	DUBEN
	KVĚTEN
	ČERVEN



Odůvodnění:
1. zhotovitelem stavby (f. RAVPOL s.r.o.) byly zahájeny stavební práce dne 19. 7. 2023, kdy dočasně deponoval ornici v prostoru budoucí nádrže zátopy. Práce na skrývce ornice dokončil dne 2.8.2023 z důvodu neuvolnění pozemku p.č. 1851, kde měla být dle PD trvalá deponie ornice. Vlivem nepříznivých klimatických podmínek, byla provedena seč tohoto pozemku později než bylo dohodnuto. Pozemek byl uvolněn dne 21. 8. 2023, čímž došlo k ovlivnění harmonogramu prací a dalších navazujících činností.
 
1. Na kontrolním dnu 26. 7. 2023 bylo dohodnuto provedení rozboru zemin v zátopě za účelem zjištění vhodnosti do konstrukce hráze.
Dne 27. 7. 2023 bylo odebráno 8 vzorků u kterých byl stanoven obsah organických látek. Tyto výsledky byly zaslány zástupcům objednatele, TDI a AD dne 8. 8. 2023. Bez úprav byl vyhovující pouze jeden z 8 vzorků.

1. Na KD stavby dne 21. 8. 2023 bylo dohodnuto, že zhotovitel provede dodatečný průzkum lokality provedením patnácti kopaných sond, kdy polohu a hloubku sond určí autorský dozor. Bylo provedeno zatřídění zemin a ověření jejich vhodnosti dle ČSN. Zhotovitel dne 25. 8. 2023 realizoval kopané sondy za přítomnosti zástupce objednatele a TDI. Zpráva s výsledky zatřídění zemin a ověřením vhodnosti dle normy byla zástupcům objednatele, TDI a autorskému dozoru zaslána dne 6. 9. 2023. Na kontrolním dnu 19. 9. 2023 bylo dohodnuto, že v prostoru zátopy bude provedena selektivní odtěžba zemin a jejich deponování v rámci staveniště. Hlavním důvodem bylo zjištění kubatury zastižených typů zemin a snížení jejich přirozené vlhkosti, která byla vyšší než optimální.

1. Zhotovitel zaslal prostřednictvím datové schránky dne 24.  9.  2023 objednateli: „Upozornění na nesoulad projektové dokumentace s ČSN 75 2410“. Dne 5. 10. 2023 obdržel zhotovitel odpověď na zaslané upozornění. Z odpovědi vyplývá, že objednatel provedl kontrolní odběr u zemin typu 1 a 2 zastižených těžbou v zátopě. Provedl odlišnou metodou stanovení obsahu organických látek s výsledky vyhovující ČSN. Na kontrolním dnu dne 10. 10. 2023 bylo dohodnuto, že objednatel stanoví způsob úpravy zemin Typ 1, aby zemina vyhovovala požadavkům normy. Vyjádření geologa objednatele, XXXXXXXXXX, bylo zasláno 24. 10. 2023. Na kontrolním dnu 24. 10. 2023 autorský dozor potvrdil použití zemin Typ 1 bez úprav do homogenní hráze, při dodržení podmínek určených ve zprávě vypracované XXXXXXXXXX.

· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.




V Praze dne 14.11.2023	   			V Praze dne 13.11.2023
Z a  o b j e d n a t e l e                                                    Z a  z h o t o v i t e l e





……………………………                                                …………………..………………….
Ing. Jiří Veselý                                                                	Ing. Jiří Hůrka
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                    	Jednatel f. RAVPOL s.r.o.
a hlavní město Praha	
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