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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2023
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa:						nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Martin Kaše, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ/DIČ:							01312774 / CZ01312774
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel:	RAVPOL s.r.o.			            
Adresa:	Platnéřská 88/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město
Zastoupený:	Ing. Jiří Hůrka, jednatel
	 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.			
Číslo účtu:	6199262389/0800
IČ/DIČ:	17237319 / CZ17237319			
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 368717. (dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na provedení Výsadby a následná péče o porost lokálního biocentra 2b (LBC 2b) v rámci výstavby Nádrže II. (dále jen smlouva). 

Na základě § 222 odst. 6 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na změnu doby plnění díla a v souladu se zněním čl. XVII odst. 2. a 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Čl. V Doba plnění

1. Výsadba zeleně (první část díla) bude dokončena nejpozději do 15. 11. 2024 
2. Následná péče o zeleň (druhá část plnění) bude dokončena nejpozději do 15. 11. 2027
5. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
c. Termín dokončení díla (výsadba) do 15. 11. 2024 
d. Termín předání a převzetí celého díla po ukončení následné péče: 15. 11. 2027 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

6. Tříletá péče o vysazený porost v rozsahu dle soupisu prací bude provedena zhotovitelem a písemně odsouhlasena objednatelem v následujících termínech: 
Rok: 15. 11. 2025
Rok: 15. 11. 2026 
Rok: 15. 11. 2027

2) Příloha č. 1 smlouvy - specifikace díla a harmonogram

Harmonogram:

	01 - Následná péče
	Následná péče provedena v období od 1.10 do 15.11.2025
	Následná péče provedena v období od 1.10 do 15.11.2026
	Následná péče provedena v období od 1.10 do 15.11.2027

	SO-2.1 - Výsadby
	
	Provedení výsadby
	
	
	
	

	týden
	40
	41
	43
	44
	45
	46
	47
	
	
	

	měsíc / rok
	Říjen 2024
	Listopad 2024
	rok 2025
	rok 2026
	rok 2027



Odůvodnění:

Zhotovitel stavby (f. RAVPOL s.r.o.) zaslal žádost na změnu termínu dokončení stavby. Výsadba zeleně je závislá na dokončení stavby: „Nádrž II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka“ (dále jen „stavba“). Předpoklad dokončení stavebních prací je ve druhém kvartále roku 2024. Výsadby je možné realizovat až po ukončení stavebních prací a současně v agrotechnických lhůtách. Oprávněnost požadavku na posun termínu dokončení spatřuje ve vzniku objektivně nepředvídatelných okolností, které na stavbě nastaly.
 
· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.


V Praze dne 14.11.2023	   			V Praze dne 13.11.2023
Z a  o b j e d n a t e l e                                                    Z a  z h o t o v i t e l e





……………………………                                                …………………..………………….
Ing. Jiří Veselý                                                                	Ing. Jiří Hůrka
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                    	Jednatel f. RAVPOL s.r.o.
a hlavní město Praha	
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