č.j. : SPU 427945/2023	Číslo smlouvy objednatele: 1054-2020-541101
UID: spudms00000014075416	Číslo smlouvy zhotovitele:	5/2020
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Sytová

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú.  Horní Sytová

Dodatek č. 6
ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020
Článek I.
Strany dodatku:


Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, 
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem
	ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek,
	ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dana Hásková, Pobočka Semily
Adresa:	Bítouchovská 1, 513 01 Semily
Tel.:	+420 601 584 016  
E-mail:	semily.pk@spucr.cz; d.haskova@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.	
Sídlo:	Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové	
Zastoupený:	Ing. Michalem Nečasem, jednatelem	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Michal Nečas, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx xxxx xxxx
Tel./Fax:	+420 xxx xxx xxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	w9wia22	
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s. Hradec Králové	
Číslo účtu:	182867130/0300	
IČO:	25251431
DIČ:	CZ25251431	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 10115, oddíl C.

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 uzavřené mezi objednatelem na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé.




Článek II.
Obsah dodatku

Strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – Hlavní celek 3.5 Návrhové práce, dílčí část 3.5.1. „Vypracování plánu společných zařízení“, podčást 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé  porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb, které znějí:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	191
	1 050,00
	200 550,00 
	31.3.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	28
	100,00
	 2 800,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	45
	250,00
	 11 250,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	500,00
	 5 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	191
	520,00
	 99 320,00
	30.11.2024 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	191
	500,00
	95 500,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele (max. do 30.4.2025)




se ruší a nahrazuje se zněním následujícím:


	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	191
	1 050,00
	200 550,00 
	

31.7.2024






31.7.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	28
	100,00
	 2 800,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	45
	250,00
	 11 250,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	500,00
	 5 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	191
	520,00
	 99 320,00
	28.02.2025 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	191
	500,00
	95 500,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele




III.
Zvláštní ustanovení
Předmětem Dodatku č. 6 je posun termínu výše uvedených dílčích etap plnění, a to na základě následujících skutečností:
Dne 25.10.2023 obdržel objednatel od zhotovitele žádost (č.j. SPU 427177/2023)
o prodloužení termínů ukončení dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. podčástí 3.5.i.a), b), c) a dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona. 

Hlavním důvodem posunu termínů výše uvedených dílčích částí je skutečnost, že SPÚ 
v současné době realizuje rozsáhlou směnu půdy v zájmovém území s vlastníkem evidovaným na LV 790 a obec Víchová nad Jizerou uskutečňuje odkup pozemků od společnosti ZENERGO Moravia s.r.o. (LV 783). Po uskutečnění této směny a odkupu pozemků dojde k výraznému navýšení státní a obecní půdy v zájmovém území, kterou bude možné využít pro potřeby pozemkové úpravy. V současné době je výměra obecní a státní půdy nedostačující. Posunem termínu odevzdání elaborátu dílčí část plnění 3.5.1 bude zajištěn dostatečný časový prostor pro provedení směny a výkupu, který přespěje k úspěšnému zpracování návrhu KoPÚ. Dalším faktorem, který zapříčinil posun termínů etap 3.5.1. a 3.5.2., je úprava obvodu KoPÚ, vypracování GP a jeho zápis do katastru nemovitostí.
U dílčí etapy 3.6. Mapové dílo  je termín odevzdání do 3 měsíců od výzvy objednatele zhotoviteli, která bude uplatněna s ohledem na průběh řízení o KoPÚ. 
Sbor zástupců byl s předpokládaným posunem dílčích částí předběžně seznámen na jednání 16.10.2023 (viz zápis č.j. SPU 424659/2023).

IV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1054-2020-541101 ze dne 12.10.2020 zůstávají v platnosti beze změny.
Dodatek č. 6  je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom  stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci. 
Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).   
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 6 přečetli a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.



	V Liberci 10.11.2023
Za objednatele:	
	V Hradci Králové 07.11.2023
Za zhotovitele:

	



Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	



Ing. Michal Nečas
jednatel Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.




20/20

