
Číslo Smlouvy Objednatele: 1321-2021-525204/1 
UID dokumentu: spudms00000014140180 
Číslo Smlouvy Zhotovitele: 211029 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí 

uzavřená dne 11. 10. 2021 mezi smluvními stranami 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,  

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Němejcovou,  
vedoucí Pobočky Vsetín a 
Bc. Tomášem Češkem, radou pobočky Vsetín 

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 702 153 018, +420 602 587 982 

E-mail: r.nemejcova@spucr.cz, t.cesek@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) společnost dle § 2716 a násl. Občanského zákoníku „GEOCENTRUM – geo c+ s.r.o.“ 

reprezentant společnosti Geocentrum spol. s r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555 

účastník společnosti geo c+ s.r.o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Dlouhá 110, 
760 01 Zlín, IČO: 05039606, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu 
v Brně, oddíl C, vložka 93241 

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti Geocentrum spol. s r.o. 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem 
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x 

Kontaktní údaje: 

Tel.: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID datové schránky: 6ejp63k 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

DIČ: CZ47974460 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 11. 10. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních 
pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Jasenice u Valašského Meziříčí (dále jen „smlouva“). 

2. Z důvodu upřesnění průběhu obvodu KoPÚ během zpracování díla dochází ke změně počtu 
měrných jednotek v dílčích částech 6.2.4 a 6.2.5.  

3. Původní hodnota závazku ze smlouvy o dílo byla ve výši 2 379 200,00 Kč bez DPH. Změna 
provedená tímto dodatkem je nepodstatnou změnu závazku. Celková hodnota této posuzované 
změny ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 41 600,00 Kč bez DPH (minus 41 600,00 Kč 
bez DPH), což odpovídá cca 1,75 % původní hodnoty smlouvy o dílo. 

4. Dále je předmětem tohoto dodatku změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu 
Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro 
sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma smluvními stranami bude od data 
podpisu tohoto dodatku prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno 
a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na 
provedení díla. 

5. Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle 
čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu. 

6. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2021. 

I. 

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, 

se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto: 

6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 

123 MJ × 2 800 Kč = 344 400,00 Kč (původně dle SOD 135 MJ) 

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona 

0 MJ × 8 000 Kč = 0,00 Kč (původně dle SOD 1 MJ) 

II. 

Dosavadní text bodu 3.1. článku 3. smlouvy se ruší a nový text zní takto: 
3.1. Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 1 176 200,00 Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH    990 400,00 Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    171 000,00 Kč 

Celková cena Díla bez DPH 2 337 600,00 Kč 

DPH 21 %    490 896,00 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 2 828 496,00 Kč 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 
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III. 

1. Dosavadní text věty třetí čl. 4.3 se mění takto: 

Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, 
je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů. 

2. Dosavadní text věty druhé čl. 7.1 se mění takto: 

Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu 
VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu 
s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude 
předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem 
Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem 
Microsoft Excel. 

3. Dosavadní text čl. 7.2 se mění takto: 

Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi 
podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám: 

(h) Dokumentace nároků vlastníků – 4× listinné a 2× digitální vyhotovení (CD/DVD) určené po 
jednom od každé z forem vyhotovení Objednateli, po jednom od každé z forem vyhotovení 
příslušné obci; a 2× listinné vyhotovení k rozeslání účastníkům řízení, 1× mapa vlastnických 
vztahů – listinné vyhotovení; 

(i) PSZ: 

(i) Vypracování dokumentace PSZ – 2× listinné vyhotovení určené – 1× Objednateli a 1× 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(ii) Vypracování dokumentace technického řešení – 1× listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli; 

(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2× listinné vyhotovení určené – 1× Objednateli a 1× 
příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;  

(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1× 
listinné vyhotovení mapy určené Objednateli; 

(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení a 1× listinné vyhotovení 
mapy určené Objednateli; 

(j) Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2× listinné vyhotovení 
určené – 1× Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené 
Objednateli; 

(k) Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2× listinné 
vyhotovení určené – 1× Objednateli (paré č. 1) a 1× příslušné obci k uložení (v obou 
případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly 
Objednateli nebo obci předány) + 3× listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení 
návrhu určené – 1× Objednateli, 1× k rozeslání účastníkům řízení, 1× příslušné obci 
k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli; 

(l) Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 2× listinné a digitální vyhotovení 
určené Objednateli, 1× listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec; 

(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy; 

(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a 

(o) Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 
4× listinné vyhotovení určené – 1× Objednateli, 1× příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 
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1× k rozeslání účastníkům řízení a 1× katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené 
Objednateli.“ 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně 

všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.  

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, 

stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je: 

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností  

 
 
 
Zlín, 20. 11. 2023 Olomouc, 20. 11. 2023 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  Geocentrum spol. s r.o. 
 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 

Ing. Mlada Augustinová Petr Liška 
ředitelka jednatel společnosti 
Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj  

 

 

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík 
 



Hlavní  celek  /  Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 500,00 6 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 12 2 500,00 30 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty ha 257 1 200,00 308 400,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech ha 123 1 800,00 221 400,00

6.2.3 Vektorizace vlastnické mapy ha 0 5 000,00 0,00 15.03.2023

6.2.4
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu 

KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
 100 bm 123 2 800,00 344 400,00 15.11.2023

6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona  100 bm 0 8 000,00 0,00 15.11.2023

6.2.6
Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro 

účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
 100 bm 0 5 000,00 0,00 15.11.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 380 350,00 133 000,00 15.05.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 380 350,00 133 000,00 15.05.2024

1 176 200,00 15.5.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 380 850,00 323 000,00

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy ha 55 1 200,00 66 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
100 bm 120 1 200,00 144 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
100 bm 23 1 800,00 41 400,00

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy ks 1 8 000,00 8 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 5 000 5 000
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 3 000 3 000
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 000 1 000
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 

11 odst. 1 Zákona
ha 380 900 342 000 15.05.2026

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 8 000 8000
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha ha 1 5 000 5 000
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha ha 1 3 000 3 000
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii) Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha ha 1 1 000 1 000
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

990 400,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 380 450,00 171 000,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

171 000,00 xxxxx

1 176 200,00

990 400,00

171 000,00

2 337 600,00

490 896,00

2 828 496,00

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

15.05.2025

15.03.2023

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH 21 % v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
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