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DODATEK Č. 3 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 590-2023-520201 uzavřené dne 8. 6. 2023 (dále jen 

„Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:   Česká republika – Státní pozemkový úřad 
  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo:   Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Adresa:  Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 

pro Kraj Vysočina 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro 
Kraj Vysočina 

Tel.: +420 727 957 247;      
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz; 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava      
Tel.: +420 724 970 469      
E-mail: j.cermak@spucr.cz; 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                  
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  STRABAG a.s. 

Sídlo:   Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

zastoupený:  Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou 

představenstva, 

  Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva, 

  Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva, 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, 

  XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX,  

  XXXXXXXXXXX 

Tel./fax:  XXXXXXXXXXX  

E-mail:  XXXXXXXXXXX 

ID DS:  8yuchp8 

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX,      

Tel./fax:  XXXXXXXXXXX 

E-mail:  XXXXXXXXXXX 

mailto:vysocina.kraj@spucr.cz
mailto:j.cermak@spucr.cz
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Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

Číslo účtu:  5061885001/2700    

IČO:  60838744  

DIČ:  CZ60838744 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

7634  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl. I   Preambule 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené 

Smlouvě uzavřené dne 8. 6. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 28. 7. 2023 a dodatkem 

č. 2 uzavřeným dne 18. 10. 2023, na provedení díla s názvem: „Polní cesta C7 a IP 277 a IP278 

v k.ú. Praskolesy u Mrákotína." (dále jen „Dodatek“). 

 

 

Čl. II   Předmět a účel dodatku 

Předmětem tohoto dodatku je změna hodnoty této veřejné zakázky na základě schválené 

nepodstatné změny hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo a změna termínu dokončení 

díla.  

 

 

Čl. III   Rozsah a specifikace změn smlouvy 

1. Na základě žádosti zhotovitele stavby dochází k doplnění propustku na začátku úseku, který 

chyběl ve výkazu výměr v projektové dokumentaci a zároveň o aktualizaci prací ke změně typu 

sanací z důvodů zastižení bludných kamenů a zatřídění horniny. 

2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází k navýšení ceny díla o 222 081,48 Kč bez 

DPH, to je 268 718,59 Kč s DPH. 

3. Z důvodů nevhodných klimatických podmínek dochází k prodloužení doby pro dokončení 

stavebních prací a výsadby zeleně. 

 

 

Čl. IV   Změna ceny díla 

1. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           12 876 420,38 Kč. 

DPH 21 % činí                                                      2 704 048,28 Kč.                         

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         15 580 468,66 Kč. 
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Čl. V   Změna Doby plnění 

1. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách 

a. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15. 12. 2023 

b. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně:  15. 12. 2023 

c. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 20. 12. 2023 

 

2.  Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém 

harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro 

zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je 

nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet 

dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný 

časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty 

pro jednotlivé fáze stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Dokončení pláně – lhůta pro plnění do:      27. 11. 2023  

Dokončení pokládky konstrukčních vrstev – lhůta pro plnění do:  01. 12. 2023 

Dokončení asfaltobetonových vrstev – lhůta pro plnění do:  12. 12. 2023 

 

 

Čl. VI   Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění. 

2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Nedílnou součást dodatku tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 je položkový rozpočet víceprací. 

b. Přílohou č. 2 je závazný harmonogram postupu prací  

5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

  

V Jihlavě dne 20. 11. 2023 V Brně dne 16. 11. 2023 

 

 

 

…………………………………… ………………………………………… 

Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M, 

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 

Státního pozemkového úřadu 

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX  
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………………………………………….     

XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX  

XXXXXXXXXXX 

STRABAG a.s. 

 

 

 

 

 

Za správnost:      Za správnost: 

 

 

………………………………    ........................................ 

Ing. Jaroslav Kristek     XXXXXXXXXXX 

Pobočka Jihlava                XXXXXXXXXXX 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek 2 JKSO

EČO

Místo Prasolesy u Mrákotína

IČO DIČ

Objednatel SPÚ Jihlava

Projektant 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.

Zhotovitel Strabag a.s. 60838744 CZ60838744

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

5. 5. 2023 CZ-CPA

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 39 786,07 8 Práce přesčas 0,00 13 0,00

2 Montáž 182 295,41 9 Bez pevné podl. 0,00 14 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 222 081,48 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 222 081,48
DPH % Základ daně DPH celkem
 snížená 15,0 0,00 0,00
 základní 21,0 222 081,48 46 637,11

Cena s DPH 268 718,59

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek 2

Objednatel: SPÚ Jihlava
Zhotovitel: Strabag a.s. Zpracoval: 
Místo: Prasolesy u Mrákotína Datum: 5. 5. 2023

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

DS_57_23 Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek 2 222 081,48 0,00 46 637,11 268 718,59 0,00 222 081,48 0,00 0,00 0,00
SO 100     Objejty pozemních komunikací 222 081,48 0,00 46 637,11 268 718,59 0,00 222 081,48 0,00 0,00 0,00

Celkem 222081,48 0,00 46637,11 268718,59 0,00 222081,48 0,00 0,00 0,00
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba:   Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek 2
Objekt:   Objejty pozemních komunikací

Objednatel:   SPÚ Jihlava
Zhotovitel:   Strabag a.s. Zpracoval:   
Místo:   Prasolesy u Mrákotína Datum:   5. 5. 2023

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem Cena jednotková Dodávka celkem Montáž celkem Cena celkem Hmotnost Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 39 786,07 182 295,41 222 081,48 179,860

1 Zemní práce 0,00 35 376,22 35 376,22 0,000

101 R 162751157

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost
přes 9 000 do 10 000 m m3 170,570 207,40 0,00 35 376,22 35 376,22 0,000 0,000

2 Zakládání 0,00 104 045,59 104 045,59 158,236

24 R 243531111
Výplň na dně vodárenské studny z kameniva hrubého drceného
frakce 32 až 63 mm m3 78,960 1 317,70 0,00 104 045,59 104 045,59 2,004 158,236

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 39 786,07 42 873,60 82 659,67 21,625

60 R 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo
železobetonových DN 600 mm m 14,500 2 956,80 0,00 42 873,60 42 873,60 0,885 12,838

61 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 14,645 2 716,70 39 786,07 0,00 39 786,07 0,600 8,787

Celkem 39 786,07 182 295,41 222 081,48 179,860
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Polní cesta C7 a IP277 a IP278

Zemní práce

Zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Trubní vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun hmot

Přerušení prací od 1. 9. do 22. 

10. 2023
Interakční prvek IP277

Interakční prvek IP278

Vedlejší rozpočtové náklady IP278

Vedlejší rozpočtové náklady IP277

Vedlejší rozpočtové náklady SO 100

Předpoklad nabytí účinnosti smouvy

Termín dokončení stavebních prací - Dodatek č. 2

Termín dokončení výsadby zeleně - Dodatek č. 2

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla - Dodatek č. 2

Termín dokončení stavebních prací - nový termín

Termín dokončení výsadby zeleně - nový termín

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla - nový termín

21.7.2023
8.12.2023
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Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy 

HARMONOGRAM PRACÍ - Aktualizace Dodatek č. 3 

srpen záříčervenec

UZLOVÉ BODY

8.12.2023

15.12.2023


