                                      Dodatek č. 2
   ke Smlouvě o dílo

číslo Smlouvy Objednatele č.1: 42/2021–537100 ze dne 23. 12. 2021
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1192-2021-537212
KoPÚ v k.ú. Bukovany u Kozárovic

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Dana Vondráčková, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 788
E-mail: d.vondrackova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
a
(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Blabolem, DiS
                                                                          ředitelem Správy Plzeň
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Miroslavem Blabolem, DiS
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 2“)
a
(3)   GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s. r. o. (reprezentant sdružení)

          společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Budovcova
           2530, 397 01 Písek, IČO: 26042452, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
           soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853  
                                                                                                                            
  Zastoupená: Ing. Janem Plavcem, jednatelem

  Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jan Plavec, Petr Michalec, jednatelé

  V technických záležitostech zastoupená: XXXXX

 Společně s: Ing. Josef Honz, se sídlem: XXXXX, 387 42 Lnáře, IČO: 48223981
 
 Kontaktní údaje:
 Tel.: XXXXX
 E-mail: XXXXX
 ID datové schránky: u2u8efa

 Bankovní spojení: Oberbank AG
 Číslo účtu: 7300002050/8040
 DIČ: CZ26042452

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„Smluvní strana“)


II.

[bookmark: _Hlk149825000]V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 ze dne 23.12.2021 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 437882/2023 dne 1.11.2023 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 10 s účinností ze dne 1. 3. 2023 a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek u Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukovany u Kozárovic (KoPÚ Bukovany u Kozárovic).


Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 447425/2023 dne 7.11.2023 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 897/2023 dne 9.11.2023).  
                          

                               
III.

Snížení a navýšení počtu měrných jednotek reaguje na skutečně provedené práce, které vyplynuly při zpracování plánu společných zařízení (PSZ) v rámci správního řízení o KoPÚ Bukovany u Kozárovic.
Při vypracovávání dokumentace technického řešení (DTR), které je nedílnou součástí PSZ, při návrhu konkrétních opatření ke zpřístupnění pozemků a konkrétních vodohospodářských opatření, došlo ke zpřesnění a úpravě počtu měrných jednotek oproti počtu měrných jednotek uvedených ve Smlouvě o dílo.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 a u dílčích částí Hlavního celku 6.3.1 i) b) a 6.3.1. i) c) „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Bukovany u Kozárovic“ pro Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bukovany u Kozárovic takto:


a) čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:


	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1.028.026,00 Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	704.686,00 Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	143.500,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1.876.212,00 Kč

	DPH 21 %
	394.004,52 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2.270.216,52 Kč


 Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 

b)    příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 „Položkový výkaz 
       činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Bukovany u Kozárovic“

       Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ u dílčí části:


[bookmark: _Hlk149729780]6.3.1. i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 2) – zvýšení z původního počtu 5 MJ na 34 MJ (o 29 MJ: - 145 000 Kč bez DPH)

	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. i) b) Smlouvy 2) – zvýšení z původního počtu 1 MJ na 6 MJ (o 5MJ - 25 000 Kč bez DPH)

6.3.1. i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1. i) c) Smlouvy 2) – snížení z původního počtu jednotek z 5MJ na 1 MJ (o 4MJ – 20 000 Kč bez DPH)


IV.

V rámci probíhajících KoPÚ Bukovany u Kozárovic došlo k personální změně na straně Objednatele č.1, kdy za technické záležitosti odpovídá Ing. Dana Vondráčková
S ohledem na spuštění Výměnného úložiště na Portálu Státního pozemkového úřadu se Smluvní strany dále dohodly na změně způsobu předávání digitálních částí Díla pro KoPÚ Bukovany Kozárovic.

[bookmark: _Ref50491043]Další změna v Dodatku č. 2 ke Smlouvě se týká způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 2 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA a předávání faktur podle čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY. Nově podle čl. 4.5 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Změny se týkají článku:

Čl. 4.5 se mění druhá věta takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
Čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění od písmene i) takto:
(i) [bookmark: 1fob9te]PSZ:
(iii) Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
(v) Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
(j) [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(k) [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(l) [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
(m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
(n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
(o) [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

                                                          V.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 42/2021-537100 ze dne 23. 12. 2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součást dodatku č. 2 tvoří položkový výkaz činností.
Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č.1.

Dodatek č.2 vyhotovila a za jeho správnost zodpovídá Ing. Dana Vondráčková











Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy
           
Dne:
                            
                   
Za Objednatele č. 1:				Za Objednatele č. 2:
Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Ředitelství silnic a dálnic ČR
23. 11. 2023	22. 11. 2023



________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu	Funkce: ředitel Správy Plzeň
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha


Za Zhotovitele:
GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
21. 11. 2023


________________________________ 	
Jméno: Ing. Jan Plavec	
Funkce: jednatel, reprezentant sdružení



             Příloha:
UID: spudms00000014134931
             1.Položkový výkaz činností  
2 / 6

	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Bukovany u Kozárovic
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	8 
	1 000,00
	8 000,00
	30.6.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	4 000,00
	40 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	225
	1 000,00
	225 000,00
	30.6.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	62
	1 500,00
	93 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	123
	2 600,00
	319 800,00
	15.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	76
	3 000,00
	228 000,00
	15.11.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	287
	180,00
	51 660,00
	15.11.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	287
	218,00
	62 566,00
	31.3.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 028 026,00
	31.3.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	287
	450,00
	129 150,00
	15.11.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	287
	150,00
	43 050,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	34
	5 000,00
	170 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	6
	5 000,00
	30 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 149,00 
	3 149,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	1 799,00 
	1 799,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	674,00 
	674,00 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	225
	1 250,00 
	281 250,00 
	30.6.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00 
	20 000,00 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00 
	5 000,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	8 745,00 
	8 745,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 999,00 
	4 999,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 870,00 
	1 870,00 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	704 686,00
	 

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	287
	500,00
	143 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	143 500,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 028 026,00

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	704 686,00

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	143 500,00

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 876 212,00

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	394 004,52

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 270 216,52

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň

	23.11.2023
	
	
	22.11.2023
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: ředitel Správy Plzeň
	

	
	
	
	
	
	
	

	GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
	
	
	
	
	

	21.11.2023
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	
	
	

	Jméno: Ing. Jan Plavec
	
	
	
	
	

	Funkce: jednatel, reprezentant sdružení
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	


   

