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Dodatek č. 5 

 

ke smlouvě o dílo č. objednatele 687-2023-523101, č. zhotovitele 27-SOD-2023-019A, 
na zhotovení stavby polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk ze dne 
29. června 2023, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 
 
Objednatelem: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno  
Pobočka Blansko 
Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko  
Zastoupený:     Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu 
příloh jsou oprávněny jednat:   JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko  

Ing. Zdena Hebelková, odborný rada, pobočka 
Blansko  

Tel.:      +420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová 
      +420 725 765 796 – Ing. Zdenka Hebelková  
E-mail:      blansko.pk@spucr.cz 
ID DS:      z49per3 
Bankovní spojení:    ČNB 
Číslo účtu:     3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 (není plátcem DPH)  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

Zhotovitelem:  
M – SILNICE a.s. 
Sídlo:   Husova 1697, 530 03 Pardubice 
Zastoupený:  Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou 

představenstva, na základě písemného pověření  
Tel:  xxxxx 
E-mail:  xxxxx 
ID DS:  jwtq7ju 
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx 
Tel:  xxxxx 
E-mail:  xxxxx 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:  1080015329/0800 
IČO:  42196868 
DIČ:  CZ42196868 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 
430. 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 

mailto:obchod@msilnice.cz
mailto:david.kolacek@msilnice.cz
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S ohledem na skutečnost, že zanikly důvody pro přerušení prací se smluvní strany dohodly 
oproti výše uvedené smlouvě o dílo, na níže specifikovaných změnách v provádění díla. 
Změny byly odsouhlaseny autorským dozorem zpracovatele projektové dokumentace 
i technickým dozorem stavebníka.  
 
Stavební objekt SO 01 polní cesta MK2a v k. ú. Rumberk 

• U příčných propustků v km 1,188 a 0,334 a u jímek propustků v km 0,482 a 0,730 bude 
na základě požadavku koordinátora BOZP z důvodu ochrany proti pádu do hloubky 
doplněno pozinkované zábradlí výšky 1300 mm. Výrobní dokumentaci zábradlí vyhotovil 
zhotovitel projektové dokumentace.  

 

• U příčného propustku v km 0,334 je výška čela kamenné římsy propustku na výtokové 
straně o 800 mm nižší, než je niveleta vozovky. Při přejezdu zemědělskou či lesní 
technikou hrozí nebezpečí, že dojde k sesuvu krajnice komunikace na výtokové čelo 
propustku. Současně není výtokové čelo dostatečně zavázáno do svahů koryta potoka. 
Čelo propustku bude z důvodu dostatečného zavázání prodlouženo na každou stranu o 2 
m, a z důvodu zapření komunikace zvýšeno v celé délce 800 mm. Zhotovitel projektové 
dokumentace zpracoval doplnění projektové dokumentace. 

 

• Na polní cestě MK2a byly po provedení recyklace za studena provedeny statické zátěžové 
zkoušky. Od km 0,600 po konec úseku byly naměřeny nevyhovující hodnoty. 
V nevyhovujícím úseku bude položena vrstva štěrkodrti 0-32 v tloušťce 200 mm přímo na 
studenou recyklaci. Tím dojde k navýšení nivelety komunikace v daném úseku o 200 mm. 
V návaznosti na to, bude provedeno navýšení komunikace u sjezdů a podél krajnic. Po 
dokončení uvedených prací budou provedeny nové statické zátěžové zkoušky a 
dodatečné geodetické zaměření v místech navýšení komunikace o štěrkovou vrstvu. 

 

Stavební objekt SO 02 polní cesta MK2b v k. ú. Bahna 
Na polní cestě MK2b byly po provedení recyklace za studena provedeny statické zátěžové 
zkoušky. V celém úseku byly naměřeny nevyhovující hodnoty. V nevyhovujícím úseku bude 
položena vrstva štěrkodrti 0-32 v tloušťce 200 mm přímo na studenou recyklaci. Tím dojde 
k navýšení nivelety komunikace v daném úseku o 200 mm. V návaznosti na to, bude 
provedeno navýšení komunikace u sjezdů a podél krajnic. Po dokončení uvedených prací 
budou provedeny nové statické zátěžové zkoušky a dodatečné geodetické zaměření v místech 
navýšení komunikace o štěrkovou vrstvu. 
 
Po ukončení prací na díle zhotovitel předloží objednateli dokumentaci skutečného provedení 
stavby. 
 
Výše uvedené změny si vyžádají vícepráce na provádění stavby. Zhotovitel předložil ocenění 
víceprací, které odsouhlasili autorský dozor zpracovatele projektové dokumentace a technický 
dozor stavebníka. 
 
S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se celková cena díla navyšuje v důsledku 
víceprací o 1 396 400,96 Kč bez DPH (SO01 polní cesta MK2a v k. ú. Rumberk 
o 1 107 273,28 Kč bez DPH, SO02 polní cesta MK2b v k. ú. Bahna o 289 127,68 Kč bez DPH).  
 
Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 
Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.  
 

 
Na základě dohody smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení citované smlouvy 
o dílo. 
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Čl. III odst. 4 nově zní:  
Celková cena za provedení díla: 

 
 
 
Z důvodu navýšení objemu prací na díle v důsledku změn v jeho provádění se mění termín 
dokončení stavebních prací a posunují se termíny níže uvedených uzlových bodů. 
 
Čl. V odst. 4 písm. c) – mění se lhůta pro dokončení stavebních prací  
 
       c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: do 31. 5. 2024 

 

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: do 31. 7. 2024 

                        (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 
Čl. V odst. 5 - mění se termín dokončení níže uvedených uzlových bodů – definované fáze 
výstavby díla či jen objektu 
 

• Provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných geodetických zkoušek 
na polních cestách MK2a aMK2b 
 
termín plnění do: 10. 5. 2024 

 

• Dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a aMK2b 
 
termín plnění do: 10. 5. 2024 

 
Mění se závazný harmonogram postupu prací, nový aktualizovaný harmonogram je 
přílohou tohoto dodatku. 
 
Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo Podrobná kalkulace ceny díla. Úplné nové 
znění přílohy je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 
 
Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých 
údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
Přílohy 

• Soupis víceprací na polní cestě MK2a v k. ú. Rumberk 

• Soupis víceprací na polní cestě MK2b v k. ú. Bahna 

• Podrobná kalkulace ceny 

• Aktualizovaný harmonogram postupu prací 
 
 
 

Celková cena                         

bez DPH v Kč

DPH 21 %                 

Kč

Celkové cena                           

vč. DPH v Kč

7 183 828,91 1 508 604,07 8 692 432,98

1 794 104,05 376 761,85 2 170 865,90

8 977 932,96 1 885 365,92 10 863 298,88

Stavební objekt

Cena celkem

SO 01 Polní cesta MK2a v k. ú. Rumberk

SO 02 polní cesta MK2b v k. ú. Bahna
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V Brně dne: 28.11.2023 V Hradci Králové dne: 24.11.2023 
 
 
 
 
 
 
 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Renata Číhalová, ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
v z. JUDr. Jarmila Křížová 
 

Ing. Zdeněk Babka,  
místopředseda představenstva 
M – SILNICE a.s. 

Objednatel 
 

Zhotovitel 
 

 
 
 

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová 
 
 
 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ondřej Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

1 107 273,28

Sazba daně Základ daně Výše daně

232 527,3921,00% 1 107 273,28

1 339 800,67CZK

21043-14XC-SO_1-Do_5

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21043-14XC-SO_1-Do_5

Stavba:

Místo: k.ú. Rumberk Datum:

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Regioprojekt Brno, s.r.o

Ing. Ondřej Ševčík

21043-

14XC-SO-

01-02

333 650,35

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

1 107 273,28 1 339 800,67SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-

14XC-SO-

01

21043-

14XC-SO-

01-05

VRN

1 107 273,28 1 339 800,67

139 977,50 169 372,78

21043-

14XC-SO-

01-03

Trubní propustky DN 800

21 548,6817 808,83

21043-

14XC-SO-

01-04

Sjezdy

605 044,29

21043-

14XC-SO-

01-01

Komunikace 500 036,60

140 118,00115 800,00

Trubní propustky DN 600 403 716,92

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

25. 4. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ondřej Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 500 036,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 500 036,60 21,00% 105 007,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 605 044,29

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-01 - Komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 500 036,60

HSV - Práce a dodávky HSV 500 036,60

    5 - Komunikace pozemní 493 634,60

    998 - Přesun hmot 6 402,00

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-01 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 500 036,60

D HSV Práce a dodávky HSV 500 036,60

D 5 Komunikace pozemní 493 634,60

1 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 2 747,700 153,13 420 748,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

VV 2747,7 2 747,700

VV Součet 2 747,700

2 K 569903321
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy bez 

zhutnění
m3 491,400 148,32 72 886,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569903321

VV 491,4 491,400

VV Součet 491,400

D 998 Přesun hmot 6 402,00

3 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 280,400 5,00 6 402,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

VV 1280,40 1 280,400

VV Součet 1 280,400

21043-14XC-SO-01-01 - Komunikace

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ondřej Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 333 650,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 333 650,35 21,00% 70 066,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 403 716,92

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-02 - Trubní propustky DN 600

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 333 650,35

HSV - Práce a dodávky HSV 333 650,35

    1 - Zemní práce 18 368,05

    2 - Zakládání 3 475,71

    4 - Vodorovné konstrukce 25 243,25

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 285 961,59

    998 - Přesun hmot 601,75

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-02 - Trubní propustky DN 600
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 333 650,35

D HSV Práce a dodávky HSV 333 650,35

D 1 Zemní práce 18 368,05

3 K 131351102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 24,575 300,40 7 382,33 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351102

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 24,575 24,575

VV Součet 24,575

5 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 22,075 104,40 2 304,63 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV 22,075 22,075

VV Přesun_4 Součet 22,075

9 K 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 22,075 28,81 635,98 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v 

m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se 

oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž 

šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 

Obsyp objektů. 

VV 22,075 22,075

VV Součet 22,075

10 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 22,075 310,80 6 860,91 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v 

úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 

171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV 22,075 22,075

VV Mezisoučet 22,075

VV Zásyp Součet 22,075

21043-14XC-SO-01-02 - Trubní propustky DN 600

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 20,000 59,21 1 184,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111

VV 20 20,000

VV Mezisoučet 20,000

VV Součet 20,000

D 2 Zakládání 3 475,71

12 K 274362021
Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,100 34 757,10 3 475,71 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

včetně výztuže těchto žeber. 

VV "TP - potrubí"

VV 0,1 0,100

VV Součet 0,100

D 4 Vodorovné konstrukce 25 243,25

13 K 457311114
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy 

povrchu C 12/15
m3 9,250 2 729,00 25 243,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311114

VV 9,25 9,250

VV Součet 9,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 285 961,59

17 K 911121311
Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo 

šroubovaného montáž
m 27,000 924,77 24 968,79 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911121311

15 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
kus 3,000 26 427,60 79 282,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919441221

16 K R
Zábradlí ocelové se svislou výplní, povrchová úprava 

pozinkováním
m 27,000 6 730,00 181 710,00

D 998 Přesun hmot 601,75

14 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 120,350 5,00 601,75 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

Strana 9 z 25

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311114
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911121311
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919441221
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ondřej Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 977,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 139 977,50 21,00% 29 395,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 372,78

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-03 - Trubní propustky DN 800

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 139 977,50

HSV - Práce a dodávky HSV 139 977,50

    1 - Zemní práce 9 581,77

    2 - Zakládání 1 737,86

    4 - Vodorovné konstrukce 17 763,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 630,07

    998 - Přesun hmot 264,80

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-03 - Trubní propustky DN 800
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139 977,50

D HSV Práce a dodávky HSV 139 977,50

D 1 Zemní práce 9 581,77

3 K 131351102

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

m3 12,650 300,40 3 800,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131351102

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Hloubení nezapažených jam hloubky přes 16 m se oceňuje 

individuálně. 

2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění 

výkopku ve výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na 

vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek. 

VV 12,65 12,650

VV Součet 12,650

5 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 11,400 104,40 1 190,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137

VV 11,4 11,400

VV Přesun_4 Součet 11,400

9 K 171251101

Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením 

sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním 

nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 11,400 28,81 328,43 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na 

trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu. 

2. Cenu 25-1101 lze použít i pro: 

a) rozprostření zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro 

podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v 

m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu, 

b) uložení výkopku do násypů pod vodou. 

3. Ceny nelze použít: 

a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se 

oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází, 

b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž 

šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 

Obsyp objektů. 

VV 11,4 11,400

VV Součet 11,400

10 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 11,400 310,80 3 543,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-

technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 

souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 

2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 

kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 

3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 

konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 

potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 

stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 

potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v 

úvahu . 

4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 

stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 

vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 

sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 

5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 

provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 

zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 

171 Uložení sypaniny do násypů. 

6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto 

náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny. 

VV 11,4 11,400

VV Mezisoučet 11,400

VV Zásyp Součet 11,400

21043-14XC-SO-01-03 - Trubní propustky DN 800

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 

strojně s potřebným přemístěním výkopku při 

svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3

m2 4,800 150,00 720,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111

VV 4,8 4,800

VV Součet 4,800

D 2 Zakládání 1 737,86

12 K 274362021
Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 0,050 34 757,10 1 737,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/274362021

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber 

včetně výztuže těchto žeber. 

VV "TP - potrubí"

VV 0,05 0,050

VV Součet 0,050

D 4 Vodorovné konstrukce 17 763,00

13 K 457311114
Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy 

povrchu C 12/15
m3 5,250 2 729,00 14 327,25 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/457311114

VV 5,25 5,250

VV Součet 5,250

18 K 463211152

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro 

podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 

tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár 

úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 

80 do 200 kg

m3 1,500 2 290,50 3 435,75 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/463211152

PSC

Poznámka k souboru cen: 

1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156 a - 1157 jsou 

započteny i náklady na uložení klestu a na vykopávku hlíny a její 

přemístění ze vzdálenosti do 20 m. 

VV 1,5 1,500

VV Rov_1_1 Součet 1,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 110 630,07

17 K 911121311
Oprava ocelového zábradlí svařovaného nebo 

šroubovaného montáž
m 11,000 924,77 10 172,47 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/911121311

15 K 919441221
Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového 

kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
kus 1,000 26 427,60 26 427,60 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919441221

16 K R
Zábradlí ocelové se svislou výplní, povrchová úprava 

pozinkováním
m 11,000 6 730,00 74 030,00

D 998 Přesun hmot 264,80

14 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 52,960 5,00 264,80 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ondřej Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 808,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 17 808,83 21,00% 3 739,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 21 548,68

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-04 - Sjezdy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 808,83

HSV - Práce a dodávky HSV 17 808,83

    5 - Komunikace pozemní 17 403,66

    998 - Přesun hmot 405,17

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-04 - Sjezdy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 808,83

D HSV Práce a dodávky HSV 17 808,83

D 5 Komunikace pozemní 17 403,66

1 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 121,500 143,24 17 403,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

VV 121,5 121,500

VV Součet 121,500

D 998 Přesun hmot 405,17

2 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 81,034 5,00 405,17 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

VV 81,034 81,034

VV Součet 81,034

21043-14XC-SO-01-04 - Sjezdy

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ondřej Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115 800,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 115 800,00 21,00% 24 318,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 140 118,00

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-05 - VRN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 115 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 115 800,00

    998 - Vedlejší náklady 75 000,00

    VRN98 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6121 40 800,00

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219

21043-14XC-SO-01-05 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Rumberk Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 115 800,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 115 800,00

D 998 Vedlejší náklady 75 000,00

5 K R
Zpracování a předání Dokumentace skutečného 

provední stavby (DSPS)
kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

1 K R101

Projednání a zajištění případného zvláštního užívání 

komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění 

dopravního značení

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

2 K R61
Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru 

zeměměřičství, dle PD
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

3 K R76
Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených 

s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací
kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce: 

Položka obsahuje:  

zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, 

provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení 

staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a 

úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

D VRN98 Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 612140 800,00

4 K R14 Zkouška míry zhutnění 1x na 1500 m2 kus 17,000 2 400,00 40 800,00

P

Poznámka k položce: 

Zkouška bude provedena podle ČSN 73 6160. Zkouška míry zhutnění 1x 

na 1500 m2 (na vývrtech), nebo 1x na 500 m2 (nedestruktivně), na 

hodnocený celek min 2x.

VV 17 17,000

VV Součet 17,000

21043-14XC-SO-01-05 - VRN

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

21043-14XC-SO-01 - SO 01 - MK2a polní cesta km 0,000 - 1,219
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 25. 4. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 21043-14XC-SO-

01/ 21043-14XC-

SO-01-01

Komunikace

Jámy_100 363,800

Křoví 1 279,000

Oblouky 66,000

Odkop_20 15,400

P_50 432,000

pa30_1 15,000

pa50_1 10,000

pa70_1 7,000

Přesun_3 86,400

86,4 86,400

Přesun_3 Součet 86,400

Přesun_4 106,135

Sou_povrch 3 954,000

Větve 5 832,000

Zásyp 151,530

 21043-14XC-SO-

01/ 21043-14XC-

SO-01-02

Trubní propustky DN 600

Jámy_100 24,575

24,575 24,575

Jámy_100 Součet 24,575

Odkop_20 3,480

3,48 3,480

Odkop_20 Součet 3,480

Přesun_3 27,440

27,44 27,440

Přesun_3 Součet 27,440

Přesun_4 22,075

22,075 22,075

Přesun_4 Součet 22,075

Rov_1 Rovnanina m3 15,400

Zásyp 22,075

22,075 22,075

Zásyp Součet 22,075

 21043-14XC-SO-

01/ 21043-14XC-

SO-01-03

Trubní propustky DN 800

Jámy_100 24,575

Odkop_20 3,480

Přesun_3 27,440

Přesun_4 11,400

11,4 11,400

Přesun_4 Součet 11,400

Rov_1 Rovnanina m3 15,400

Rov_1_1 Rovnanina m3 1,500

1,5 1,500

Rov_1_1 Součet 1,500

Zásyp 11,400

21043-14XC-SO_1-Do_5

Polní cesty MK2a v k. ú. Rumberk

Strana 20 z 25



Kód Popis MJ Výměra

11,4 11,400

Zásyp Součet 11,400

 21043-14XC-SO-

01/ 21043-14XC-

SO-01-04

Sjezdy

Sjezdy plLocha sjezdů m2 65,500

65,5 65,500

Sjezdy Součet 65,500

 21043-14XC-SO-

01/ 21043-14XC-

SO-01-05

VRN

Sjezdy plLocha sjezdů m2 65,500
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Bahna Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ondřej Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

289 127,68

Sazba daně Základ daně Výše daně

60 716,8121,00% 289 127,68

349 844,49CZK

21043-14XC-SO_2-Do_5

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 

podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21043-14XC-SO_2-Do_5

Stavba:

Místo: k.ú. Bahna Datum:

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Regioprojekt Brno, s.r.o

Ing. Ondřej Ševčík

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

289 127,68 349 844,49SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-

14XC-SO-

02

21043-

14XC-SO-

02-04

VRN

289 127,68 349 844,49

271 386,57

21043-

14XC-SO-

02-01

Komunikace 224 286,42

Sjezdy 27 516,92

21043-

14XC-SO-

02-03

22 741,26

42 100,00 50 941,00

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

25. 4. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Bahna Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ondřej Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 224 286,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 224 286,42 21,00% 47 100,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 271 386,57

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-01 - Komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Bahna Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 224 286,42

HSV - Práce a dodávky HSV 224 286,42

    5 - Komunikace pozemní 219 595,92

    998 - Přesun hmot 4 690,50

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-01 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Bahna Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 224 286,42

D HSV Práce a dodávky HSV 224 286,42

D 5 Komunikace pozemní 219 595,92

1 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 1 116,750 153,13 171 005,14 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

VV 1116,75 1 116,750

VV Součet 1 116,750

2 K 569903321
Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy bez 

zhutnění
m3 327,600 148,32 48 590,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/569903321

VV 327,6 327,600

VV Součet 327,600

D 998 Přesun hmot 4 690,50

3 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 938,100 5,00 4 690,50 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998225111

VV 938,1 938,100

VV Součet 938,100

21043-14XC-SO-02-01 - Komunikace

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Bahna Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ondřej Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 741,26

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 22 741,26 21,00% 4 775,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 27 516,92

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-03 - Sjezdy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Bahna Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 22 741,26

HSV - Práce a dodávky HSV 22 741,26

    5 - Komunikace pozemní 22 417,06

    998 - Přesun hmot 324,20

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-03 - Sjezdy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Bahna Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 22 741,26

D HSV Práce a dodávky HSV 22 741,26

D 5 Komunikace pozemní 22 417,06

2 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 156,500 143,24 22 417,06 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851111

VV 156,5 156,500

VV Součet 156,500

D 998 Přesun hmot 324,20

3 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 64,840 5,00 324,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

VV 64,84 64,840

VV Součet 64,840

21043-14XC-SO-02-03 - Sjezdy

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: k.ú. Bahna Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: IČ: 01312774

ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 00220078

Regioprojekt Brno, s.r.o DIČ: CZ00220078

Zpracovatel: IČ:

Ing. Ondřej Ševčík DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 42 100,00 21,00% 8 841,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 941,00

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-04 - VRN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Bahna Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 42 100,00

    998 - Vedlejší náklady 32 500,00

    VRN98 - Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 6121 9 600,00

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470

21043-14XC-SO-02-04 - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: k.ú. Bahna Datum: 25. 4. 2022

Zadavatel: ČR - Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK Projektant:
Regioprojekt Brno, 

s.r.o

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 42 100,00

D 998 Vedlejší náklady 32 500,00

1 K R
Zpracování a předání Dokumentace skutečného 

provední stavby (DSPS)
kpl 1,000 15 500,00 15 500,00

3 K R61
Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru 

zeměměřičství, dle PD
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K R76
Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených 

s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací
kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

P

Poznámka k položce: 

Položka obsahuje:  

zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, 

provozem a likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení 

staveniště, skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a 

úpravy povrchu po likvidaci staveniště.

D VRN98 Zajištění všech nezbytných zkoušek pro řádné provedení konstrukčních vrstev vozovky dle ČSN 73 61219 600,00

5 K R14 Zkouška míry zhutnění 1x na 1500 m2 kus 4,000 2 400,00 9 600,00

P

Poznámka k položce: 

Zkouška bude provedena podle ČSN 73 6160. Zkouška míry zhutnění 1x 

na 1500 m2 (na vývrtech), nebo 1x na 500 m2 (nedestruktivně), na 

hodnocený celek min 2x.

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

21043-14XC-SO-02-04 - VRN

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna

21043-14XC-SO-02 - SO 02 - MK2b polní cesta km 1,219 - 1,470
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 25. 4. 2022

Kód Popis MJ Výměra

 21043-14XC-SO-

02/ 21043-14XC-

SO-02-01

Komunikace

Křoví 267,000

Oblouky 38,000

P_50 172,000

Přesun_3 34,400

34,4 34,400

Přesun_3 Součet 34,400

Sjezdy plLocha sjezdů m2 9,000

Sou_povrch 841,200

Sou_povrch_1 3 954,000

Větve 5 832,000

 21043-14XC-SO-

02/ 21043-14XC-

SO-02-03

Sjezdy

Sjezdy plLocha sjezdů m2 9,000

9 9,000

Sjezdy Součet 9,000

 21043-14XC-SO-

02/ 21043-14XC-

SO-02-04

VRN

Sjezdy plLocha sjezdů m2 9,000

21043-14XC-SO_2-Do_5

Polní cesty MK2b v k. ú. Bahna
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



Čj. objednatele: 687-2023-523101

UID: spudms00000014146717

 Čj. zhotovitele : 27-SOD-2023-019A 
Příloha k Dodatku č. 5

Podrobná kalkulace ceny

Celková cena                       

bez DPH v Kč

DPH 21 %                 

Kč

Celková cena                           

vč. DPH v Kč

cena dle nabídky na VZ 5 737 847,49 1 204 947,97 6 942 795,46

vícepráce (dodatek č. 2) 131 696,24 27 656,21 159 352,45

méněpráce (dodatek č. 2) -1 000,00 -210,00 -1 210,00

vícepráce (dodatek č. 3) 208 011,90 43 682,50 251 694,40

vícepráce (dodatek č. 5) 1 107 273,28 232 527,39 1 339 800,67

Celkem 7 183 828,91 1 508 604,07 8 692 432,98

cena dle nabídky na VZ 1 378 119,31 289 405,06 1 667 524,37

vícepráce (dodatek č. 2) 6 976,56 1 465,08 8 441,64

méněpráce (dodatek č. 2) -1 000,00 -210,00 -1 210,00

vícepráce (dodatek č. 3) 120 880,50 25 384,91 146 265,41

vícepráce (dodatek č. 5) 289 127,68 60 716,81 349 844,49

Celkem 1 794 104,05 376 761,85 2 170 865,90

8 977 932,96 1 885 365,92 10 863 298,88

Stavební objekt

Cena díla celkem

SO 01 Polní cesta MK2a v k. ú. Rumberk

SO 02 Polní cesta MK2b v k. ú. Bahna



Příloha Dodatku č. 5 - Aktualizovaný harmonogram postupu prací 

OBJEDNATEL: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko
ZHOTOVITEL: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

červen
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, vytyčení 
stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na polních cestách 
MK2a a MK2b

rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, doplnění 
štěrkodrti na polních cestách MK2a a MK2b

provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně zhutnění a 
zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných geodetických  
zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a MK2b

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, vytyčení 
stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na polních cestách 
MK2a a MK2b

rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, doplnění 
štěrkodrti na polních cestách MK2a a MK2b

provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně zhutnění a 
zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných geodetických  
zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a MK2b

Zhotovitel v harmonogramu prací vyznačí následující uzlové body:

Termín splnění:

1
Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, vytyčení 
stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na polních cestách 
MK2a a MK2b

27.08.2023 SPLNĚNO

2
rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, doplnění 
štěrkodrti na polních cestách MK2a a MK2b

17.9.2023 SPLNĚNO

3
provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně zhutnění a 
zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

5.11.2023 SPLNĚNO

4
provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných geodetických  
zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b

10.5.2024

5 dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a MK2b 10.5.2024

42 dní

zimní přestávka 105 dní

56 dní

TÝDEN

UZLOVÉ BODY

Objednatel                

Objednatel                

TÝDEN

ROK
MĚSÍC

2023
listopad prosinec

ROK
MĚSÍC červenec srpen září říjen

splněno

splněno

splněno

49 dní

2024
leden únor březen duben květen


