
 Číslo smlouvy objednatele: 343-2018-514101/4  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 1/2018 
 Komplexní pozemkové úpravy Souvlastní 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky 
Rychnov nad Kněžnou, 
Ing. Karel Káda, Pobočka Rychnov nad 
Kněžnou 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Telefon: +420 602 448 126 ; +420 602 155 177 
E-mail : p.laznovsky@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. 
Sídlo: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupen: Ing. Pavlem Gregorem - jednatelem 
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Pavel Gregor- jednatel 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

xxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxx  
ID DS: W9wia22 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové 
Číslo účtu: 182867130/0300 
IČO: 25251431 
DIČ: CZ 25251431 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králové 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke 
Smlouvě o dílo ze dne 11.4.2018, číslo objednatele 343-2018-514101, číslo zhotovitele 
1/2018. 

 

  
Důvody uzavření dodatku 

1.1. Zhotovitel KoPÚ Souvlastní firma Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. podal dne 
20.11.2021 žádost o navýšení jednotek fakturačního celku 3.4.3. Vyhotovení podkladů 
pro případnou změnu katastrální hranice z toho důvodu, že změna katastrální hranice 
byla v tomto případě řešena až v návrhu pozemkové úpravy tak, aby se vyhovělo 
požadavkům Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou (odstranění 
katastrálních  hranic probíhajících středem řeky) a obcí (zachování výměry 
katastrálních území). Z tohoto zadání pak vyšla potřeba změny katastrálních hranic 
podstatně vyšší, než předpokládala SoD. Pozemkový úřad uznal argumenty zhotovitele 
jako oprávněné, délka změn katastrální hranice je výsledkem řešení požadavků 
některých účastníků řízení aniž by ji zhotovitel aktivně ovlivňoval. Vedle výše 
zmíněného fakturačního celku dodatek snižuje počty měrných jednotek dalších 
fakturačních celků dle skutečné potřeby. 

1.2. Dodatkem č. 4 dojde ke snížení ceny o 40 760,00 Kč bez DPH a zároveň k jejímu 
navýšení o  19 000,00 Kč bez DPH. V součtu se jedná o změnu hodnoty závazku ve 
výši 59 760,00 Kč bez DPH. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných 
zakázek jde o nepodstatnou změnu závazku dle §222 odst. 4. – změna ceny v absolutní 
hodnotě nepřesahuje 10% původní ceny veřejné zakázky na KoPÚ Souvlastni, jedná 
se o 3,33 % ceny). 
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Předmět a účel dodatku 

Tímto dodatkem se mění rozsah a hodnota  plnění stanovené v Položkovém výkazu činností 
takto: 

Fakturační celek / dílčí část MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Počet 
MJ SOD 

a 
dodatků 
č.1, 2 a 3 

Počet MJ 
dle 

Dodatku 
č.4 

Změna 
ceny bez 
DPH v Kč 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

100 bm 2 500,00 41 38 -7 500,00  

Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle §2 zák. 

100 bm 1340 5 0 -6 700,00  

Vyhotovení podkladů pro případnou 
změnu katastrální hranice 

100 bm 1 000,00 10 29 19 000,00 

3.4.4. Rozbor současného stavu ha 450 390 387 -1 350,00 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků 
vlastníků pozemků 

ha 350 390 387 -1 050,00 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1 270,00 390 387 -3 810,00 

3.5.i.a 
Výškopisné zaměření zájmového 
území v obvodu KoPÚ v trvalých a 
mimo trvalé porosty 

ha 150 50 0 -7 500,00 

3.5.i.b. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

100 bm 250 60 26 -8 500,00 

3.5.i.c. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbam 

100 bm 300 5 0 -1 500,00 

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků k vystavení dle 
§11 odst. 1 zákona 

ha 500 390 387 -1 500,00 

3.6. Mapového dílo celkem ha 450 390 387 -1 350,00 

       

Změna celkem -21 760,00 

Součet změn v absolutní hodnotě tímto dodatkem 59 760,00 

Součet změn v absolutní hodnotě tímto a předešlými dodatky 59 760,00 
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Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti  
3.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Hradci Králové dne 27.11.2023 

 

V Hradci Králové dne 24.11.2023 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 
 

 

 
Ing. Pavel Gregor 
Jednatel 
Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. 

 
 
Příloha : Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Souvlastní (ve znění 
dodatku č. 4) – Obchodní tajemství 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Souvlastní (ve znění dodatku č. 4)

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 xxx xxx

Doplnění stávajícího bodového pole bod 20 xxx xxx

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 150 xxx xxx

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 240 xxx xxx

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových bodů

100 bm 15 xxx xxx 30.6.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 38 xxx xxx 30.7.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 xxx xxx 30.7.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 29 xxx xxx
do 2 měsíců od 

výzvy objednatele

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 387 xxx xxx 30.9.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 387 xxx xxx 31.10.2019

859 600 31.10.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 387 xxx xxx

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 0 xxx xxx

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 26 xxx xxx

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 0 xxx xxx

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 387 xxx xxx 30.6.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 xxx xxx
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

741 490

3.6. Mapové dílo ha 387 xxx xxx
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

174 150 

30.10.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.6.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2021



859 600

741 490

174 150

1 775 240

372 800

2 148 040

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 27.11.2023

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Hradci Králové dne 24.11.2023

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj

Ing. Pavel Gregor                                                                           
jednatel Lesprojekt východní Čechy, s r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….


