UID: spudms00000014118390	Číslo smlouvy objednatele: 876-2019-508204/10
SPU 451038/2023/508204/PT	Číslo smlouvy zhotovitele:
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny
Dodatek č. 10
ke smlouvě o dílo č. 876–2019–508204 ze dne 11. 10. 2019 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky Litoměřice

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Lenka Drábová, vedoucí Pobočky Litoměřice

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice

	Adresa:
	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

	Telefon:
	+ 420 727 956 765

	E-mail :
	i.zdvorakova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Společná nabídka:
	Reprezentant společnosti:

	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	+420 xxxxxxxxxxx / +420 xxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	266 95 103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873



	
	Člen společnosti:

	Zhotovitel:
	GEOS Litoměřice s.r.o.

	Sídlo:
	plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	Ing. Janem Nedomou, jednatelem

	Telefon:
	+420 xxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	9vjhm85

	IČO:
	06035159

	DIČ:
	CZ06035159

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	U Městského soudu Praha, oddíl C 274940



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo na zpracování Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Touchořiny (dále jen dodatek).

Preambule
Úprava počtu MJ a ceny u dílčí části přípravných a návrhových prací a změna termínů u dílčích částí návrhových prací 
Předmětem Dodatku č. 10 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 10 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla.


Předmět a účel dodatku
0. [bookmark: _Hlk43456672]Na jednání sboru zástupců vlastníků dne 25. 07. 2023 byl odsouhlasen návrh přírodě blízkému opatření (tůň, případně tůňky) na zamokřených pozemcích a s tím související rozšíření obvodu pozemkových úprav do navazující části k. ú. Knínice u Touchořin. S ohledem na tuto skutečnost dochází k rozšíření obvodu pozemkových úprav o 4 MJ u dílčí části 3.4.5. a dále novému zjišťování hranic pozemků o 8 MJ u dílčí části 3.4.3.
[bookmark: _Hlk146867934]V položkovém výkazu činností se u přípravných prací doplňuje řádek u dílčí části 3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ ... – nové služby“, s počtem 8 MJ s cenou 7.500 Kč/MJ bez DPH, s celkovou cenou 60.000 Kč bez DPH a termínem plnění do 30. 01. 2024. Dále se doplňuje řádek u dílčí části 3.4.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby“, s počtem 4 MJ s cenou 1.600 Kč/MJ bez DPH, s celkovou cenou 6.400 Kč bez DPH a termínem plnění 30. 5. 2024.
V důsledku výše uvedených okolností, které zadavatel nemohl předvídat je změna termínů a dále se navyšují počty MJ podle skutečnosti u navazujícíh dílčích částí návrhových prací 3.5.1. s termínem plnění 30. 11. 2024 a 3.5.2. s termínem plnění 30. 10. 2025.
[bookmark: _Hlk146870623]Na základě uvedených skutečností byla zhotovitelem dne 06. 09. 2023 podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 355419/2023. Před podáním žádosti byly smluvními stranami odsouhlaseny a dohodnuty nové služby se stanovením termínu plnění u přípravných prací dílčích částí 3.4.3. a 3.4.5., včetně změny termínů a počtu MJ návrhových prací u dílčích částí 3.5.1., 3.5.2. a 3.6. 
Změny množství jednotek jsou řešeny v souladu s § 222 ZZVZ, dle ujednání v čl. VI. odst. 6.3. Smlouvy o dílo.
Ve Smlouvě o dílo č. 876-2019-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám:
Původní znění:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	191
	2 100 
	401 100 
	15.11.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	3
	3 200 
	9 600 
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	6
	7 500 
	45 000 
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	28
	1 600 
	44 800 
	 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	267
	410 
	109 470 
	31.8.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	255
	560 
	142 800 
	30.11.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	650 
	3 250 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	450 
	9 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	5
	900 
	4 500 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	254
	440 
	111 760 
	30.9.2024

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	255
	620
	158 100 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele






Nové znění:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	191
	2 100 
	401 100 
	15.11.2021

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby
	 100 bm
	8
	7 500 
	60 000 
	30.1.2024

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	3
	3 200 
	9 600 
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	6
	7 500 
	45 000 
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	28
	1 600 
	44 800 
	 

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	267
	410 
	109 470 
	31.8.2022

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby
	ha
	4
	1 600 
	6 400 
	30.5.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	270
	560 
	151 200 
	30.11.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	650 
	3 250 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	450 
	9 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	5
	900 
	4 500 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	269
	440 
	118 360 
	30.10.2025

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	270
	620
	167 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele



V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1.097.890,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	277.310,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	158.100,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1.533.300,- Kč

	DPH 21%
	321.993,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1.855.293,- Kč


původní znění:

nové znění:
	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	1.164.290,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	292.310,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	167.100,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1.624.000,- Kč

	DPH 21%
	341.040,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1.965.040,- Kč



V čl. 4.1. se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
V čl. 4.2. se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. Revize a doplnění stávajícího bodového pole – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vektorizace vlastnické mapy – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
0. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. Rozbor současného stavu – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Dokumentace nároků vlastníků – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k vyložení a 2x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy vlastnických vztahů určené Objednateli;
0. PSZ:
8. Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
8. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
8. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
8. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 9 se nemění.

Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 10 je nedílnou součástí smlouvy č. 876-2019-508204 ze dne 11. 10. 2019, ve znění dodatků č. 1 až 9 pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Touchořiny.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 10 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Litoměřicích dne 05. 12. 2023
	V Praze dne 30. 11. 2023

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	
Ing. Lenka Drábová 
vedoucí Pobočky Litoměřice
	
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.





	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Touchořiny
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	10 
	950 
	9 500 
	15.09.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	1 
	2 200 
	2 200 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	229
	780 
	178 620 
	15.10.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	26
	900 
	23 400 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	186
	900 
	167 400 
	15.11.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	191
	2 100 
	401 100 
	15.11.2021

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - nové služby
	 100 bm
	8
	7 500 
	60 000 
	30.1.2024

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	3
	3 200 
	9 600 
	15.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - nové služby
	 100 bm
	6
	7 500 
	45 000 
	30.8.2023

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	28
	1 600 
	44 800 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	267
	400 
	106 800 
	15.11.2021

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	267
	410 
	109 470 
	31.8.2022

	
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - nové služby
	ha
	4
	1 600 
	6 400 
	30.5.2024

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 164 290 
	31.8.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	270
	560 
	151 200 
	30.11.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	5
	650 
	3 250 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	450 
	9 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	5
	900 
	4 500 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	269
	440 
	118 360 
	30.10.2025

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	3 000 
	6 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	292 310 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	270
	620
	167 400 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	167 400 
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 164 290 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	292 310 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	167 400 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 624 000 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	341 040 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 965 040 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Litoměřicích dne 05. 12. 2023
	V Praze dne 30. 11. 2023

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele: 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Lenka Drábová
	Ing. Zbyněk Řezník

	vedoucí Pobočky Litoměřice
	jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. 
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