
Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo ze dne 15.9.2021
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Karel Svoboda, Pobočka Kutná Hora
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 725 949 641
E-mail: k.svoboda@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769
Zastoupená: Jiří Foltán, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupena: Jiří Foltán, jednatel
V technických záležitostech zastoupena: XXXXX
Společně s: GEODES – geodetické práce s.r.o., se sídlem Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 28855051
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: sfm77qh
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Hradec Králové
Číslo účtu: 177139243/0300
DIČ: CZ64793036
(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako („Smluvní strana“)
[bookmark: _Hlk96673272]Tímto dodatkem č. 3 se mění smlouva o dílo Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Mirošovice u Rataj nad Sázavou. Důvodem uzavření dodatku je potřeba navýšení měrných jednotek u etapy 6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha. Změnu počtu měrných jednotek si vyžádala projednaná podoba návrhu komplexních pozemkových úprav. 
Změna počtu měrných jednotek:
Etapa 6.3.2 h) ii) -  Aktualizace PSZ do 50 ha: původní počet MJ je 1MJ, po navýšení o 21 MJ bude celkový počet MJ u uvedené etapy 22 MJ.
V důsledku uvedených změn se mění ustanovení článku 3. „Cena díla“, odstavec číslo 3.1. takto:
	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	965 300,00 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	713 000,00 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	83 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 761 700,00 Kč


	DPH 21%
	369  957,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 131 657,00 Kč



Výše uvedená změna je provedena v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednavatel.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě a nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.









Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

            a)  Položkový výkaz výkaz činností 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 3 Smlouvy vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                      GEOŠRAFO, s.r.o. (reprezentant 
                                                                                             sdružení)                                                                                            
Místo: Praha                                                                        Místo: Hradec Králové
Datum: 6. 12. 2023						Datum: 5. 12. 2023        



________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Jiří Foltán
Funkce: ředitel Krajského pozemkového 	Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha


Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Karel Svoboda
	   Číslo Smlouvy Objednatele: 36/2021-537100			    Číslo Smlouvy Zhotovitele:  		                   
                                                                                                          Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mirošovice u Rataj nad Sázavou
                                                                                      Číslo Smlouvy Objednatele: 36/2021 - 537100
                                                                                                           Číslo Smlouvy Zhotovitele:  		                   
                                                                                                           Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mirošovice u Rataj nad Sázavou
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[bookmark: RANGE!A1:M50]Položkový výkaz činností –  Příloha k dodatku č. 3 smlouvy o dílo –  Komplexní pozemkové úpravy Mirošovice u Rataj nad Sázavou

	 
	Hlavní  celek / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1    - Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	2 
	4 000,00
	8 000,00
	30.5.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	4 
	6 000,00
	24 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	139
	2 000,00
	278 000,00
	30.5.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	83
	5 500,00
	456 500,00
	30.5.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	100 bm
	5
	5 500,00
	27 500,00
	30.5.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely nábrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	1
	4 500,00
	4 500,00
	30.5.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	139
	600,00
	83 400,00
	30.4.2022

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	139
	600,00
	83 400,00
	30.6.2022

	Přípravné práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	
	965 300,00
	30.6.2022

	6.3
	Hlavní celek 2 – Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	139
	1 000,00
	139 000,00
	30.5.2023

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)
	ha
	19
	2 000,00
	38 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	30
	3 000,00
	90 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	13
	5 000,00
	65 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ  dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	45 000,00
	45 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	na výzvu Objednavatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii) 
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	22
	4 000,00
	88 000,00
	na výzvu Objednavatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	na výzvu Objednavatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	139
	1 000,00
	139 000,00
	30.01.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	30 000,00
	60 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  7)
	100 bm
	14
	2 000,00
	28 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení, 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolávacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolávacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	   Návrhové práce celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	713 000,00
	xxxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 - Mapové dílo
	ha
	139
	600,00
	83 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	Mapového dílo celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	83 400,00
	xxxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	965 300,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	713 000,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	83 400,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 761 700,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	369 957,00
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 131 657,00
	 

	
	
	
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	

	Místo: Praha
	
	Místo: Hradec Králové
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	________________________________ 
	
	________________________________ 
	

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	Jméno: Jiří Foltán
	

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	
	Funkce: jednatel
	




