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Dodatek č. 1
K příkazní smlouvě o dílo ze dne 3. 7. 2023
Smluvní strany:

Příkazce:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Adresa:						Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Martin Kaše, odborný rada                            
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ/DIČ:							01312774 / CZ01312774
(dále jen „příkazce“)
a

[bookmark: _Hlk107475277]Příkazník:	Vodohospodářský atelier, s.r.o.		            
Adresa:	Růženec 54, 644 00 Brno
[bookmark: _Hlk152744392]Zastoupen ve věcech smluvních: 			Ing. Vítězslav Hráček, jednatel
Zastoupen ve věcech technických: 			XXX			
IČO: 							27724905
DIČ: 							CZ27724905
Zápis v živnostenském rejstříku: 			-
Bankovní spojení: 					Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 						2059572379/0800
Telefon/fax: 						XXX
e-mail: 							XXX
ID DS: 							rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu soudu v Brně oddíl C vložka 54725. (dále jen „příkazník“)

Tímto dodatkem se doplňuje příkazní smlouva na výkon autorského dozoru stavebníka při realizaci staveb uvedených v čl.II. odst. 2.3 , a to v rozsahu uvedeném v čl.III Specifikace díla. (dále jen „autorský dozor“) pro stavbu:
Název stavby: Nádrž II. a LBC 2b v k.ú. Kněževes u Rakovníka

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách/doplnění smlouvy:

1) Čl.IV Doba plnění

4.1.	Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne podpisu této smlouvy do předání stavby po ukončení tříleté péče o vysazený porost (11. 2027), případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.


Odůvodnění:
Z objektivních důvodů, které při realizaci zakázky vznikly, byl posunut termín dokončení stavby a dokončení výsadby a péče o porost.



· Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
· Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.




V Rakovníku dne 7. 12. 2023	   				 Ve Brně dne 7. 12. 2023 
Z a  p ř í k a z c e                                                   	 Z a  p ř í k a z n í k a





……………………………………                                                ……………………..……….
Ing. Silvie Römerová                                  	Ing. Vítězslav Hráček		
Vedoucí Pobočky Rakovník	Jednatel Vodohospodářský atelier, s.r.o.	
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