Spis č.: 2VZ25040/2011-130722
Č.j.: SPU 023088/2023             
  	                                                                                   UID: spudms00000014124229
Dodatek č. 8

ke smlouvě o dílo č. 6-2013-504202 ze dne 17.6.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní   pozemkové   úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přídělů a provedení  s   tím   souvisejících   zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v  pl.zn.) v katastrálním území Domažlice, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:
      Státní pozemkový úřad
      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
      Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
      IČ: 01312774

      Konečný objednatel:

      Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
      Pobočka Domažlice
      Se sídlem: Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice
      Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice 
      Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
      Bankovní spojení: Česká národní banka
      Číslo účtu: 3723001/0710
      Telefon: 727 956 737
      e-mail: domazlice.pk@spucr.cz

a

1.2 Zhotovitel:
Sdružení dodavatelů dle Smlouvy o sdružení ze dne 8.8.2011      
Ing. Helena Krausová
      	Adresa:  xxx, Plzeň
     	Zastoupený: Ing. Helena Krausová – reprezentant sdružení, je oprávněn zastupovat   
                                 sdružení vůči třetím osobám a jednat jejím jménem
      	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
      	V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
      	Bankovní spojení: xxx
      	Číslo účtu: xxx
      	IČ/ DIČ: 72274433 / xxx 
      	Tel./fax.: xxx 
      	E-mail: xxx
	a
	GROMA PLAN s.r.o.
	Se sídlem: Částkova 24, 326 00 Plzeň
	Zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti
	Telefon: xxx
             E-mail: xxx
             IČ/ DIČ: 25233025/ CZ25233025


2. Předmět dodatku č. 8

2.1 Předmětem dodatku č. 8 ke smlouvě je vyčíslení a doplnění hodnoty MJ pro Dílčí část: Dopracování PSZ a návrhu po odvolání. V rámci aktualizace PSZ po odvolání byl změněn PSZ na výměře 14 ha. Výpočet této výměry vycházel z dokumentu č.j. SPU 394613/2023 – Způsob výpočtu MJ u aktualizace PSZ. Objednatel a Zhotovitel si rozsah aktualizace a způsob výpočtu odsouhlasili v písemném záznamu č.j. SPU 443779/2023 ze dne 7.11.2023. Příloha č.1 SOD se mění takto:

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 6-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ 
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
plnění
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	1390
	100 
	139 000 
	31.01.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha
	1390
	50 
	69 500 
	31.10.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha
	1390
	50 
	69 500 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	1390
	500 
	695 000 
	31.10.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou
	100bm
	320
	1 000 
	320 000 
	31.10.2015

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území  - vyšetření obvodu upravovaného území včetně. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou
	100bm
	480
	1 000 
	480 000 
	31.10.2015

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100bm
	2
	9700
	19 400
	28.2.2017

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	1390
	200 
	278 000 
	31.5.2016

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) v Kč bez DPH
	2 070 400 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.
	ha
	1381
	400 
	552 400  
	15.5.2019

	
	Vícepráce – data ČHMÚ (fakturace bez DPH)
	ks
	1
	-
	58 100
	15.5.2019

	2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ha
	1381
	400 
	552 400 
	15.11.2021

	
	Dopracování PSZ a návrhu po odvolání (vícepráce)
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	10 000
	10 000
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	
	Méněpráce
	ha
	-1
	10 000
	-10 000
	

	2.2.2.
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	5 000
	5 000
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	
	Vícepráce
	ha
	13
	5 000
	+65 000
	

	2.2.3.
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	2 000
	2 000
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	
	Méněpráce
	ha
	-1
	2 000
	-2 000
	

	2.2.4.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	10 000
	
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	2.2.5.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	5 000
	
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	2.2.6.
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	2 000
	
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	2.2.7.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ k vystavení
	ks
	2
	10 000
	20 000
	do 1 měsíců od výzvy Objednatele

	2.2.8.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000
	40 000
	do 1 měsíců od výzvy Objednatele

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH
	1 234 800 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo
	Termín plnění v měsících
počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	ha
	1381
	200 
	276 200 
	3

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	1381
	300 
	414 300 
	3

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	690 500 

	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	2 070 400 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč (včetně víceprací) 
	1 234 800 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem
(3.1.-3.2.) v Kč bez DPH
	690 500 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	3 995 700 Kč

	DPH v Kč (21%)
	839 097 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	4 834 797 Kč

	2.1. vícepráce (data ČHMU) – fakturace bez DPH
	58 100 Kč

	Celková cena díla
	4 892 897 Kč






3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 7 zůstávají v platnosti.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
 
3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.4 Dodatek č. 8 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru   smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


V Plzni dne 	V Plzni dne 
Viz datum v elektronickém podpisu	Viz datum v elektronickém podpisu


Za objednatele:	13.12.2023				Za zhotovitele: 13.12.2023

Elektronicky podepsáno					Elektronicky podepsáno





………………………………………..                        		…………………………………..                                                                                            
Ing. Jiří Papež					             Ing. Helena Krausová
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                              	reprezentant sdružení    
Státní pozemkový úřad 				       		  		
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