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Číslo smlouvy objednatele: 15/2016-537 100  
                                                                      Číslo smlouvy zhotovitele:  …………………. 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo    

na KoPÚ v  k. ú. Myslíč  

uzavřený 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha  

zastoupený: ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro 
Středočeský kraj a hl. m. Praha 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej  Tůma,                              
                                                                          vedoucí Pobočky Benešov 
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov  
       
Tel.: XXXXX 
E-mail: o.tuma@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    
 

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s.r.o., 

 reprezentant společného plnění závazku 
dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K. 

sídlo: U Elektry 650, 198 00 Praha 9 
zastoupený: jednatelem Milanem Novým 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX 
Tel.: XXXXX XXXXX 
E-mail: XXXXX 
ID DS: jyem6ry 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 19 – 4040960207/0100 
IČ: 25094459 
DIČ: CZ 25094459 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, 
vložka 49143 
 

dále jen „zhotovitel“. 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě 

o dílo: 
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Čl. I. 

Předmět a důvod dodatku 

 

1. Mění se termín  dokončení níže uvedené dílčí etapy  KoPÚ v k. ú. Myslíč: 

Etapa 3.2.2. -  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 
zákona  – do 31.10.2020  (původně  do 14.7. 2020) 

 
Odůvodnění dodatku: 
 

Důvodem pro změnu termínu dokončení shora uvedené dílčí etapy KoPÚ je, že v době 
opatření v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou z důvodu epidemie  COVID-19, 
z důvodu prevence šíření tohoto onemocnění,  nebylo možné svolat jednání sboru zástupců 
vlastníků a nebylo možné jednat s vlastníky pozemků o návrhu nového uspořádání pozemků. 

 

 

Čl. lI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá 
objednatel a dva stejnopisy zhotovitel. 

 

2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

V Praze dne 25. 8. 2020                                            V Praze dne 25. 8. 2020 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

      …………………………… ……………………………… 
             Ing. Jiří Veselý               Milan  Nový                             
ředitel Krajského pozemkového úřadu                      reprezentant společného plnění závazku             
 pro Středočeský kraj  a hl. m. Praha                           dodavatelů PROJEKCE & AREA G. K.                                  


