	Dodatek č.5 - číslo smlouvy objednatele: 33/2018-537100	
	Dodatek č.5 -číslo smlouvy zhotovitele: 113-3034-18
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Střížovice a část k.ú.Krpy


Dodatek č. 5 smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížovice a části k.ú. Krpy
DODATEK Č.5 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Veselý, ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Josef Zeman, Pobočka Mladá Boleslav

	Adresa:
	Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	j.zeman1@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	AGROPROJEKT PSO, s. r. o.

	Sídlo:
	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

	Zastoupen:
	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

	[bookmark: _Hlk19622962]Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	784cctd

	Bankovní spojení:
	ČSOB, a. s.

	Číslo účtu:
	372520453/0300

	IČO:
	41601483

	DIČ:
	CZ41601483

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č.5 smlouvy o dílo. Výše uvedené smluvní strany se dohodly:
1.Předmětem dodatku je změna termínů dílčích a hlavní částí díla: 
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.i.a, 3.5.i.b a 3.5.i.c)  původní termín 30.5.2022, nový termín 30.8.2022.
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení  dle § 11 odst. 1 zákona,  původní termín 31.10.2022, nový termín 15.12.2022.
Odůvodnění:
Důvodem uzavření dodatku je žádost zhotovitele zaevidovaná pod č. j. SPU 132169//2022/Hav ze dne 14.4.2022 podaná na základě jednání ze dne 13.4.2022 o nesouhlasném stanovisku Magistrátu města Mladá Boleslav ze dne 8.3.2022 č.j. OStRM/26888/2022/StPi (dále jen nesouhlasného stanoviska) navrhuje zpracovatel posun termínu pro faturační celek 3.5.1.Vypracování plánu společných zařízení včetně kapitol 3.5.1.a) až c) z původního termínu 30.5.2022 na termín 30.8.2022. Dále následné etapy 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení  dle § 11 odst. 1 zákona,  původní termín 31.10.2022, nový termín 15.12.2022.
V žádosti zpracovatel uvádí: nový návrh vycházel z analýzy dostupných podkladů a posouzení současného stavu území. LBK 244 byl územním plánem vymezen na orné půdě, kde se původně vyskytovala vlečka do cukrovaru (od r. 1896 do r.1976). Pozemek byl rekultivován (což je patrně na ortofotosnímcích již před rokem pořizování ÚP) a je využíván k zemědělským účelům. Třída ochrany na uvedeněm pozemku je převážně v kategorii bonitně nejcenější až nadprůměrné půdy. Biocentrum LBC 294 bylo vymezeno jen na k.ú. Kropáčova Vrutice, kde je jeho převážná část. Jevilo se jako nesprávné vymezit LBC v ObPÚ Střížovice. I přes nevymezení této části zůstává LBC výrazně nadlimitní výměra biocentra (10 ha) a není to v rozporu s metodikou ÚSES. (Nevymezení této části - o výměře 0,8 ha - tedy není v rozporu s ÚP - za předpokladu zachování zbylé části mimo ObPÚ.). Zpracovatel uvedené odchylky od ÚP řádně projednal s odborem ŽP a má souhlas s uvedeným umístěním. Na základě jednání ze dne 13.4.2022 bylo dohodnuto, že Pobočka požádá o přezkoumání nesouhlasného stanoviska což vede, po zvážení lhůt, k požadavku na posun termínu odevzdání PSZ. 
K věci pobočka uvádí,že na základě vyjádření nesouhlasu k plánu spol. zařízení KoPÚ Střížovice Magistrátu města Mladá Boleslav, oddělení územního plánování č.j. OStRM/26888/2022 ze 8.3.2022 byla svolána jednání k jeho projednání s oddělením územního plánování dne 28.3.2022 a následně dne 13.4.2022. Z jednání a vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, oddělení územního plánování, odboru stavebního a rozvoje města vyplynulo:
Zástupci úřadu územního plánování navrhli zástupci SPÚ možnosti, za kterých by bylo vydáno kladné stanovisko k navrhovanému plánu společných zařízení. Řešením může být přepracovat návrh plánu společného zařízení, aby byl v souladu s vydaným Územním plánem Kropáčova Vrutice. Druhou možností je pořízení změny Územního plánu Kropáčova Vrutice, kde bude návrh společných zařízení návrhem pro změnu Územního plánu Kropáčova Vrutice.  Na základě zvážení všech možností předpokladem naplnění výše uvedeného § 9 odst. 15 zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech musí být návrh plánu společných zařízení v souladu s územně plánovací dokumentací.
Dle výše uvedeného vyjádření Magistrátu města Mladá Boleslav, oddělení územního plánování pozemkový úřad může postupovat takto:
1) Prvním řešením pro vydání kladného stanoviska  může být přepracování návrh plánu společného zařízení tak, aby byl v souladu s vydaným Územním plánem Obce Kropáčova Vrutice. 
V tomto případě dojde k situaci, kdy navržené   řešení dle PSZ bude přepracováno do původní stavu     dle platného ÚP a do PSZ nebudou zapracovány nedostatky řešení v ÚP, které nerespektovalo AKTUÁLNÍ stav krajiny. Evidentně byl původní ÚSES vymezován jenom nad KN  mapou a léta beze změn v návazných dokumentacích opisován. Důvody změny ÚSES jsou popsány v příloze  č. 1 k zápisu k jednání ze dne  13.4.2022.  Plán v této části zpracovala autorizovaná osoba zpracovatele pozemkové úpravy, což je i podmínkou smlouvy o dílo.  Tímto postupem však nedojde (převzetím původního stavu dle ÚP) k naplnění jedno z cílů  KoPÚ a  aktualizaci  opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, podpoře biodiverzity a zvýšení ekologické stability prostřednictvím územního systému ekologické stability, založení, doplnění nebo obnovy trvalé vegetace, terénních úprav a podobně.

2) Druhou možností a podmínkou vydání kladného stanoviska  je pořízení změny Územního plánu Kropáčova Vrutice v současné etapě tvorby PSZ, kde bude návrh společných zařízení návrhem pro změnu Územního plánu Kropáčova Vrutice.  
Na základě zvážení všech možností předpokladem naplnění výše uvedeného § 9 odst. 15 zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech musí být návrh plánu společných zařízení v souladu s územně plánovací dokumentací. Tedy v současné době ve fázi přípravy plánu společných zařízení změna ÚP dle návrhu PSZ, jako podmínka vydání kladného stanoviska. 
Tento postup není možný, neboť v dalším postupu je pobočka a zpracovatel vázán postupem dle metodického návodu pro provádění pozemkových úprav. Dle popsaných fází vytváření a projednání plánu společných zařízení, které jsou popsány (str. 102 –103) metodického návodu pro provádění pozemkových úprav. 
Pozemkový úřad k výše uvedenému postupu dodává, že teprve po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu se PSZ stává platným dokumentem, návrhem a podkladem pro změnu ÚP.  Na základě jednání ze dne 13.4.2022 bylo dohodnuto, že Pobočka požádá o přezkoumání nesouhlasného stanoviska což vede, po zvážení lhůt, k požadavku na posun termínu. 
Na základě nově vzniklých skutečností a nutnosti provedení úkonů tj. požádání o  přezkoumání stanoviska Magistrátu města Mladá Boleslav, oddělení územního plánování, odboru stavebního a rozvoje jeho  nadřízeným orgánem požádala  Pobočka  Mladá Boleslav o  úpravu termínů dílčích a hlavní částí díla: 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.i.a, 3.5.i.b a 3.5.i.c)  původní termín 30.5.2022, nový termín 30.8.2022. Etapa 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání  pozemků k vystavení  dle § 11 odst. 1 zákona,  původní termín 31.10.2022, nový termín 15.12.2022.

Vyřešení dalšího postupu v případě nesouhlasného stanoviska  při tvorbě PSZ je pro pobočku důležité v návaznosti na další postupy v dalších rozpracovaných a zahajovaných pozemkových úpravách.



Závěrečná ustanovení

[bookmark: _Hlk101778664]Tento dodatek č. 5 je spolu s přílohou položkový výkaz činností  nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 33/2018-537100 ze dne 2.10.2018. Ostatní ustanovení smlouvy upravené dodatkem č. 1 ze dne 9.10.2019, dodatkem č.2 ze dne 23.6.2020, dodatkem č.3 ze dne 15.2.2021  a dodatkem č.4 ze dne 2.11.2022 zůstávají beze změny. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	V Praze dne 13. 5. 2022
	V Brně dne 13. 5. 2022


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	








	


	

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký
jednatel


	Příloha: Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č.5  - KoPÚ Střížovice


	

	






Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č.5  - smlouvy o dílo KoPÚ Střížovice 


	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	6 
	800 
	4 800 
	30.11.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	2 500 
	7 500 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	109
	800 
	87 200 
	30.11.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	5
	1 400 
	7 000 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

	 100 bm
	175
	2 100 
	367 500 
	15.10.2020

	
	Zjišťování pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	4
	3 800
	15 200
	31.1.2022

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	114
	550 
	62 700 
	30.10.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	115
	550 
	63 250 
	31.10.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	615 150
	31.1.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	115
	1 200 
	138 000 
	31.8.2022

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	20
	800 
	16 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	30
	1 200 
	36 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	10
	2 000 
	20 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	115
	1 100 
	126 500 
	15.12.2022

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	376 500
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	115
	500
	57 500 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	57 500
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	615 150 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	376 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	57 500 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 049 150 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	220 321,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 269 471,50 Kč

	 

	V Praze dne 13. 5. 2022            
	V Brně dne 13. 5. 2022            

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	

	Ing. Jiří Veselý
	Ing. Mgr. Zdeňek Střítecký

	ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel
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