	UID : spudms00000014215938
	Číslo smlouvy objednatele: 508-2019-514101
	Číslo smlouvy zhotovitele:  17/2019
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Lánov

Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Lánov
	DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 508-2019-514101
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov
	Ing. Martin Halmo, Pobočka Trutnov
Adresa:	Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.	+420 606 689 085
E-mail:	trutnov.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

	Zhotovitel: sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o., POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Aleš Kubát

	
	

	Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení:
	GROMA PLAN s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Pavlem Vostrackým – jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Pavel Vostracký

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	ID DS:
	ekc85xd

	Bankovní spojení:
	Komerční banka a.s.

	Číslo účtu:
	27-4501350277/0100

	IČO:
	25233025

	DIČ:
	CZ25233025

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: 
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	Osoba odpovědná za geodetické práce :
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 



	Člen sdružení č. 2 :
	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

	Sídlo:
	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Helena Krausová

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	ID DS:
	qzhp5bf

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a.s.

	Číslo účtu:
	5279999001/5500

	IČO:
	29099323

	DIČ:
	CZ29099323

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674



	Člen sdružení č. 3 :
	Ing. Aleš Kubát

	Sídlo:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 538 21 Slatiňany

	Zastoupen:
	Ing. Alešem Kubátem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Aleš Kubát

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

	ID DS:
	---

	IČO:
	60103507

	DIČ:
	Není plátce DPH

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	---



 (dále jen „zhotovitel“)


uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku. 

Čl. I
Předmět dodatku


Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění u dílčích částí 3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c); a navazující dílčí části 3.5.2


Čl. II
Změna termínů plnění

Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně termínů plnění v příloze č. 1 smlouvy (položkový výkaz činností) u následujících dílčích částí:


Původně stanovené termíny plnění:
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 15.1.2024
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – 15.1.2025


Nově stanovené termíny plnění:
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení – 15.4.2024
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – 15.5.2025

Odůvodnění dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101
Dne 30.11.2023 byla SPÚ, Pobočce Trutnov doručena žádost zhotovitele, č.j. SPU 480087/2023, o změnu - prodloužení termínů plnění Smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 ke KoPÚ Dolní Lánov, týkající se výše uvedených etap dle položkového výkazu činnosti.   
Požadavek byl odůvodněn tím, že v rámci zpracovávání a projednávání PSZ vyvstalo několik
skutečností, které nebylo dříve možné předjímat. V průběhu září a října 2023 byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum, jehož výsledky zhotovitel předal SPÚ dne 30.10.2023 a ten je okamžitě dál předal zhotoviteli KoPÚ. Na základě výsledků IGP byla znovu posouzena navržená opatření, která by zlepšila vodohospodářské poměry v okolí cesty HC26-R. Byla uvažována soustava opatření (příkop s přehrážkami), která by byla ukončena vsakovací tůní. Vsakovací tůň byla zvolena z důvodu vedení VTL plynovodu v místě výpustě z nádrže a nemožnosti navrhnout nádrž nebo poldr s bezpečnostním přelivem. Výsledky IGP ze tří zvolených sond ukázaly, že se zde vyskytují málo propustné až nepropustné půdy a nelze tedy očekávat, že se zde voda bude účinně vsakovat. Analýzou všech možností bylo zjištěno, že v dotčené lokalitě nelze vyřešit vodohospodářské poměry nástroji KoPÚ. Navržené  řešení cesty HC26-R bude nutné tedy vzhledem k nevyhovujícím výsledkům IGP přepracovat a řešit nově zvolenou trasou tak, aby bylo možné zajistit vhodné odtokové poměry  bez nepříznivých vlivů na trasu přístupové cesty. Zjištěné výsledky budou prezentovány sboru zástupců vlastníků a zároveň se sborem bude projednáno nově navržené řešení trasy cesty HC 26-R a souvisejícího odtoku vody z této lokality.

Současně s prodloužením termínu plnění dílčí části 3.5.1 - PSZ se adekvátně prodlužuje termín plnění etapy 3.5.2 – Návrh nového umístění pozemků KoPÚ, jelikož návrh nových pozemků lze řešit až po schválení návrhu PSZ.


S ohledem na výše popsané a nastalé změny a nové skutečnosti (výsledky IGP), které nemohl zhotovitel ovlivnit a které vyplynuly až v rámci dokončování návrhu PSZ, rozhodl se objednatel žádosti zhotovitele vyhovět a prodloužit termíny plnění prací u výše uvedených dílčích fakturačních celků 3.5.1. a 3.5.2. o adekvátní potřebnou dobu pro jejich dořešení a přepracování. 



Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo č. 508-2019-514101 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Součástí tohoto dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 508-2019-514101 ke KoPÚ Dolní Lánov je i Příloha č. 1 „Položkový výkaz činností s novými termíny plnění ve smyslu tohoto dodatku č. 7.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


	V Hradci Králové dne 19.12.2023

	V Plzni dne 19.12.2023


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
	

Pavel Vostracký
jednatel reprezentanta sdružení
GROMA PLAN s.r.o.



Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Lánov ve znění dodatku č. 7
15/19

