Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1309-2023-504101
Č. j. objednatele: SPU 507486/2023
UID: spudms00000014222863 


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. 1309-2023-504101

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Vybudování trafostanic v k.ú. Kostelec u Stříbra a Stříbro a oprava trafostanic v k.ú. Čečkovice a Černošín (dále jen „smlouva“).

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, Plzeň 2 - Slovany 32600
Pobočka Tachov
Adresa: T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov
zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení smlouvy včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Olga Chvátalová, pí Lenka Červená

Tel.: 				+420 725 002 575; +420 777 796 664
E-mail: 			tachov.pk@spucr.cz
ID DS: 			z49per3
Bankovní spojení: 		ČNB
Číslo účtu: 			3723001/0710
IČO:				013 12 774
DIČ:				CZ 013 12 774 (není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: Jan Černý
Sídlo: xxxxxx, 332 09 Štěnovice
zastoupený: - statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku)
tel./fax: 			xxxxxx
e-mail: 			xxxxxx
ID DS: 			fvprsuw
v technických záležitostech je oprávněn jednat: 	xxxxxx
tel./fax: 						xxxxxx	
e-mail: 						xxxxxx
bankovní spojení: 					xxxxxx
číslo účtu: 						xxxxxx
IČO: 							883 27 710
DIČ: 							xxxxxx, je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna Termínu plnění v pod-čl. IV.1.2.. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XVI.3. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava termínu plnění se jeví jako nezbytná z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které brání dodržení technologických postupů.
4. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU
1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění v pod-čl. IV.1.2. následovně:


Limitní termín dokončení prací: 26.01.2024



ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále
    prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 28. 12. 2023	                                   	Ve Štěnovicích dne 27. 12. 2023
Za objednatele: 						Za zhotovitele:



						
………………………… 					…………………………
Ing. Jiří Papež 						Jan Černý
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Státní pozemkový úřad 					
