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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o Dílo č. 494-2023-508207
(dále jen „dodatek“)
uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami
Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Pobočka Teplice
[bookmark: _Hlk98914076]Adresa: Masarykova 2421/66, 415 01 Teplice

Zastoupený:	Ing. Soňou Balcárkovou, vedoucí Pobočky Teplice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kristýna Hrachová, Pobočka Teplice
Tel.:	+420 702 168 786
E-mail:	teplice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem
Jméno:                              			           Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Sídlo:							Růženec 54, 644 00 Brno
Zastoupený:						Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení:					Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:						2059572379/0800
IČ/DIČ:						27724905 / CZ27724905, je plátcem DPH


Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54725.
(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 494-2023-508207 ze dne 15. 5. 2023 (dále jen „dodatek“).

Předmět a účel smlouvy: Zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „PSZ Bořislav, Řehlovice, Žalany“ v k.ú. Bořislav, k.ú. Řehlovice, k.ú. Žalany.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1.1 Z důvodu velké časové náročnosti vypracování PD způsobené projednáváním a řešením nových požadavků CHKO České středohoří na technické řešení polních cest a s ohledem na dobu trvání správního (stavebního) řízení a následné doby pro nabytí právní moci stavebního povolení se mění termíny plnění v Čl. III, části 3.1.1. SoD následovně: 
a) Projektová dokumentace z 31. 1. 2024 na 30. 4. 2024
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) z 28. 6. 2024 na „do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu“ 

1.2 Žádost o stavební povolení bude zhotovitelem podána do 5 pracovních dnů od převzetí projektové dokumentace.        

[bookmark: _Hlk71720533]
Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 494-2023-508207 ze dne 15. 5. 2023
2.2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2.4. Smluvní strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
	V Teplicích dne 8. 1. 2024
	V Brně dne 4. 1. 2024

	Za objednatele:


	Za zhotovitele:

	
..........................................................                                       

          Ing. Soňa Balcárková
        vedoucí Pobočky Teplice
	
..........................................................                                         

           Ing. Vítězslav Hráček
                     jednatel
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