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Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č. 936-2018-508101 ze dne 28. 08. 2018
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Radek Kugler, rada Pobočky Litoměřice

	Adresa:
	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

	Telefon:
	727 956 745

	E-mail :
	r.kugler@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Společná nabídka :
	Reprezentant společnosti:

	Zhotovitel:
	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

	Sídlo:
	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	74f75k9

	Bankovní spojení:
	KB, a.s., Praha 10

	Číslo účtu:
	51-3715620207/0100

	IČO:
	26695103

	DIČ:
	CZ26695103

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxx

	
	Člen společnosti:

	Zhotovitel:
	GEOS Litoměřice s.r.o.

	Sídlo:
	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

	Zastoupen:
	Ing. Janem Nedomou, jednatelem

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx

	E-mail:
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	9vjhm85

	IČO:
	06035159

	DIČ:
	CZ06035159

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 274940


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo:

Předmět a účel dodatku smlouvy
0. Úprava termínu dílčí části návrhových prací.
Na základě požadavků vlastníků pozemků, kteří vlastní pozemky nejen v katastrálním území Encovany, ale také v navazujícím katastrálním území Polepy, dochází ke změně termínu dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 30. 01. 2024 nově na 30. 05. 2024.
Vlastníci a současně hospodařící subjekty požadují vzájemnou návaznost navrhovaných pozemků přes katastrální hranici. Podmiňují souhlas s návrhem v k. ú. Encovany i projednání návrhu v k. ú. Polepy. Vznikla potřeba řešit obě katastrální území současně.
Na základě uvedených skutečnosti byla zhotovitelem podána žádost, která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 450683/2023 ze dne 09. 11. 2023. Před podáním žádosti byla smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna termínu výše uvedené části díla.

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 936-2018-508101, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám počtu MJ a ceny návrhových prací:
0. Původní znění:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	426
	780 
	332 280 
	30.1.2024


0. Nové znění:
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	426
	780 
	332 280 
	30.5.2024



Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až č. 6 se nemění.


Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 7 je nedílnou součástí smlouvy č. 936-2018-508101 ze dne 28. 08. 2018, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Encovany
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).




4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Teplicích dne 08.01.2024
	V Praze dne 04.01.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	

	
Ing. Pavel Pojer
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
	
Ing. Zbyněk Řezník
jednatel Geodetické kanceláře Nedoma & Řezník, s.r.o.
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	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 7 - KoPÚ v k. ú. Encovany
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	1 
	1 050 
	1 050 
	8.5.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	2 
	2 400 
	4 800 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	429
	1 050 
	450 450 
	30.8.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	172
	4 100 
	705 200 
	15.5.2020

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. (dodatek č. 5)
	 100 bm
	16
	4 100 
	65 600 
	30.9.2022

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	14
	4 600 
	64 400 
	15.5.2020

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona (dodatek č. 4)
	 100 bm
	4
	4 600 
	18 400 
	27.5.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	4
	10 000 
	40 000 
	15.5.2020

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	425
	550 
	233 750 
	15.6.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	425
	680 
	289 000 
	30.10.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 872 650 
	27.5.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	426
	920 
	391 920 
	15.5.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	41
	820 
	33 620 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	22
	550 
	12 100 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	17
	820 
	13 940 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	426
	780 
	332 280 
	30.5.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	793 860
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	426
	890
	379 140 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	379 140
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 872 650 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	793 860 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	379 140 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 045 650 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	639 587 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 685 237 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne 08.01.2024     
	 V Praze dne 04.01.2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Pavel Pojer
	Ing. Zbyněk Řezník

	ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
	jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
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