
Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 391-2019-508101 ze dne 27. 6. 2019
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

	Adresa:
	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Stanislav Michálek, odborný rada, Pobočka Louny

	Adresa:
	Pražská 765, 440 01 Louny

	Telefon:
	+ 420 602 403 507

	E-mail :
	louny.pk@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	INGEOS spol. s r.o.

	Sídlo:
	Masarykova 2462/55, 415 01 Teplice

	Zastoupen:
	Tomášem Charvátem, jednatelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Tomáš Charvát

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxx 

	E-mail :
	xxxxxxxxxxx

	ID DS:
	j39b3sj

	Bankovní spojení:
	Raifeisenbank

	Číslo účtu:
	944056036/5500

	IČO:
	27331083

	DIČ:
	CZ27331083

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24660

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx


(dále jen „zhotovitel“)
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I
Předmět a účel dodatku smlouvy
Úprava ceny a rozsahu díla z důvodu potřeby rozšíření obvodu pozemkových úprav o parcely č. 101/1, 101/91 a 101/93 v k. ú. Horní Ročov, které jsou potřebné pro napojení cesty VC11-R na silnici stávajícím sjezdem (vícepráce):
Pro úpravu obvodu pozemkových úprav bude provedeno došetření hranic obvodu.  KoPÚ v rozsahu 2 MJ za cenu celkem 13 000 Kč bez DPH v termínu do 31. 5. 2024.
Na základě změny obvodu pozemkových úprav dojde k navýšení měrných jednotek pro vypracování plánu společných zařízení a návrhu nového uspořádání pozemků z původních 449 MJ na 450 MJ a navýšení počtu měrných jednotek pro zpracování mapového díla z původních 455 MJ na 456 MJ.
V čl. VI. Odst. 6.1. se upravuje Rekapitulace ceny:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	  1 549 292,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	451 760,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	136 800,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 137 852,00 Kč

	DPH 21%
	448 948,92 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 586 800,92 Kč



Úprava termínů pro dokončení dílčích částí návrhových prací 3.5.1. a 3.5.2. v návaznosti na došetření hranic obvodu KoPÚ:
Termín dokončení dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.1.i.a) – 3.5.1.i.c) se posouvá z 15. 1. 2024 na termín 30. 6. 2024 a termín plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se posouvá z 15. 3. 2024 na termín 30. 8. 2024.

[bookmark: _Hlk118897134]V Položkovém výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku, se upravují měrné jednotky, ceny a termíny plnění následovně:
K bodu 3.4.3. se nově vkládá dílčí část: Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – vícepráce 2, v rozsahu 2 MJ, za jednotkovou cenu 6 500 Kč bez DPH, celkovou cenu 13 000 Kč bez DPH a s termínem plnění 31. 5. 2024.
V řádku Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč se navyšuje cena z 1 536 292,00 Kč na cenu 1 549 292,00 Kč a termín dokončení se posouvá z 30. 4. 2022 na termín 31. 5. 2024.
V bodě 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení se navyšuje počet počet měrných jednotek ze 449 MJ na 450 MJ a cena ze 134 700,00 Kč bez DPH na cenu 135 000,00 Kč bez DPH. 
V bodech 3.5.1. a 3.5.i.a) – 3.5.i.c) se posouvá termín ukončení plnění z 15. 1. 2024 na termín 30. 6. 2024.
V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se navyšuje počet počet měrných jednotek ze 449 MJ na 450 MJ, cena z 224 500,00 Kč bez DPH na cenu 225 000,00 Kč bez DPH a termín plnění se posouvá z 15. 3. 2024 na termín 30. 8. 2024. 
V řádku návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč se navyšuje cena ze 450 960,00 Kč na cenu 451 760,00 Kč.
V bodě 3.6. Mapové dílo se navyšuje počet měrných jednotek ze 455 MJ na 456 MJ a cena ze 136 500,00 Kč na cenu 136 800,00 Kč bez DPH.
V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny:
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč – z částky 1 536 292,00 Kč na částku 1 549 292,00 Kč.
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč – z částky 450 960,00 Kč na částku 451 760,00 Kč.
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč – z částky 136 500,00 Kč na částku 136 800,00 Kč.
Celková cena bez DPH v Kč – z částky 2 123 752,00 Kč na částku 2 137 852,00 Kč.
DPH  21% v Kč – z částky 445 988,00 Kč na částku 448 948,92 Kč.
Celková cena díla včetně DPH v Kč – z částky 2 569 740,00 Kč na částku 2 586 800,92 Kč.

Změna způsobu předávání digitálních dat částí díla:
Odst. 4.2. se mění takto:
Ukončené dílčí části budou odevzdány s náležitostmi podle odst. 4.1. v následujícím počtu vyhotovení a formě:
4.2.3. Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ – 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x pro předání na katastrální úřad) a digitální vyhotovení.


Článek II
Závěrečná ustanovení
2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 4 se nemění.
2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 391-2019-508101 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Ročov”.
2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2.5. Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


	V Teplicích dne 11.01.2024
	V Teplicích dne 10.01.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	




Ing. Pavel Pojer 
ředitel Krajského pozemkového úřadu             
pro Ústecký kraj
	




Tomáš Charvát – jednatel společnosti
INGEOS spol. s r.o.

	



Příloha:  
1. Položkový výkaz činností
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	Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Ročov

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	17 
	1 000 
	17 000,00
	30.09.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	3 000 
	9 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	328
	1 000 
	328 000,00
	30.09.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech (chmelnice)
	ha
	132
	1 200 
	158 400,00
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 
	100 bm
	222
	2 650 
	588 300,00
	15.12.2019

	
	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce
	 100 bm
	4
	4 357 
	17 428,00
	30.04.2022

	
	Dodatečné zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce 2
	100bm
	2
	6 500 
	13 000,00
	31.05.2024

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	43
	2 350 
	101 050,00
	15.12.2019

	
	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona - vícepráce
	 100 bm
	2
	4 357 
	8 714,00
	30.04.2022

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	18
	2 000 
	36 000,00
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	454
	300 
	136 200,00
	31.07.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	454
	300 
	136 200,00
	30.11.2020

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 549 292,00
	31.05.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	450
	300 
	135 000,00
	30.06.2024

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	78
	200 
	15 600,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	209
	240 
	50 160,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	6
	1 000 
	6 000,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	450
	500 
	225 000,00
	30.08.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	451 760,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	456
	300
	136 800,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	136 800,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 549 292,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	451 760,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	136 800,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 137 852,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	448 948,92 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 586 800,92 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	V Teplicích dne: 11.01.2024            
	V Teplicích dne: 10.01.2024
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Pavel Pojer
	Tomáš Charvát, jednatel 
	
	

	ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
	INGEOS spol. s r.o.
	
	



