
    
    Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pohledy 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 1008-2022-544101, Č. ZHOT. PU-2022-004 ZE DNE 18.10.2022 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Pardubický kraj, na adrese B. Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 

Pardubický kraj  

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Liborem Sabáčkem, odborným radou KPÚ pro 

Pardubický kraj, Pobočka Svitavy   

Kontaktní údaje: 

Tel.: 725 184 843 

E-mail: l.sabacek@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) GEOVAP, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Čechovo 

nábřeží 1790, 530 03 Pardubice, IČO: 15049248, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234. 

Zastoupená: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxx 

E-mail: xxxx 

ID datové schránky: Wyx77xh 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 500069362/0800 

DIČ: CZ15049248 
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 („Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) k provedení díla s názvem 
KoPÚ Pohledy na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Článek II. 

Předmět Dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je v souladu s čl. 3 bodem 3.6. Smlouvy o navýšení jednotkových 

položkových cen (měrných jednotek) za použití ročního indexu průměrné meziroční míry 

inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

uveřejňovaného Českým statistickým úřadem pro části díla, které dosud nebyly provedeny a 

s jejichž provedením není Zhotovitel v prodlení. Zhotovitel je oprávněn požádat o navýšení 

jednotkových položkových cen (měrných jednotek), pokud průměrná roční míra inflace 

přesáhne 3 % za předchozí rok. Navýšení jednotkových položkových cen (měrných jednotek) 

provedené dle čl. 3.6 Smlouvy může v každém kalendářním roce činit až 10 %. Průměrná 

meziroční míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, 

která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti 

průměru 12 předchozích měsíců, je 15,1 %.  

 

V souladu se smluvním ujednáním dochází k navýšení jednotkových položkových cen 

(měrných jednotek) o 10 % u dílčích částí 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 

6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2 h) i), 6.3.2 h) ii), 6.3.2 h) iii), 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 ii), 6.3.5 i), 

6.3.5 iii).  

Celková výše navýšení činí 230 545,00 Kč bez DPH. 

 

2. Vzhledem k výše uvedené změně, se mění rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená 

v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto: 

 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH                               1 544 450,00 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1 123 595,00 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH 319 550,00 

Celková cena Díla bez DPH 2 987 595,00 

DPH 21 % 627 394,95 

Celková cena Díla včetně DPH 3 614 989,95 
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3. Dalším předmětem tohoto dodatku je změna termínu u fakturačního celku 6.2.4 
Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ. 
Hlavním důvodem je dosud nezapsaný geometrický plán na změnu hranic silnice 
II/366, která tvoří v některých částech obvod KoPÚ a ze které musí zhotovitel vycházet 
při upřesnění obvodu. Dalším důvodem je změna obvodu na žádost obce Pohledy 
a Lesů České republiky, s.p., kteří společně požádali o zahrnutí parcely č. 657 do 
obvodu KoPÚ ve fázi šetření hranic v terénu.  
Původní termín: 31.1.2024 
Nový termín:  31.3.2024 

 
 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu 
s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv Objednatel. 
 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto 
Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost. 
 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností 

 

PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou 
a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEOVAP, spol. s r.o. 
Místo: Pardubice Místo: Pardubice 
Datum: 12.01.2024 Datum: 11.01.2024 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: Ing. Miroslav Kučera Jméno: Ing. Pavel Cimpl 
Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj Funkce: jednatel 
 
v.z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D. 
zástupce ředitele 
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 9 2 000,00 18 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 3 000,00 3 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 337 1 000,00 337 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 78 1 200,00 93 600,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 135 4 070,00 549 450,00 31.3.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 5 500,00 5 500,00 31.1.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm 80 3 300,00 264 000,00 31.1.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 415 385,00 159 775,00 31.3.2024

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 415 275,00 114 125,00 30.6.2024

1 544 450,00 30.6.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 415 1 100,00 456 500,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 
ha 50 660,00 33 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy 

100 bm 100 1 100,00 110 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm 20 1 100,00 22 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 
ks 2 55 000,00 110 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 7 700 7 700,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 4 400 4 400,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 1 650 1 650,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 415 770 319 550,00 30.9.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 18 480 36 960,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 12 210 12 210,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 
ha 1 5 390 5 390,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

30.9.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)

30.9.20236.2.1

6.2.2

31.10.2024



6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 
ha 1 3 080 3 080,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 
ha 1 1 155 1 155,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 123 595,00

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 415 770,00 319 550,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

319 550,00

1 544 450,00

1 123 595,00

319 550,00

2 987 595,00

627 394,95

3 614 989,95

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

________________________________ 

Funkce: jednatel

________________________________ 

Česká republika – Státní pozemkový úřad GEOVAP, spol. s r.o.

Místo: Pardubice

Datum: 12.01.2024

Místo: Pardubice

Datum: 11.01.2024

Jméno: Ing. Pavel CimplJméno: Ing. Miroslav Kučera

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


