



[bookmark: _Hlk123720752]Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 28/2022/504203
č.j.: SPU 426666/2023
DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 04.01.2023
pro realizaci veřejné zakázky s názvem „Výstavba VHO v k.ú. Měčín“ (dále jen „smlouva“).

 
Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Fakturační adresa: 	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy; Ing. Libuše Špačková, odborný rada Pobočky Klatovy; Bc. Milan Václavík, DiS., rada Pobočky Klatovy
Adresa: 																Čapkova 127/5, 339 01 Klatovy
Telefon: 															+420 606 623 779
+420 727 927 502
+420 602 436 252
E-mail:																klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: 																z49per3
Bankovní spojení: 												Česká národní banka
Číslo účtu: 															3723001/0710
IČ: 																	013 12 774
DIČ:																	CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:															PROMO REAL GROUP s.r.o.
Sídlo: 																Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň
Zastoupený: 														Radkem Maršálkem, jednatelem společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat: 			XXX
Telefon: 															+ 420 XXX
E-mail: 																XXX
ID DS: 																r2yny97
Bankovní spojení: 												ČESKÁ SPOŘITELNA
Číslo účtu: 															4179089399/0800
IČ: 																	   	29093236
DIČ: 																	CZ29093236 je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“),
objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“.
PREAMBULE
1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s pod-čl. XIX.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) , na základě doložitelných záznamů.
2. V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava časového harmonogramu postupu prací, který je nedílnou součástí smlouvy jako její příloha.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že úprava časového harmonogramu se jeví jako nezbytná z důvodu žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavebních prací a s ohledem na změny na SO 21 - VPC 3 polní cesta, ke kterým je podána žádost o schválení nepodstatných změn hodnoty závazku ze smlouvy. 
4. Současně s úpravou časového harmonogramu dochází ke změně termínu dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla a plnění uzlových bodů:
4.c. Termín dokončení stavebních prací 
4.d. Termín předání a převzetí díla  
5.1. provedení kompletní realizace SO-17-REV 1 N revitalizace vodního toku v celém úseku a rozsahu 
[bookmark: _Hlk21085598]5.2. provedení kompletní realizace SO-21-VPC 3 N polní cesta v celém úseku a rozsahu.  



PŘEDMĚT DODATKU
      Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu viz příloha, změně koncových termínů a termínů        
      uzlových bodů:  
      4.c. Termín dokončení stavebních prací z termínu 296 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín                     
450 dní od nabytí účinnosti smlouvy      
4.d. Termín předání a převzetí díla z termínu 310 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín 464 dní od nabytí účinnosti smlouvy. 
      5.1. provedení kompletní realizace SO - 17 REV 1 N revitalizace vodního toku v celém úseku   
a  rozsahu - z termínu do 200 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín plnění do 447 dní od nabytí účinnosti smlouvy. 
5.2. provedení kompletní realizace SO 21 - VPC 3 N polní cesta v celém úseku a rozsahu - z termínu do 230 dní od nabytí účinnosti smlouvy na termín plnění do 447 dní od nabytí účinnosti smlouvy.         
					
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 5 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  


Přílohy: Harmonogram prací 


      V Plzni dne: 25.10.2023              					      	 	V Plzni dne: 26.10.2023         




       Za objednatele:													Za zhotovitele:





									

…………………………											…………………………	
Ing. Jiří Papež		Radek Maršálek
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj		jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad		PROMO REAL GROUP s.r.o.
v z. Mgr. Petr Brož

za administraci: Mgr. Petr Brož	
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