
Dodatek č. 9
[bookmark: _Hlk152830978]ke smlouvě o dílo č. 789-2017-508101 ze dne 21. 07. 2017 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada Pobočky Litoměřice

	Adresa:
	Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice

	Telefon:
	+ 420 727 956 765

	E-mail :
	i.zdvorakova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Sdružení s názvem ,,AGROPROJEKT PSO – VÚMOP"

	Reprezentant sdružení:
	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

	Sídlo:
	Slavíčkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno

	Zastoupen :
	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Ing. Radim Carda, jednatel

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxx

	Telefon :
	xxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxx

	ID DS :
	784cctd

	Bankovní spojení :
	ČSOB, a.s.

	Číslo účtu :
	372520453/0300

	IČO :
	416 01 483

	DIČ :
	CZ41601483

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném :
	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

	
	

	Člen sdružení :
	VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, v.v.i.

	Sídlo :
	Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav

	Zastoupen :
	Doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat :
	Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel

	V technických záležitostech oprávněn jednat :
	xxxxxxxxxxxx

	Telefon :  
	xxxxxxxxxxxx

	E-mail : 
	xxxxxxxxxxxx

	IČO :
	00027049

	DIČ :
	CZ00027049

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :
	xxxxxxxxxxxx



(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)


Předmět a účel dodatku smlouvy
1.1. U realizace předmětu díla Smlouvy o dílo č. objednatele 7892017508101, č. zhotovitele 113-2939-17, ze dne 21. 07. 2017 ve znění pozdějších změn závazku, s předmětem plnění veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vražkov“ došlo ke zjištění nedostatku výměry státních a obecních pozemků pro umístění prvků plánu společných zařízení. Smluvní strany toto zjištění projednaly na kontrolním dni dne 24. 08. 2022 s provedením zápisu, kde jsou zaznamenány výsledky jednání. 
Rozsah plánu společných zařízení nebyl znám před zadávacím řízení na předmětnou zakázku. Byl zpracován na základě vyhodnocení podkladů, připomínek dotčených orgánů a potřeb obce a vlastníků. Po zpracování návrhu PSZ byl zjištěn nedostatek státních a obecních pozemků. Dne 18. 09. 2023 bylo za účasti zhotovitele a objednatele projednáno předání seznamu pozemků s výměrami získaných SPÚ pro potřeby umístění prvků PSZ. 
Dodatečné služby dílčí části 3.5.2. návrhových prací zahrnují zapracování dopadů trasy vysokorychlostní trati Praha – Drážďany (VRT). O změně trasy VRT bylo smluvními stranami jednáno dne 14. 11. 2022. Zhotovitel bude respektovat novou trasu VRT v přibližném záboru, bude přepracován návrh nového uspořádání pozemků. Vyčíslení dodatečných služeb dílčí části 3.5.2. je 104 MJ ve výši 124.800,- Kč bez DPH. Termín předání dílčí části 3.5.2. je stanoven na 20. 12. 2024. 
Dílčí části 3.5.2. budou předány zhotovitelem v termínu do 20. 12. 2024. 
Předmětná změna závazku nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.  
Před uzavřením tohoto dodatku si smluvní strany odsouhlasili uvedené změny závazku ze smlouvy, které nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné.
1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 789-2017-508101, respektive v její příloze, tak dochází k následujícím změnám počtu MJ, ceny a stanovení nového termínu: 

Původní znění:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	715
	1 200 
	858 000 
	31.8.2022



Nové znění:
	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	715
	1 200 
	858 000 
	31.8.2022

	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - dodatečné služby
	ha
	104
	1 200 
	124 800 
	20.12.2024



1.3. V článku VI. Cena za provedení díla odst. 6.1., se reakapitulace ceny upravuje následovně:
a) původní znění:
	[bookmark: _Hlk139879183]Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 2 241 600,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	  1 982 700,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	357 500,- Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	540 000,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 121 800,- Kč

	DPH 21 %
	1 075 578,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 197 378,- Kč



b) nové znění:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 2 241 600,- Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	  2 107 500,- Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	357 500,- Kč

	Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	540 000,- Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	5 246 600,- Kč

	DPH 21 %
	1 101 786,- Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	6 348 386,- Kč




1.4. V čl. 4.1 se mění druhá věta takto:
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.

1.5. Čl. 4.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.9. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.10. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
4.2.11. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
4.2.12. Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv –3x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
4.2.13. Vypracování stejnopisu dokumentace o vytyčení hranic pozemků – 2x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli podle § 90 katastrální vyhlášky.

1.6. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 8 se nemění.


Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 9 je nedílnou součástí smlouvy č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017, pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Vražkov.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 9 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 9 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 9 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Teplicích dne 22.01.2024




	V Brně dne 18.01.2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

	


	
Ing. Pavel Pojer
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj
	
            Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
                         jednatel





Příloha č. 1: Položkový výkaz činností
UID: spudms00000014258994	Číslo smlouvy objednatele: 789-2017-508101/9
	Číslo smlouvy zhotovitele: 113-2939-17
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vražkov
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	Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 9 – KoPÚ v k. ú. Vražkov
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	17 
	800 
	13 600 
	03.07.2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	2 500 
	2 500 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	695
	950 
	660 250 
	03.07.2018

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	20
	1 200 
	24 000 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	259
	2 500 
	647 500 
	03.07.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	2 500 
	0 
	03.07.2018

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	715
	650 
	464 750 
	03.07.2018

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	715
	600 
	429 000 
	30.07.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 241 600
	30.07.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (část 1, 60 % ceny bez DPH celkem)
	ha
	715
	800 
	343 200 
	31.3.2021

	
	Vypracování plánu společných zařízení (část 2, 40 % ceny bez DPH celkem)
	
	
	
	228 800 
	31.8.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	63
	1 200 
	75 600 
	31.3.2021

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	161
	1 100 
	177 100 
	31.8.2021

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	13
	20 000 
	260 000 
	31.3.2021

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	715
	1 200 
	858 000 
	31.8.2022

	
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - dodatečné služby
	ha
	104
	1 200 
	124 800 
	20.12.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 107 500
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	715
	500
	357 500 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	357 500
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	300
	1 800
	540 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	540 000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 241 600 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	2 107 500 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	357 500 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	540 000 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	5 246 600 Kč

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	 
	1 101 786 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	 
	6 348 386 Kč

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
	
	

	V Teplicích dne 22.01.2024 
	 V Brně dne 18.01.2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Pavel Pojer
	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

	ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
	jednatel
	
	
	
	




