DODATEK č.3 ke smlouvě o dílo 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. arch. Jaroslav Janoušek, Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17/3, 288 00 Nymburk
Tel.	+420 725 740 022
E-mail:	j.janousek@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEPARD s. r. o.	
Sídlo:	Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Krátký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX
Tel./Fax:	XXXXX
E-mail:	XXXXX
ID DS:	hxp776s
Bankovní spojení:	Fio banka, a. s.	
Číslo účtu:	2300284681/2010
[bookmark: _Hlk109816836]IČO:	61499552
DIČ:	CZ61499552
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C 30558
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:    XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

[bookmark: _Hlk109816771]ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha     
se společností GEPARD s.r.o. dne 12. 8. 2021 uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kamenné Zboží a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
 					Čl. I.
V průběhu šetření hranic obvodu KoPÚ a hranic pozemků byly celkem v pěti lokalitách zjištěny výrazné  rozdíly mezi stavem v terénu a evidovaným stavem v katastru nemovitostí (katastrální mapou). Ve dnech šetření obvodu nebylo reálné jednoznačně stanovit průběh hranic pozemků s ohledem na rozsah nutné opravy geometrického a polohového určení jak šetřené hranice, tak hranic pozemků navazujících. V dohodě                    s Katastrálním pracovištěm Nymburk byly určeny a definovány důvody pro provedení změn ve zjišťovaném průběhu obvodu pozemkové úpravy. Na několika místech proběhlo opakované zjišťování hranic. Tyto okolnosti vedly k uzavření Dodatku č.1 ke smouvě o dílo (dále i SoD), což bylo promítnuto do pozdějšího termínu pro předání dokončené etapy: 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány               pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Uzavřením  Dodatku č.1 byla navýšena finanční úroveň smluvního závazku o +1,613%. 
Po provedení zápisu obvodů KoPÚ byla zpřesněna celková výměra řešeného území. V daném případě došlo ke snížení výměry o 1 měrnou jednotku (dále i MJ), tj. o 1 ha u těch částí dalšího plnění smluvního závazku, které jsou vyjádřeny plochou. Smluvní závazek byl redukován o úhrnnou částku -2 530,00 Kč bez DPH, tj. -0,136%. Pro naplnění obsahu části plnění: 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů došlo k navýšení počtu MJ z 8 (dle SoD) na skutečný počet 12 MJ. Navýšení o 4 MJ vyvolalo více práce 8000 Kč bez DPH. Pro smluvní závazek to znamená nárůst rozsahu dílčího plnění o částku 8000,00 Kč bez DPH, tj. +0,430%.
Celková procentní odchylka 2,179% byla ošetřena uzavřením smluvních Dodatků č.1 a č.2, tj.:
[bookmark: _Hlk104964359]Aktuálně je hodnota závazku vyjádřena částkou		 		    1 895 240,00 Kč bez DPH
DPH 21%								                    398 000,40 Kč
Uzavřením Dodatku č.2 ke smlouvě byla ujednána smluvní cena úhrnu                 2 293 240,40 Kč vč. DPH

Čl. II.
Předměty – důvody pro uzavření Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo jsou 2. 
Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č.3 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla. 
Další změna se týká předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Předmět Dodatku 
V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
V čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
0. PSZ:
0. Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli; 
0. Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – digitální vyhotovení a 1x listinné vyhotovení mapy určené Objednateli;
0. Výškopisné zaměření zájmového území – digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
0. [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
0. Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
0. Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
0. [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“
Shora vyjmenované způsoby předávání dokončených a již předaných částí smluvního plnění nemají retroaktivní dopad. To znamená, že po podpisu tohoto Dodatku č.3 ke smlouvě o dílo se nic nemění na způsobu již předaných dokončených a zaplacených částí smluvního plnění.

1. PŘEDMĚT DODATKU – úprava termínů plnění
Předmětným územím prochází od východu k západu železniční trať. Správa železnic připravuje projektovou dokumentaci pro modernizaci traťového úseku Lysá nad Labem – Nymburk. Pro připravovaný investiční záměr je příznačných hned několik zcela zásadních charakteristik:
· Ke dvěma současným přibyde třetí kolej.
· Na východní segment katastrálního území Kamenné Zboží železnice vstoupí v jiné stopě, přičemž v dané chvíli není zcela jednoznačně definováno, zda se bude jednat o verzi severní či ještě více severnější.
· V daném území se nachází 3 úrovňové přejezdy. Všechny zaniknou. Dojde k přemostění dráhy v místě, ke kterému není přivedena silnice ve správě Středočeského kraje. Není tak definován příjezd do obce       od Nymburka a navazujiící připojení do stopy stávající silnice vedoucí dále na Hronětice.
· Přes dva současné úrovňové přejezdy jsou vedeny historické polní cesty. Koncepce vedení zemědělské dopravy bude mít reálný podklad teprve ve chvíli, kdy bude známo trasování krajských silnic v řešeném území.  
Zhotovitel návrhu KoPÚ dne 16. 1. 2024 písemně požádal Pobočku Nymburk o uzavření Dodatku č.3                  ke smlouvě o dílo pro změny – posunutí termínů dalšího plnění veřejné zakázky na zpracování návrhu KoPÚ Kamenné Zboží. K žádosti připojuje Záznam ze schůzky, která proběhla 13. 6. 2023 (v záhlaví Záznamu je chybně uvedeno březnové datum). Zúčastněné reprezentovali zástupci: Správa železnic, najatý projektant – SUDOP Praha, zhotovitel – GEPARD s.r.o. a SPÚ. V závěru roku 2023 zhotovitel znovu oslovil Správu železnic a projektanta najatého Správou železnic. Očekávání z poloviny minulého roku se nenaplnila. Zhotovitel zjistil, že projektové práce na zakázku Správy železnic se dále zdržují i pro později uplatněný požadavek Města Nymburka na řešení další etapy silničního obchvatu. Vnější okolnosti, které nejsou na straně objednatele, zhotovitele ani Obce Kamenné Zboží, mají za důsledek přerušení prací na návrhu Plánu společných zařízení.
Pobočka Nymburk podporuje zhotovitele – projektanta pozemkových úprav v jeho požadavku na změnu smluvních termínů:
6.3.1 	Vypracování plánu společných zařízení v rámci KoPÚ Kamenné Zboží
		původní termín pro odevzdání ke dni 31. 1. 2024, nově ke dni  31. 1. 2025
6.3.2 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků kjeho vystavenídle § 11 odst. 1 Zákona
		původní termín pro odevzdání ke dni 30. 10. 2024, nově ke dni  30. 10. 2025
Ostatní části plnění budou časově dohadovány ve lhůtách na podkladě výzev Objednatele.

Čl. III.
Nedílnou přílohu dodatku ke smlouvě o dílo tvoří položkový výkaz činností, který detailně rekapituluje jednotlivé činnosti spojené s návrhem komplexních pozemkových úprav. Vyjadřuje časové i finanační parametry smluvního závazku. Termíny zakotvené do uzavřené smlouvy o dílo, upravené Dodatkem č.1, se mění v souvislosti s prodlením na straně Správy železnic při obstarávání projektové dokumentace potřebné             pro projednání stavebních úprav traťového úseku Lysá nad Labem – Nymburk. Dodatek ke smlouvě o dílo je uzavírán ve 4 stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních dodatku.
 
Čl. IV.
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

	V Praze dne 25.1. 2024

	V Praze dne 25. 1. 2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	

Ing. Jiří Veselý
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	

Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s. r. o.


	Příloha: Položkový výkaz činností



	Číslo smlouvy objednatele: 21/2021-537100
			                1201-2021-53209/3
	Číslo smlouvy zhotovitele: 062/2021	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenné Zboží

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenné Zboží
Dodatek č.3 ke smlouvě vyhotovil a za jeho správnost odpovídá Ing. arch. Jaroslav Janoušek
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	Příloha Dodatku č. 3
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	17 
	750,00
	12 750,00
	28.2.2022

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	14 
	3 000,00
	42 000,00
	30.4.2022

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	452
	450,00
	203 400,00
	

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	2
	1 000,00
	2 000,00
	31.7.2022

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	146
	2 000,00
	292 000,00
	30.11.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	2
	4 000,00
	8 000,00
	31.10.2022

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	 100 bm
	12
	2 000,00
	24 000,00
	31.10.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	453
	250,00
	113 250,00
	28.2.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	453
	280,00
	126 840,00
	30.5.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	824 240,00
	30.5.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	453
	800,00
	362 400,00
	31.1.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	150
	100,00
	15 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	80
	200,00
	16 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	20
	200,00
	4 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	25 000,00
	50 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 200,00
	3 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 200,00
	1 200,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	453
	800,00
	362 400,00
	30.10.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	7 000,00 
	14 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  7)
	100 bm
	20
	2 300,00 
	46 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	5 600,00
	5 600,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 200,00 
	3 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 200,00 
	1 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	889 800,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	453
	400,00
	181 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	181 200,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	824 240,00 
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	889 800,00 
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	181 200,00 
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 895 240,00 
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	398 000,40 
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 293 240,40 
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEPARD s.r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Praha

	Datum: 25. 1. 2024
	Datum: 25. 1. 2024

	
	

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Ing. Tomáš Krátký

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel společnosti GEPARD s.r.o.

	
	
	
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



