		     Číslo Smlouvy Objednatele: 367-2020-520204		                Číslo Smlouvy Zhotovitele:	 
		       Komplexní pozemkové úpravy Bochovice
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Bochovice
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 367-2021-520204  uzavřené dne 7. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Holíkem, referentem Pobočky Třebíč
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727957247
E-mail: 	vysocina.kraj@spucr.cz 
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o. 
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem v Plzni, Plachého 40, IČO: 29099323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,  oddíl C,  vložka 24674
Zastoupená:					  Mgr. Barborou Salátovou, jednatelkou
         Ve smluvních záležitostech  oprávněn jednat:  Mgr. Barbora Salátová, xxxxx
         V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxx,                

 						  
Kontaktní údaje:
xxxxx
xxxxx
ID datové schránky: qzhp5bf

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. 
Číslo účtu: 5279999001/5500
DIČ: CZ29099323
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 7. 10. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27. 7. 2023, upravené dodatkem č. 2 uzavřeným dne 30. 10. 2023  na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Bochovice" (dále jen „Dodatek“).
Předmět a ÚČEL Dodatku
Zhotovitel požádal objednatele dne 15. 1. 2024 o změnu  termínu předání dílčích částí díla komplexní pozemkové úpravy Bochovice u DČ 6.2.4 – zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace  dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a 6.2.5 – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z důvodu opakovaného šetření na obvodu pozemkové úpravy. Vlastníci tuto hranici rozporovali dodatečně. Řešení sporné hranice si vyžádalo vypracování dalších materiálů tak, aby došlo k dohodě mezi vlastníky.  Objednatel žádost schválil a s posunutím termínu plnění dílčích částí souhlasil. 
Smluvní strany se dohodly na snížení počtu měrných jednotek (100 bm) u DČ  6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů z plánovaných 95 MJ na 93 MJ dle skutečnosti, což představuje méněpráce v hodnotě 3 600,-- Kč  (2 MJ po 1 600,-- Kč), neboť v případě menšího množství měrných jednotek zpracovaných v rámci Díla bude cena Díla snížena tak, aby odpovídala skutečně zpracovaným měrným jednotkám.
Čl. 2 DOBA Provádění díla, odst. 2.1  se mění takto
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo a jeho části v termínech uvedených  v položkovém výkazu činností, jež tvoří přílohu tohoto dodatku. (Položkový výkaz).
[bookmark: _Ref50585481]Dílčí část 6.2.4 bude provedena v termínu do 31. 3. 2024; Dílčí část 6.2.5 bude provedena v  termínu do 30. 4. 2024.
[bookmark: _Ref50660230]4.     ČL. 3. CENA DÍLA, ODST. 3.1 SE MĚNÍ TAKTO
Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 778 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   749 000,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   152 800,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	2 680 700,00 Kč

	DPH 21 %
	   562 947,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 243 647,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena díla“).
5.      Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]5.1    Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
5.2   Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
5.3   Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění  v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
5.4    Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o. 
Místo: Jihlava, 29. 1. 2024		Místo: Plzeň, 29. 1. 2024




________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Mgr. Barbora Salátová
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina	jednatelka společnosti 
Státního pozemkového úřadu

v. z. Ing. Alena Procházková
zástupkyně ředitelky KPÚ po Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad 











Za správnost



_________________________
JUDr. Erika Šťávová, odpovědný pracovník 
Pobočka Třebíč

[image: ]
[image: ]
20 / 20
image1.emf
Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Bochovice

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku

Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu 

řízení

6.2Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod41 000,004 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod25 000,0010 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 

ha251800,00200 800,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 

ha1311 000,00131 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm1841 800,00331 200,0031.03.2024

6.2.5

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona

 100 bm4251 300,00552 500,0030.04.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů 

 100 bm931 800,00167 400,0031.01.2024

6.2.7Rozbor současného stavu                      ha382500,00191 000,0031.10.2023

6.2.8Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemkůha382500,00191 000,0030.06.2024

1 778 900,0030.6.2024

6.3Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")ha2701 000,00270 000,00

6.3.1 i) a)

Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 

ha90500,0045 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 

6.3.1 i) b) Smlouvy 

100 bm481 000,0048 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm291 000,0029 000,00

6.3.1 i) c)

DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 

i) c) Smlouvy 

ks120 000,0020 000,00

6.3.2 h)Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i)Aktualizace PSZ do 10 ha ha17 000,007 000,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii)Aktualizace PSZ do 50 ha ha14 000,004 000,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii)Aktualizace PSZ nad 50 ha ha11 500,001 500,00

na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

ha2701 000,00270 000,0031.1.2026 

6.3.3Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚks310 000,0030 000,00

do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm34 000,0012 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 1

ha17 000,007 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 

ha14 000,004 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)

Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 

ha11 500,001 500,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.10.20226.2.1

6.2.2

31.05.2025

30.06.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)
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749 000,00xxxxx

6.4Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha382400,00152 800,00

do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

152 800,00xxxxx

1 778 900,00

749 000,00

152 800,00

2 680 700,00

562 947,00

3 243 647,00

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč


