			        Číslo Smlouvy Objednatele: 1012-2021-508207/2			          Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
			          Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun
Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo  – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 1012-2021-508207 ze dne 22. 7. 2021
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, na adrese Pražská 765, 440 01 Louny. 
         Zastoupená: Ing. Pavlem Pojerem, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro   Ústecký kraj.
 
         Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj.  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Stanislav Michálek, odborný rada Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj, Pobočka Louny. 
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxx
E-mail: s.michalek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 481 10 141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl oddíl C, vložka 16154.
Zastoupená: 
Ve smluvních záležitostech oprávněn(a) jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn(a) jednat: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx Kontaktní údaje:
Tel.: +xxx xxx xxxx / +xxx xxx xxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: xxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4
Číslo účtu: 31405/0300
DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel“)
PREAMBULE
Předmětem dodatku č. 1 ke Smlouvě je:
Úprava ceny a rozsahu díla na základě úpravy obvodu KoPÚ: Z důvodu nesouhlasu vlastníků s řešením parcel KN 38, 292/13 a 318 v k. ú. Hrádek u Loun v pozemkových úpravách je nutno tyto parcely vyjmout z řešeného obvodu KoPÚ („vícepráce“).
Úprava termínů pro dokončení dílčích částí návrhových prací 6.3.1 a následujících etap z důvodu potřeby opakovaného projednání návrhu plánu společných zařízení s dotčenými orgány na základě nových požadavků sboru zástupců vlastníků na připojení polních cest a úpravu prvků ÚSES.
Změna způsobu předávání digitálních dat částí díla: Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku toho se mění čl. 7. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA.
1.1.3 Změna čl. 4. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY: Nově podle čl. 4.3 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Předmět DODATKU 
2.1 	Z důvodu potřeby změny obvodu komplexních pozemkových úprav bude provedeno došetření hranic obvodu KoPÚ v rozsahu 2 MJ, v trermínu do 31. 3. 2024. Úpravou obvodu nedojde ke změně měrných jednotek u navazujících etap prací.
V článku 3. odst. 3.1. se ceny upravují následovně: 
	Hlavní celek 1 – Přípravné práce celkem bez DPH
	361 550,00 Kč

	Hlavní celek 2 – Návrhové práce celkem bez DPH
	343 362,50 Kč

	Hlavní celek 3 – Mapové dílo celkem bez DPH
	  78 900,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	783 812,50 Kč

	DPH 21 %
	164 600,63 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	948 413,13 Kč



2.2  Z důvodu požadavků sboru zástupců vlastníků na přepracování návrhu plánu společných zařízení se termím pro dokončení dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), včetně částí 6.3.1 i) a) – c) posouvá z termínu 31. 3. 2024 na termín 30. 4. 2024 a termín dokončení navazující dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona z termínu 30. 11. 2024 na termín 31. 12. 2024.
0. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky, ceny a termíny následovně:
K bodu 6.2.3. se vkládá dílčí část - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – vícepráce  v rozsahu 2 MJ, za jednotkovou cenu 2 000 Kč bez DPH, s celkovou cenou 4 000 Kč bez DPH a s termínem předání k akeptačnímu řízení do 31. 3. 2024.
V řádku „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se cena 357 550,00 Kč navyšuje na cenu 361 550,00 Kč a termín 31. 8. 2023 se upravuje na termín 31. 3. 2024.
V bodech
· 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)
· 6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
· 6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· 6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
· 6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
se termín dokončení 31. 3. 2024 posouvá na termín 30. 4. 2024.
V bodě 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se termín dokončení 30. 11. 2024 posouvá na termín 31. 12. 2024.
V Rekapitulaci kalkulace ceny se upravují ceny následovně:
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč – z částky 357 550,00 Kč na 361 550,00 Kč.
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč – se nemění.
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč – se nemění.
Celková cena bez DPH v Kč – z částky 779 812,50 Kč na 783 812,50 Kč.
DPH 21 % v Kč – z částky 163 760,63 Kč na 164 600,63 Kč.
Celková cena Díla včetně DPH v Kč – z částky 943 573,13 Kč na 948 413,13 Kč.

0. V čl. 4.3 se mění věta třetí takto:
Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.

2.5	V čl. 7.1 se mění druhá věta takto:
	Dále budou dílčí části Díla předány rovněž v digitální podobě ve výměnném formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
0. Čl. 7.2 se mění takto:
Ukončené dílčí části Díla Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 7.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
(c)	Zjišťování průběhu hranic obvodu KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona – 2x listinné a 1x digitální vyhotovení určené Objednateli; geometrické plány budou odevzdány jen v digitálním vyhotovení;
(f) 	PSZ:
(i) 	Vypracování dokumentace PSZ – 2x listinné vyhotovení  určené – 1x Objednateli a 1x   přílušné obci; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(ii) 	Vypracování dokumentace technického řešení – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iii)	Vypracování aktualizace PSZ – 2x listinné vyhotovení určené 1x Objednateli a 1x příslušné obci, digitální vyhotovení určené Objednateli;
(iv) Vypracování kompletní digitální podoby dokumentace PSZ – 1x digitální vyhotovení určení Objednateli;
(g) Výškopisné zaměření zájmového území – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli;
(h) 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(i) 	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené 1x – Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
(j) 	Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení pokladů pro každou dotčenou obec;
(k) 	Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí písm. (h) a (i);
(l)	Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
(m)	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katasrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 1012-2021-508207 k provedení díla  s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun”.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato Smlouva doplňje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

	PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

	





Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN, spol. s r.o.
Místo: Teplice		Místo: Praha
Datum: 29.01.2024		Datum: 26.01.2024

  
 






________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Pavel Pojer		Jméno: Ing. Petr Kubů
Funkce: ředitel KPÚ pro Ústecký kraj		Funkce: jednatel společnosti






Příloha: 
1. Položkový výkaz činností 























	Položkový výkaz činností –  Příloha č. 2 k Dodatku č. 1 Smlouvy  –  Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hrádek u Loun

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	4 
	2 000,00
	8 000,00
	31.08.2022 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	0 
	6 000,00
	0,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	263
	450,00
	118 350,00
	30.11.2022

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.2.3
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	49
	2 000,00
	98 000,00
	28.2.2023 

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepríce
	100 bm
	2
	2 000,00
	4 000,00
	31.3.2024

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	14
	2 000,00
	28 000,00
	28.2.2023 

	6.2.4
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	263
	200,00
	52 600,00
	30.6.2023 

	6.2.5
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	263
	200,00
	52 600,00
	31.08.2023 

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	361 550,00
	31.03.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	262
	500,00
	131 000,00
	30.04.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	ha
	12
	500,00
	6 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	40
	750,00
	30 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	0
	2 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	30 000,00
	0,00
	

	6.3.2 i)
	Aktualizace PSZ 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 i) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 
	ha
	1
	3 500,00 
	3 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 i) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 
	ha
	1
	2 000,00 
	2 000,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 i) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 
	ha
	1
	750,00 
	750,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	262
	525,00 
	137 550,00
	31.12.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000,00 
	20 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 
	100 bm
	1
	6 000,00 
	6 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 
	ha
	1
	3 675,00 
	3 675,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 
	ha
	1
	2 100,00 
	2 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 
	ha
	1
	787,50 
	787,50
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	343 362,50
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	263
	300,00
	78 900,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	78 900,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	361 550,00 Kč
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	343 362,50 Kč
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	78 900,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	783 812,50 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	164 600,63 Kč
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	948 413,13 Kč
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