
 Číslo smlouvy objednatele: 1023-2022-541100 
 č. j. SPU 029978/2024, UID : spudms00000014282902 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hlemýždí 

 

 
Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 1023-2022-541100 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)  

(dále jen „Dodatek“) 

Smluvní strany: 

 
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774 
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

 
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem,  

ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Martou Srnkovou,  

vedoucí Pobočky Česká Lípa 
 

Kontaktní údaje: 
Tel.: +420 725 548 187 

E-mail: m.srnkova@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 

(2) GEPARD s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem 

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, IČO 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558. 

Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým 

V technických záležitostech zastoupená:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kontaktní údaje: 

Tel.:   xxxxxxxxxxxxx 

E-mail:   xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx 

ID datové schránky:  hxp776s 

Bankovní spojení:   Fio banka, a.s. 

Číslo účtu:   2300284681/2010 

DIČ:   CZ61499552  

(dále jen „zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“), 
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které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č. j. 1023-2022-541100 

 

  

Úvodní ustanovení 

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 1. 2024. Vlivem 
upřesnění obvodů v rámci zjišťování průběhu hranic  v komplexních pozemkových úpravách 
v k. ú. Hlemýždí došlo k několika změnám závazku na dílčích částech 6.2.4, 6.2.5, a na ně 
navazujícím změnám v měrných jednotkách na dílčích částech 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4.  
V souvislosti s provedením potřebných změn se mění měrné jednotky dílčích částí díla 
dle Položkového výkazu činností – přílohy k Dodatku  č. 2  následovně. 
 

1. Měrné jednotky pod bodem 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – se mění 
z původních 74 MJ nově na 64 MJ. 
 
2. Celková cena pod bodem 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – se mění 
z původní hodnoty 284 900,00 Kč bez DPH nově na částku 246 400,00 Kč bez DPH. 
 
3.  Měrné jednotky pod bodem 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
se mění z původních 8 MJ nově na 14 MJ. 
 
4. Celková cena pod bodem 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se 
mění z původní hodnoty 36 960,00 Kč bez DPH nově na částku 64 680,00 Kč bez DPH. 
 
5. Měrné jednotky pod bodem 6.2.7 - Rozbor současného stavu se mění z původních 219 MJ 
nově na 217 MJ. 
 
6. Celková cena pod bodem 6.2.7 - Rozbor současného stavu se mění z původní hodnoty   
168 630,00 Kč bez DPH nově na částku 167 090,00 Kč bez DPH. 
 
7. Měrné jednotky pod bodem 6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se 
mění z původních 219 MJ nově na 217 MJ. 
 
8. Celková cena pod bodem 6.2.8 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se 
mění z původní hodnoty 168 630,00 Kč bez DPH nově na částku 167 090,00 Kč bez DPH. 
 
9. Celková cena „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty             
1 078 030,00 Kč bez DPH nově na částku 1 064 170,00 Kč bez DPH. 
 
10. Měrné jednotky pod bodem 6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") se mění 
z původních 217 MJ nově na 216 MJ. 
 
11. Celková cena pod bodem 6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") se mění 
z původní hodnoty 310 310,00 Kč bez DPH nově na částku 308 880,00 Kč bez DPH. 
 
12. Měrné jednotky pod bodem 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se mění z původních 217 MJ nově na 216 MJ. 
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13. Celková cena pod bodem 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho 

vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se mění z původní hodnoty 262 570,00 Kč bez DPH nově 

na částku 261 360,00 Kč bez DPH. 

14. Celková cena „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty             
1 248 170,00 Kč bez DPH nově na částku 1 245 530,00 Kč bez DPH. 
 
15. Měrné jednotky pod bodem 6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  - se mění z původních 219 

MJ nově na 217 MJ. 

16. Celková cena pod bodem 6.4 - Hlavní celek 3 „Mapové dílo“  se mění z původní hodnoty 

192 720,00 Kč bez DPH nově na částku 190 960,00 Kč bez DPH. 

  

Čl. II  

Cena za provedení díla 

 Rekapitulace ceny z čl. 3 v bodě 3.1 ze smlouvy o dílo č. 1023-2022-541100 se tedy mění 

následovně. 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 064 170,00 Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 1 245 530,00 Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 190 960,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 2 500 660,00 Kč 

DPH 21% 525 138,60 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 025 798,60 Kč 

 

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Ceny Díla“). 

 

 

Čl. III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. 1023-2022-541100 zůstávají nedotčeny. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením 

zákona č. 340/2015 Sb., o vzláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv, a o registru smluv, (zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 

(„ZRS“), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 

nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento 
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Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

Objednavatel. 

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). Bude-li dán zákonný důvod pro uveřejnění tohoto Dodatku, stává se 

Dodatek učinný jeho vstupem v platnost. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Položkový výkaz činností. 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své 

podpisy. 
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PODPISOVÁ STRANA 

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou 

a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy. 

 

 

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad  GEPARD s. r. o. 

V Liberci 31. 1. 2024  V Praze 31. 1. 2024 

  

 

 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Ing. Bohuslav Kabátek  Ing. Tomáš Krátký 

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                            jednatel GEPARD s. r. o. 

pro Liberecký kraj   
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Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole  bod 26 1 200,00 31 200,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 4 000,00 40 000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 184 990,00 182 160,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 35 3 080,00 107 800,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické 

plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 64 3 850,00 246 400,00 31.3.2024

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 14 4 620,00 64 680,00 31.1.2024

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně 

označení lomových bodů

 100 bm 15 3 850,00 57 750,00 31.3.2024

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 217 770,00 167 090,00 30.4.2024

6.2.8
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků
ha 217 770,00 167 090,00 30.6.2024

1 064 170,00 31.6.2024

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 216 1 430,00 308 880,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy
ha 11 5 500,00 60 500,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 

i) b) Smlouvy

100 bm 80 1 100,00 88 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

100 bm 20 2 200,00 44 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy
ks 4 99 000,00 396 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha ha 1 10 010,00 10 010,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha ha 1 5 720,00 5 720,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha ha 1 2 090,00 2 090,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 

Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 

Zákona

ha 216 1 210,00 261 360,00 31.12.2025

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 22 000,00 44 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4 Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 100 bm 1 9 900,00 9 900,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

31.10.20236.2.1

6.2.2

31.3.2025

31.1.2024

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha
ha 1 8 470,00 8 470,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha
ha 1 4 840,00 4 840,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha
ha 1 1 760,00 1 760,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 245 530,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 217 880,00 190 960,00
do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

190 960,00 xxxxx

1 064 170,00

1 245 530,00

190 960,00

2 500 660,00

525 138,60

3 025 798,60

pro Liberecký kraj

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Ing. Tomáš Krátký

jednatel GEPARD s.r.o.

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel  Krajského pozemkového úřadu

Česká republika - Státní pozemkový úřad GEPARD s.r.o.

V Liberci 31. 1. 2024 V Praze 31.1. 2024


