Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
                                                       č. 20/2020/537100, 871-2020-537209  
Komplexní pozemkové úpravy Rašovice u Nymburka
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

I. O b j e d n a t e l :                            ČR – Státní pozemkový úřad, 
                                                             Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
Sídlo: 				          nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3
Zastoupený			          Ing. Jiřím Veselým 
                                                             ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hl. město Praha 
							
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Jahn, CSc., vedoucí Pobočky Nymburk
Ing. Vendula Marešová
Adresa:                                                                   Soudní 17/3, 288 00 Nymburk
Telefon:                                                                  725 921 570
                                                                                721 973 650
e-mail:                                                                     nymburk.pk@spucr.cz
ID DS:                                                                      z49per3
Bankovní spojení:				    Česká národní banka
Číslo účtu:					    3723001/0710	
IČ/DIČ						    01312774/CZ 01312774		
	

II. Z h o t o v i t e l:                          	                    AGROPLAN, spol. s r.o.                                                   
Adresa:                                                                      Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
Zastoupený:                                                              Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:       Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů, jednatelé
V technických záležitostech oprávněn jednat:      XXXXX, XXXXX
Tel./Fax:                                                                     XXXXX / XXXXX 
e-mail:                                                                         XXXXX    
ID DS:                                                                          pb5jxk5                                                    
Bankovní spojení:                                                     ČSOB Praha 4
Číslo účtu:                                                                 31405/0300
IČ/DIČ:                                                                        48110141/CZ48110141
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
[bookmark: _Hlk86743905]Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za projekční práce:    XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce: XXXXX
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo. 

Čl. I.
Smlouva na zpracování KoPÚ Rašovice u Nymburka č. 20/2020-537100, 871-2020-537209 byla se zhotovitelem AGROPLAN, spol. s r.o. uzavřena dne 31.8.2020. 
Dodatkem č. 1 čj. 871-2020-537209/1 ze dne 18.11.2021 došlo ke změně rozsahu plnění u položky č. 3.4.1. revize stávajícího bodového pole. Úpravou smluvního plnění došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku více pracím v absolutní hodnotě 5 000,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 0,49 %. Zároveň se tímto dodatkem opravila zjevná nesprávnost v číselném označení smlouvy o dílo, kdy se nahrazuje chybně uvedené číslo 20/2021-537100 správným 20/2020-537100.

Dodatkem č. 2 čj. 871-2020-537209/2 ze dne 15.12.2021 došlo ke změně rozsahu plnění u položky 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Úpravou smluvního plnění došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku méně pracím v absolutní hodnotě 17 500,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 1,71 %.
Dodatkem č. 3 došlo ke změně rozsahu plnění u položek fakturačních celků 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.  Úpravou smluvního plnění došlo k nepodstatné změně hodnoty závazku ze smlouvy o dílo, ke vzniku méně pracím v absolutní hodnotě 46 100,- Kč bez DPH. Rozdíl v ceně proti původní ceně uvedené ve Smlouvě o dílo je 4,513 %. Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě byla dále změna způsobu předávání digitálních částí.

Čl. II.
Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna termínu u etapy: 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
Původní termín: 20.2.2024                     Nový termín: 20.5.2024
O uzavření dodatku č. 4 požádal zhotovitel objednatele s tím, že se při projednávání návrhu nového uspořádání pozemků vyskytly skutečnosti, které znemožňují odevzdat dílčí etapu 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ve smluvním termínu. V odůvodnění žádosti uvedl, že návrh nového uspořádání pozemků byl projednán 2x na společném jednání na obecním úřadě Budiměřice ve dnech 20.09.2023 a 11.12.2023. Během projednávání vyvstaly komplikace s vlastníky na listech vlastnictví č. 729, 747 a 727. Po každém veřejném projednání návrhu obdrželi uvedení vlastníci opakovaně opravený návrh ze strany dodavatele 10.10.2023, 23.11.2023 a 13.12.2023 emailovou korespondencí a 8.1.2024 ze strany pobočky SPÚ korespondenčně. Opakované nesouhlasy těchto vlastníků překáží v získání potřebného souhlasu 60% řešené výměry, protože neustálými změnami a opravami jsou dotčeni vlastníci potřebné výměry. 
Potřeba změny termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
[bookmark: _Hlk156464907]Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. Hodnota závazku zůstává uzavřením tohoto dodatku beze změn. Nedílnou součástí Dodatku č. 4 je příloha – položkový výkaz činností.


[bookmark: _Ref50585481]Čl. III. Závěrečná ustanovení
3.1. [bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPLAN spol. s r.o.
Místo: Praha		Místo: Praha
Datum: 2. 2. 2024		Datum: 2. 2. 2024




________________________________ 	___________________________

Ing. Jiří Veselý                                                                                         Ing. Petr Kubů
      Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha                     AGROPLAN,spol. s r.o.


čj. SPU 021856/2024		Číslo Smlouvy Objednatele: 871-2020-537209/4
                                                                                                       	Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
UID : spudms00000014266475		Komplexní pozemkové úpravy Rašovice u Nymburka
Smlouva o dílo – Komplexní pozemkové úpravy Rašovice u Nymburka
Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Vendula Marešová
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	Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Rašovice u Nymburka
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	13 
	1 000,00
	13 000,00
	30.11.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	9 
	2 000,00
	18 000,00
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	232
	500,00
	116 000,00
	30.11.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	7
	500,00
	3 500,00
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 8)
	100 bm
	0
	0,00
	0,00
	30.11.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	86
	2 000,00
	172 000,00
	30.3.2022 4)

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	13
	1 700,00
	22 100,00
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	239
	300,00
	71 700,00
	30.7.2022 4)

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	239
	300,00
	71 700,00
	30.9.2022 4)

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	488 000,00
	30.9.2022

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	239
	700,00
	167 300,00
	 30.6.2023 4)

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
	ha
	13
	100,00
	1 300,00
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	38
	250,00
	9 500,00
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)
	100 bm
	0
	1 000,00
	0,00
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	239
	700,00
	167 300,00
	20.5.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	355 400,00
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	239
	500,00
	119 500,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	119 500,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	488 000,00 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	355 400,00 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	119 500,00 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	962 900,00 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	202 209,00 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 165 109,00 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 2. 2. 2024            
	 V Praze dne 2. 2. 2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Ing. Petr Kubů - jednatel společnosti AGROPLAN, spol. s r.o.




