
[bookmark: bookmark0]číslo smlouvy Objednatele: 656-2022-541201
číslo smlouvy Zhotovitele: 25/22 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zásada


DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 656-2022-541201, č. smlouvy zhotovitele 25/22 ze dne 15.8.2022
[bookmark: bookmark1](dále jen „Dodatek")
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ")
[bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec,
na adrese: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Vláškem, odborným radou
Kontaktní údaje:
tel.: +420 725548197 
E-mail: t.macek@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel")

a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Kontaktní údaje:
tel.: +420 xxxxxxxxx / + 420 xxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 31405/0300 DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel")
Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov

Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana")
#/33

#/33

[bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6]Úvodní ustanovení
1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy Zásada na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Zásada:


[bookmark: bookmark7]Článek II.
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je úprava počtu měrných jednotek u fakturačního celku 6.2.4 a s tím související úprava termínů předání k akceptačnímu řízení u fakturačních celků 6.2.4, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2   uvedených v Příloze č.1 ke smlouvě následovně (upravené hodnoty tučně vyznačeny):
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	191
	3 000,00
	573 000,00
	31.7.2023

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE
	 100 bm
	2
	3 000,00
	6 000,00
	31.5.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	272
	770,00
	209 440,00
	29.6.2024

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	272
	1 650,00
	448 800,00
	30.3.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	70
	1 100,00
	77 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	80
	550,00
	44 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	80
	1 650,00
	132 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy
	ks
	3
	27 500,00
	82 500,00
	 

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	272
	1 650 
	448 800 
	31.12.2025



2. Dle předchozího odstavce se mění Příloha č.1 ke smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Důvodem výše uvedených úprav je skutečnost, že na základě provedené revize obvodu pozemkových úprav po proběhlém zjišťování průběhu hranic a na základě projednání této věci sborem zástupců dne 13. 12. 2023 je nezbytné za účelem naplnění cílů pozemkových úprav provést úpravu obvodu v rozsahu 2 MJ. Lokalita, u které je potřeba změna obvodu pozemkových úprav, byla projednána na kontrolním dni konaném 20.12.2023. Žádost zhotovitele o dodatek smlouvy ze dne 16. 1. 2024 a uvedený zápis kontrolního dne jsou přílohou dodatku. 
4. Na základě výše uvedeného se tímto dodatkem (po započtení víceprací 2 MJ) původní smluvní cena (ve znění dodatku č.3) dílčí části:
- 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“, která činí 573 000, - Kč bez DPH (191 MJ), mění na 579 000 - Kč bez DPH (193 MJ). Celková výše povýšení činí 6 000,- Kč bez DPH.
5. Na základě výše uvedeného se tímto dodatkem původní smluvní termíny (ve znění dodatku č.3) u dílčích částí upravují takto:
- 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ - VÍCEPRÁCE, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“, doplňuje se termín 31. 5. 2024,
- 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“, termín 29. 2. 2024 se mění na 29.6.2024,
- 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“, 6.3.1 i) a) „Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy“, 6.3.1 i) b)	„DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“, „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“, 6.3.1 i) c)	„DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“, termín 30. 11. 2024 se mění na 30. 3. 2025,
- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, termín 31. 8. 2025 se mění na 31. 12. 2025.




Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

[bookmark: bookmark14]PODPISOVÁ STRANA
[bookmark: bookmark15]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Pobočka Liberec	                                                                     AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo:  Liberec							     Místo:  Praha
Dne: 26.1.2024							     Dne: 25.1.2024











              podepsáno elektronicky                                                                       podepsáno elektronicky
	________________________________ 
	________________________________ 

	funkce: vedoucí Pobočky Liberec
	funkce: jednatel










Za správnost: Ing. Vladimír Vlášek 

	Příloha č.1 ke Smlouvě č. 656-2022-541201 - Položkový výkaz činností –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zásada

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	71 
	500,00
	35 500,00
	31.1.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	6 000,00
	6 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	250
	1 000,00
	250 000,00
	31.3.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	22
	1 500,00
	33 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	191
	3 000,00
	573 000,00
	31.7.2023

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE
	 100 bm
	2
	3 000,00
	6 000,00
	31.5.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	4
	10 000,00
	40 000,00
	31.7.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	108
	1 500,00
	162 000,00
	31.7.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	272
	770,00
	209 440,00
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	272
	770,00
	209 440,00
	29.6.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 524 380,00
	29.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	272
	1 650,00
	448 800,00
	30.3.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	70
	1 100,00
	77 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	80
	550,00
	44 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	80
	1 650,00
	132 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy
	ks
	3
	27 500,00
	82 500,00
	 

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	11 550 
	11 550 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	6 600 
	6 600 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	2 475 
	2 475 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	272
	1 650 
	448 800 
	31.12.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 000 
	44 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	9 900 
	9 900 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	11 550 
	11 550 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	6 600 
	6 600 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	2 475 
	2 475 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 328 250,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	272
	1 100,00
	299 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	299 200,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 524 380,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 328 250,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	299 200,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 151 830,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	661 884,30
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 813 714,30
	 

	 




	

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
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	funkce: vedoucí Pobočky Liberec
	funkce: jednatel

















Příloha:

-   zápis z kontrolního dne pro KoPÚ Držkov a Zásada 20.12.2023,
-   žádost zhotovitele o dodatek smlouvy ze dne 16. 1. 2024.

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy Zásada

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dilo — Komplexní pozemkové úpravy Zásada


#/7

#/7

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Adresa: U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 


ZÁPIS
[bookmark: _Hlk22569143]z  jednání  kontrolního dne pro komplexní pozemkové úpravy KoPÚ Držkov a KoPÚ Zásada, konaného dne 20. 12. 2023 od 13.00 hod. prostřednictvím internetového spojení v aplikaci Teams 



Účastníci jednání:

Ing. Tomáš Maček, SPÚ, vedoucí pobočky
Ing. Vladimír Vlášek, SPÚ
Ing. Petrem Kubů, AGROPLAN, spol. s r.o.,
xxxxxxxxxxxxxxxx, AGROPLAN, spol. s r.o.,


V souladu s ustanovením § 9, odst. 24 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zjištění provedené revize obvodu KoPÚ po realizovaném ZPH obvodu KoPÚ a na jednání sboru zástupců pro KoPÚ Držkov (dne 4. 12. 2023) a jednání sboru zástupců pro KoPÚ Zásada (dne 13. 12. 2023) bylo Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Liberecký kraj, Pobočkou Liberec (dále jen „pobočka“) svoláno jednání kontrolního dne ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Držkov a v části k. ú. Plavy a v k. ú. Zásada.




KoPÚ Držkov:

Účastníci jednání podrobně projednali vyšetřený skutečný průběhu obvodu KoPÚ na podkladě zaměření skutečného stavu. Ve čtyřech lokalitách zasahuje „vyježděná“ polní cesta používaná k zemědělskému obhospodařování mimo stávající obvod KoPÚ. V uvedených případech označil sbor zástupců na svém jednání dne 4.12. 2023  tyto cesty za důležité. 

Navržené změny obvodu dle lokalit:

1) Stávající cesta zasahuje do sousedního lesního pozemku ppč. 427 (LV 10001, obec) ležícího již mimo obvod KoPÚ. Sbor zástupců považuje tuto páteřní komunikaci za důležitou (zpřístupnění pozemků, propojení dvou k.ú. Držkov a Zásada) – viz snímek -  příloha Držkov_obvod_změna_1_A4.

Stávající cesta zasahuje do sousedního lesního pozemku ppč. 429/1 (LV 164, vlastníci vlastní další pozemky v KoPÚ) ležícího již mimo obvod KoPÚ. Sbor zástupců považuje tuto komunikaci za důležitou (zpřístupnění pozemků) – viz snímek -  příloha Držkov_obvod_změna_1_A4.


2) Stávající cesta zasahuje do sousedního pozemku ppč. 1719/1 (LV 395) ležícího již mimo obvod KoPÚ. Vlastník na LV 395 vlastní v obvodu KoPÚ ještě další pozemek. Je vhodné rozšířit obvod KoPÚ o uvedený pozemek – viz snímek -  příloha Držkov_obvod_změna_2_A4.

3) Stávající cesta zasahuje do sousedních lesních pozemků ppč. 1012/1 (LV 321, vlastníci vlastní další pozemky v KoPÚ) a ppč. 1013 (LV 20, ČR, Lesy ČR) ležících již mimo obvod KoPÚ. Sbor zástupců považuje obnovení této historické komunikace za důležité (propojení dvou k.ú. Držkov a Plavy, zpřístupnění pozemků. S ohledem na ucelenost zahrnout do obvodu i přilehlou lesní parcelu ppč. 1012/2 (LV 20, ČR, Lesy ČR). – viz snímek – příloha Držkov_obvod_změna_3_A4.

4) Cesta v severní části upravovaného území podél lesního komplexu, která v současné době plní funkci páteřní komunikace a propojení mezi Držkovem a Plavy. Sbor zástupců požaduje řešení této cesty v PSZ. Pro optimální řešení této cesty bude nutná úprava obvodu KoPÚ. 

5) Stávající cesta nemá svůj pozemek cesty a je na šesti místech „vyjeta“ mimo obvod KoPÚ. Na východním konci se napojuje na stávající cestu na ppč. 712/1 mimo obvod KoPÚ. Směrem k západu zasahuje na dalších 5 místech do přilehlého lesního komplexu ppč. 759 (LV 20, ČR, Lesy ČR), ppč. 634/2 (LV 394, vlastník vlastní další pozemky v KoPÚ), ppč. 625 (LV 55, ČR, Lesy ČR), ppč. 609/2  (LV 586)  ležícího již mimo obvod KoPÚ. Sbor zástupců považuje tuto páteřní komunikaci za důležitou (zpřístupnění pozemků, propojení dvou k.ú. Držkov a Plavy). Je potřeba rozšířit obvod KoPÚ o uvedené lesní pozemky či jejich části vhodně oddělené geometrickým plánem vč. Části pozemku navazující cesty na ppč. 712/1 – viz snímek – příloha Držkov_obvod_změna_4_A3_ortofoto.


KoPÚ Zásada:

Navržená změna obvodu:

Zahrnutí pozemku 1603/3 (LV 10001) do pozemkové úpravy z důvodu jeho vypořádání a získání výměry obecní půdy pro společná zařízení.  Jedná se o pozemek cesty v uzavřené lokalitě s pozemky v jednom spoluvlastnictví. Tito spoluvlastníci mají pozemky v pozemkové úpravě – viz snímek – příloha Zásada_Změna_obvodu_A4



Vzhledem k uvedenému se účastníci jednání dohodli na realizaci navržených změn obvodu KoPÚ Držkov a KoPÚ Zásada.




Zapsal  dne  20. 12. 2023:    Ing. Vlášek







Příloha - snímky:

1) Držkov_obvod_změna_1_A4.

2) Držkov_obvod_změna_2_A4.

3) Držkov_obvod_změna_3_A4.

4) Držkov_obvod_změna_4_A3_ortofoto.

5) Zásada_Změna_obvodu_A4




	


Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Pobočka Liberec
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
	
Dodavatel:
AGROPLAN, spol. s r.o, 	
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
			


                                                                                                Praha  16. 01. 2024


Věc: Žádost o dodatek č. 4 ke smlouvě objednatele 656-2022-541201 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zásada

 
Vážený objednateli, 

na základě provedené revize obvodu pozemkových úprav po proběhlém šetření a na základě projednání této věci sborem zástupců dne 13. 12. 2023 je nezbytné za účelem naplnění cílů pozemkových úprav provést opravu obvodu. Lokality, u kterých je potřeba změna obvodu pozemkových úprav byly projednané na kontrolním dni konaném 20. 12. 2023.

Jedná se o vyhrazenou změnu závazku v souladu se smlouvou o dílo v rámci etapy díla 6.2.4. Nárůst počtu MJ je 2 při ceně 3000 Kč/MJ se jedná o vícepráce v celkové hodnotě 6 000 Kč bez DPH.

Termín plnění z naší strany bude 31. 5. 2024.

Všechny dotčené etapy díla navrhujeme posunout o 4 měsíce počínaje etapou 6.2.8.

Uvedené změny počtu MJ a nové termíny žádáme o zapracování do smlouvy o dílo formou dodatku.

Děkuji.

S pozdravem




Ing. Petr Kubů - jednatel společnosti AGROPLAN,  spol. s r.o.
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