
[bookmark: bookmark0]číslo smlouvy Objednatele: 660-2022-541201
číslo smlouvy Zhotovitele: 24/22 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Držkov 


DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO
č. smlouvy objednatele 660-2022-541201, č. smlouvy zhotovitele 24/22 ze dne 15.8.2022
[bookmark: bookmark1](dále jen „Dodatek")
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ")
[bookmark: bookmark2]SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec,
na adrese: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
Zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Mačkem, vedoucím Pobočky Liberec
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Vladimírem Vláškem, odborným radou
Kontaktní údaje:
tel.: +420 725548197 
E-mail: t.macek@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel")

a
(2) AGROPLAN, spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4, IČO: 48110141, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16154
Zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Janou Švábovou a Ing. Petrem Kubů, jednateli
Kontaktní údaje:
tel.: +420 xxxxxxxxx / + 420 xxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: pb5jxk5

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 31405/0300 DIČ: CZ48110141
(„Zhotovitel")
Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov

Smlouva o dílo — Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany" a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana")
#/33

#/33

[bookmark: bookmark5]Článek I.
[bookmark: bookmark6]Úvodní ustanovení
1. 	Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva") k provedení díla s názvem Komplexní pozemkové úpravy Držkov na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

[bookmark: bookmark7]Článek II.
Předmět Dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je úprava počtu měrných jednotek u fakturačního celku 6.2.4 a s tím související úprava termínů předání k akceptačnímu řízení u fakturačních celků 6.2.4, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c), 6.3.2   uvedených v Příloze č.1 ke smlouvě následovně (upravené hodnoty tučně vyznačeny):
	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
(MJ)
	
Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
Celkem v Kč  10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	
	 
	
	

	



6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	

200
	3 000,00
	600 000,00
	

31.7.2023

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
· VÍCEPRÁCE
	 100 bm
	

7
	3 000,00
	21 000,00
	

31.7.2024

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	315
	687,50
	216 562,50
	29.8.2024

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	312
	1 540,00
	480 480,00
	30.5.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	70
	1 100,00
	77 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	60
	550,00
	33 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	1 650,00
	49 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy
	ks
	1
	27 500,00
	27 500,00
	 

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	312
	1 540 
	480 480 
	28.2.2026


2. Dle předchozího odstavce se mění Příloha č.1 ke smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Důvodem výše uvedených úprav je skutečnost, že na základě provedené revize obvodu pozemkových úprav po proběhlém zjišťování průběhu hranic a na základě projednání této věci sborem zástupců dne 4. 12. 2023 je nezbytné za účelem naplnění cílů pozemkových úprav provést úpravu obvodu v rozsahu 7 MJ. Lokality, u kterých je potřeba změna obvodu pozemkových úprav, byly projednané na kontrolním dni konaném 20.12.2023. Žádost zhotovitele o dodatek smlouvy ze dne 16. 1. 2024 a uvedený zápis kontrolního dne jsou přílohou dodatku. 
4. Na základě výše uvedeného se tímto dodatkem (po započtení víceprací 7 MJ) původní smluvní cena (ve znění dodatku č.3) dílčí části:
- 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“, která činí 600 000, - Kč bez DPH (200 MJ), mění na 621 000, - Kč bez DPH (207 MJ). Celková výše povýšení činí 21 000,- Kč bez DPH.
5. Na základě výše uvedeného se tímto dodatkem původní smluvní termíny (ve znění dodatku č.3) dílčí části upravují takto:
- 6.2.4 „Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ - VÍCEPRÁCE, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.“, se doplňuje termín 31. 7. 2024,
- 6.2.8 „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“, který je 29. 2. 2024, mění na 29.8.2024,
- 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")“, 6.3.1 i) a) „Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy“, 6.3.1 i) b)	„DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“, „DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy“, 6.3.1 i) c)	„DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy“, který je 30. 11. 2024, mění na 30. 5. 2025,
- 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona, který je 31. 8. 2025, mění na 28. 2. 2026.
Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS"), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je položkový výkaz činností.

[bookmark: bookmark14]PODPISOVÁ STRANA
[bookmark: bookmark15]Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.






Česká republika - Státní pozemkový úřad
Pobočka Liberec	                                                           AGROPLAN, spol. s r.o.

Místo:  Liberec 						        Místo:  Praha
Dne: 26.1.2024						        Dne: 25.1.2024











              podepsáno elektronicky	              podepsáno elektronicky
	________________________________ 
	________________________________ 

	funkce: vedoucí Pobočky Liberec
	funkce: jednatel



























Za správnost: Ing. Vladimír Vlášek

	Příloha č.1 ke Smlouvě č. 660-2022-541201- Položkový výkaz činností –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Držkov 
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	48 
	500,00
	24 000,00
	31.1.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	1 
	6 000,00
	6 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	253
	1 000,00
	253 000,00
	31.3.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	62
	1 500,00
	93 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	200
	3 000,00
	600 000,00
	31.7.2023

	
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE
	 100 bm
	7
	3 000,00
	21 000,00
	31.7.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	32
	3 000,00
	96 000,00
	31.7.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	135
	1 500,00
	202 500,00
	31.7.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	315
	687,50
	216 562,50
	30.11.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	315
	687,50
	216 562,50
	29.8.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 728 625,00
	29.8.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	312
	1 540,00
	480 480,00
	30.5.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	70
	1 100,00
	77 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	60
	550,00
	33 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	30
	1 650,00
	49 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i)
c) Smlouvy
	ks
	1
	27 500,00
	27 500,00
	 

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	10 780 
	10 780 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	6 160 
	6 160 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	2 310 
	2 310 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	312
	1 540 
	480 480 
	28.2.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	22 000 
	44 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	9 900 
	9 900 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	10 780 
	10 780 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	6 160 
	6 160 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	2 310 
	2 310 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 240 360,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	315
	990,00
	311 850,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	311 850,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 728 625,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 240 360,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	311 850,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 280 835,00
	 

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	688 975,35
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 969 810,35
	 

	 

	Česká republika - Státní pozemkový úřad
Pobočka Liberec	                                                                    AGROPLAN, spol. s r.o.
 
Místo:  LiberecMísto:  Praha  











          podepsáno elektronicky                                                                       podepsáno elektronicky
	________________________     
	                                         ________________________



	
	
	

	 funkce: vedoucí Pobočky Liberec
 
	funkce: jednatel




















Příloha:

-   zápis z kontrolního dne pro KoPÚ Držkov a Zásada 20.12.2023,
-   žádost zhotovitele o dodatek smlouvy ze dne 16. 1. 2024.

Dodatek č. 4  ke smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy Držkov

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo — Komplexní pozemkové úpravy Držkov
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STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec
Adresa: U Nisy 745/6a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 


ZÁPIS
[bookmark: _Hlk22569143]z  jednání  kontrolního dne pro komplexní pozemkové úpravy KoPÚ Držkov a KoPÚ Zásada, konaného dne 20. 12. 2023 od 13.00 hod. prostřednictvím internetového spojení v aplikaci Teams 



Účastníci jednání:

Ing. Tomáš Maček, SPÚ, vedoucí pobočky
Ing. Vladimír Vlášek, SPÚ
Ing. Petrem Kubů, AGROPLAN, spol. s r.o.,
Ing. xxxxxxxxxxxx, AGROPLAN, spol. s r.o.,


V souladu s ustanovením § 9, odst. 24 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zjištění provedené revize obvodu KoPÚ po realizovaném ZPH obvodu KoPÚ a na jednání sboru zástupců pro KoPÚ Držkov (dne 4. 12. 2023) a jednání sboru zástupců pro KoPÚ Zásada (dne 13. 12. 2023) bylo Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Liberecký kraj, Pobočkou Liberec (dále jen „pobočka“) svoláno jednání kontrolního dne ke komplexním pozemkovým úpravám v katastrálním území Držkov a v části k. ú. Plavy a v k. ú. Zásada.




KoPÚ Držkov:

Účastníci jednání podrobně projednali vyšetřený skutečný průběhu obvodu KoPÚ na podkladě zaměření skutečného stavu. Ve čtyřech lokalitách zasahuje „vyježděná“ polní cesta používaná k zemědělskému obhospodařování mimo stávající obvod KoPÚ. V uvedených případech označil sbor zástupců na svém jednání dne 4.12. 2023  tyto cesty za důležité. 

Navržené změny obvodu dle lokalit:

1) Stávající cesta zasahuje do sousedního lesního pozemku ppč. 427 (LV 10001, obec) ležícího již mimo obvod KoPÚ. Sbor zástupců považuje tuto páteřní komunikaci za důležitou (zpřístupnění pozemků, propojení dvou k.ú. Držkov a Zásada) – viz snímek -  příloha Držkov_obvod_změna_1_A4.

Stávající cesta zasahuje do sousedního lesního pozemku ppč. 429/1 (LV 164, vlastníci vlastní další pozemky v KoPÚ) ležícího již mimo obvod KoPÚ. Sbor zástupců považuje tuto komunikaci za důležitou (zpřístupnění pozemků) – viz snímek -  příloha Držkov_obvod_změna_1_A4.


2) Stávající cesta zasahuje do sousedního pozemku ppč. 1719/1 (LV 395) ležícího již mimo obvod KoPÚ. Vlastník na LV 395 vlastní v obvodu KoPÚ ještě další pozemek. Je vhodné rozšířit obvod KoPÚ o uvedený pozemek – viz snímek -  příloha Držkov_obvod_změna_2_A4.

3) Stávající cesta zasahuje do sousedních lesních pozemků ppč. 1012/1 (LV 321, vlastníci vlastní další pozemky v KoPÚ) a ppč. 1013 (LV 20, ČR, Lesy ČR) ležících již mimo obvod KoPÚ. Sbor zástupců považuje obnovení této historické komunikace za důležité (propojení dvou k.ú. Držkov a Plavy, zpřístupnění pozemků. S ohledem na ucelenost zahrnout do obvodu i přilehlou lesní parcelu ppč. 1012/2 (LV 20, ČR, Lesy ČR). – viz snímek – příloha Držkov_obvod_změna_3_A4.

4) Cesta v severní části upravovaného území podél lesního komplexu, která v současné době plní funkci páteřní komunikace a propojení mezi Držkovem a Plavy. Sbor zástupců požaduje řešení této cesty v PSZ. Pro optimální řešení této cesty bude nutná úprava obvodu KoPÚ. 

5) Stávající cesta nemá svůj pozemek cesty a je na šesti místech „vyjeta“ mimo obvod KoPÚ. Na východním konci se napojuje na stávající cestu na ppč. 712/1 mimo obvod KoPÚ. Směrem k západu zasahuje na dalších 5 místech do přilehlého lesního komplexu ppč. 759 (LV 20, ČR, Lesy ČR), ppč. 634/2 (LV 394, vlastník vlastní další pozemky v KoPÚ), ppč. 625 (LV 55, ČR, Lesy ČR), ppč. 609/2  (LV 586)  ležícího již mimo obvod KoPÚ. Sbor zástupců považuje tuto páteřní komunikaci za důležitou (zpřístupnění pozemků, propojení dvou k.ú. Držkov a Plavy). Je potřeba rozšířit obvod KoPÚ o uvedené lesní pozemky či jejich části vhodně oddělené geometrickým plánem vč. Části pozemku navazující cesty na ppč. 712/1 – viz snímek – příloha Držkov_obvod_změna_4_A3_ortofoto.


KoPÚ Zásada:

Navržená změna obvodu:

Zahrnutí pozemku 1603/3 (LV 10001) do pozemkové úpravy z důvodu jeho vypořádání a získání výměry obecní půdy pro společná zařízení.  Jedná se o pozemek cesty v uzavřené lokalitě s pozemky v jednom spoluvlastnictví. Tito spoluvlastníci mají pozemky v pozemkové úpravě – viz snímek – příloha Zásada_Změna_obvodu_A4



Vzhledem k uvedenému se účastníci jednání dohodli na realizaci navržených změn obvodu KoPÚ Držkov a KoPÚ Zásada.




Zapsal  dne  20. 12. 2023:    Ing. Vlášek







Příloha - snímky:

1) Držkov_obvod_změna_1_A4.

2) Držkov_obvod_změna_2_A4.

3) Držkov_obvod_změna_3_A4.

4) Držkov_obvod_změna_4_A3_ortofoto.

5) Zásada_Změna_obvodu_A4




	




Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,
Pobočka Liberec
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec
	
Dodavatel:
AGROPLAN, spol. s r.o, 	
Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
			


                                                                                                Praha  16. 01. 2024


Věc: Žádost o dodatek č. 4 ke smlouvě objednatele 660-2022-541201 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Držkov

 
Vážený objednateli, 

na základě provedené revize obvodu pozemkových úprav po proběhlém šetření a na základě projednání této věci sborem zástupců dne 4. 12. 2023 je nezbytné za účelem naplnění cílů pozemkových úprav provést úpravu obvodu. Lokality, u kterých je potřeba změna obvodu pozemkových úprav byly projednané na kontrolním dni konaném 20.12.2023.

Jedné se o vyhrazenou změnu závazku v souladu se smlouvou o dílo v rámci etapy díla 6.2.4. Nárůst počtu MJ je 7 při ceně 3000 Kč/MJ se jedná o vícepráce v celkové hodnotě 21 000 Kč bez DPH.

[bookmark: _Hlk155865487]Termín plnění opravy etapy 6.2.4. z naší strany bude 31.7.2024.

Všechny dotčené etapy díla navrhujeme posunout o 6 měsíců počínaje etapou 6.2.8.

Uvedené změny počtu MJ a nové termíny žádáme o zapracování do smlouvy o dílo formou dodatku.

Děkuji.

S pozdravem






 Ing. Petr Kubů - jednatel společnosti AGROPLAN,  spol. s r.o.
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