		Číslo Smlouvy Objednatele: 942-2022-525203/2
		UID : spudms00000014299996
		Číslo Smlouvy Zhotovitele: 113-3301-22	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště
DODATEK Č. 2
SMLOUVy O DÍLO
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín. 
Zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Jiřím Vávrou, vedoucím Pobočky Uherské Hradiště a
Mgr. Miloslavem Cigošem, odborným radou Pobočky Uherské Hradiště 
Kontaktní údaje:
Tel.: +420 727 956 373, +420 727 956 447
E-mail: j.vavra1@spucr.cz, m.cigos@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) AGROPROJEKT PSO s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech zastoupená: x x x x x x x x x x 
Kontaktní údaje:
Tel.: x x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x x
ID datové schránky: 784cctd
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení
1. Mezi smluvními stranami byla dne 29. 9. 2022 uzavřena smlouva na vypracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Částkov a Svárov u Uherského Hradiště“. Dne 9. 11. 2023 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.
2. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 6.2.6., a to pro k.ú. Částkov i pro k.ú. Svárov u Uherského Hradiště. Důvodem pro posun termínů je záměr šetřit hranice pozemků po skončení vegetačního klidu s nástupem jara, kdy uživatelé začnou pozemky obhospodařovat. Jelikož výsledky této etapy slouží až jako podklad pro návrh nového uspořádání pozemků, posun termínu neovlivní průběh prací na stávajících etapách KoPÚ. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí vyslovila souhlas. 

3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínů plnění díla.
    
I.
Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:
KoPÚ Částkov
6.2.6.  Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
           	Termín ukončení: 15. 6. 2024

KoPÚ Svárov u Uherského Hradiště
6.2.6.  Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
           	Termín ukončení: 15. 6. 2024

Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností pro každé k.ú. samostatně

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ve Zlíně dne: 9. 2. 2024		V Brně dne: 5. 2. 2024
		




________________________________ 	___________________________
Ing. Mlada Augustinová		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj	jednatel


Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková























	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy –  Komplexní pozemkové úpravy Částkov
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	25 
	650,00
	16 250,00
	15.8.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	5 
	5 000,00
	25 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	345
	1 400,00
	483 000,00
	15.8.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	115
	2 500,00
	287 500,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	130
	4 180,00
	543 400,00
	15.4.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	20
	4 950,00
	99 000,00
	15.4.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	20
	2 420,00
	48 400,00
	15.6.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	460
	800,00
	368 000,00
	15.8.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	460
	880,00
	404 800,00
	15.6.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 275 350,00
	15.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	459
	1 320,00
	605 880,00
	 15.6.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy  
	ha
	54
	1 540,00
	83 160,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	116
	2 750,00
	319 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	100 bm
	15
	2 750,00
	41 250,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	ks
	0
	 
	 
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	9 240,00
	9 240,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	459
	1 430,00
	656 370,00
	15.4.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	49 500,00
	99 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  
	100 bm
	1
	12 100,00
	12 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 010,00
	10 010,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 844 810,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	460
	440,00
	202 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	202 400,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 275 350,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 844 810,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	202 400,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 322 560,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	907 737,60
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 230 297,60
	 


















	Položkový výkaz činností –  příloha k dodatku č. 2 smlouvy –  komplexní pozemkové úpravy Svárov u Uherského Hradiště

	 
	Hlavní  celek  / dílčí část hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet měrných jednotek
	Cena za měrnou jednotku bez 
dph v kč 
	Cena bez dph
celkem v kč 
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	6 
	2 200,00
	13 200,00
	15.6.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	3 
	6 700,00
	20 100,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 
	ha
	125
	1 400,00
	175 000,00
	15.6.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 
	ha
	35
	2 700,00
	94 500,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu kopú, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 sb.
	 100 bm
	160
	4 180,00
	668 800,00
	15.2.2024

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	50
	3 960,00
	198 000,00
	15.2.2024

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů
	 100 bm
	105
	1 595,00
	167 475,00
	15.6.2024

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	160
	800,00
	128 000,00
	15.6.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	160
	880,00
	140 800,00
	15.4.2024

	„přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 605 875,00
	15.6.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	157
	1 650,00
	259 050,00
	 15.4.2025

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) smlouvy  
	ha
	26
	1 540,00
	40 040,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy 
	100 bm
	51
	1 650,00
	84 150,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) smlouvy 
	100 bm
	15
	1 650,00
	24 750,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) smlouvy 
	ks
	0
	 
	 
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	11 550,00
	11 550,00
	Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	Na výzvu objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	157
	1 430,00
	224 510,00
	15.2.2026

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	49 500,00
	99 000,00
	Do 1 měsíce od výzvy objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice  
	100 bm
	1
	12 100,00
	12 100,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	10 010,00
	10 010,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 300,00
	3 300,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 100,00
	1 100,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	„návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	773 960,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „mapové dílo“ 
	ha
	160
	880,00
	140 800,00
	Do 3 měsíců od výzvy objednatele

	„mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	140 800,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 605 875,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	773 960,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	140 800,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 520 635,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	529 333,35
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 049 968,35
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