Číslo smlouvy objednatele: 1366-2021-523101
UID: spudms00000014333437
Číslo smlouvy zhotovitele: 109-3243-21
DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou
uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami
Objednatel:
Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad 

pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 

V technických záležitostech oprávněn jednat:
Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín 


Mgr. Pavla Sedláčková, odborný rada Pobočky Hodonín

Kontaktní údaje:
Tel.: 
725 902 201 – Mgr. Bc. Milan Večeřa

601 584 038 – Mgr. Pavla Sedláčková

E-mail: 
hodonin.pk@spucr.cz 
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: 
Česká národní banka

Číslo účtu: 
3723001 / 0710
DIČ: 
CZ01312774, není plátce DPH

Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

se sídlem Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:
xxx
Kontaktní údaje:

Tel.:
xxx
E-mail:
xxx
ID datové schránky:
784cctd

Bankovní spojení: 
ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 
372520453 / 0300

DIČ: 
CZ41601483

Čl. I.

Po dohodě obou smluvních stran se tímto Dodatkem č. 2 v souladu s bodem 6 odst. 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8, 6.3.1 včetně dílčích částí 6.3.1 i) a) až c) a 6.3.2, uzavřené Smlouvy o dílo na komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tasov nad Veličkou ze dne 7. 10. 2021, mění termíny předání k akceptačnímu řízení následovně:
	6.2 Přípravné práce
	Etapa
	Dílčí část
	Púvodní termín předání k akceptačnímu řízení 
	Nový termín předání k akceptačnímu řízení

	
	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	29.2.2024
	31.5.2024

	
	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	29.2.2024
	31.5.2024

	
	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 
	29.2.2024
	31.5.2024

	
	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	30.4.2024
	31.7.2024

	6.3 Návrhové práce
	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	30.4.2025
	31.7.2025

	
	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 
	
	

	
	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	
	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 
	
	

	
	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 
	
	

	
	6.3.2
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	31.1.2026
	31.3.2026


Čl. II.
Důvodem změny termínu je zhotovitelem nezaviněná nutnost opětovného zaslání pozvánky na zjišťování průběhu hranic z důvodu procesního nedostatku způsobeného Českou poštou, s. p. a následná návaznost dílčích částí přípravných a návrhových prací.
Čl. III.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
Příloha: Položkový výkaz činností 

Za objednatele: 15.2.2024
Za zhotovitele: 15.2.2024
Ing. Renata Číhalová
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj                          
jednatel 


AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Za věcnou správnost: Mgr. Robert Bílek
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