
 Číslo smlouvy objednatele: 238-2017-520205  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  

 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tři Studně 

 

Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 238-2017-520205 ze dne 8.3.2017 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tři Studně 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ 
pro Kraj Vysočina 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, vedoucí  Pobočky Žďár nad 
Sázavou 

Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 

Telefon: +420 727 957 247 

E-mail : vysocina.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 

Zastoupen: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: 466 024 111 

E-mail : info@geovap.cz  

ID DS: wyx77xh 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu: 500069362/0800 

IČO: 15049248 

DIČ: CZ15049248 

ID DS: wyx77xh 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králové, C.231 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

I. 
 
 Dne 8.3.2017 zhotovitel uzavřel s objednatelem smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, číslo smlouvy objednatele 238-2017-520205 (dále jen 
„Smlouva“). Předmětem této Smlouvy o dílo bylo provedení díla, spočívající ve vypracování návrhu 
„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Tři Studně“, včetně nezbytných 
zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu [přesnost geometrického a 
polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy 
vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), (dále jen „katastrální 
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vyhláška“)], vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Dílo, 
kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ podle odstavce 3.4., bude sloužit jako podklad pro 
rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně 
nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. 
V průběhu plnění bylo k této Smlouvě o dílo uzavřeno 7 dodatků. 

 
II. 

 
 Dle smlouvy o dílo Článku IX. - Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy, se  
v odst. 9.5.c. uvádí: „zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud nastane vyšší moc, 
kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší 90 
dnů znemožní některé se smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy“.  
 Důvodem odstoupení od Smlouvy o dílo je cena díla, resp. cena dílčího fakturačního celku, 
který má být teprve vyhotoven. Při stanovení cenové nabídky do výběrového řízení (konec roku 
2016) předpokládal zhotovitel standardní průběh prací, tj. bez protahování správního řízení. Důvody 
četných prodlužování termínů dílčích plnění byly mimo jiné, komplikovaná jednání s vlastníky 
v průběhu celé KoPÚ a zejména pak v posledních dvou až třech letech pandemická situace COVID-
19. Vlivem tohoto prodlužování rostou zhotoviteli náklady. Zejména pak vlivem inflace rostou 
náklady, spojené s řádným a kvalitním vyhotovením části díla. Tyto nepříznivé faktory mají zásadní 
vliv na ekonomickou výhodnost celé zakázky a nebylo ji možné v roce 2016 předpokládat. 

 
III. 

 
 Předmětným fakturačním celkem, který nebude na základě uzavření tohoto dodatku plněn, 
je fakturační celek 3.4. = Vytyčení pozemků dle zapsané DKM s termínem plnění nejpozději do 
konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí. KoPÚ v k.ú. 
Tři Studně byla do katastru nemovitostí zapsána dne 4. 7. 2023. Řádný konec smlouvy o dílo je tedy 
předpokládán až do konce roku 2024.  
 

IV. 
 
 Dalším podnětem k ukončení smlouvy o dílo, v této fázi plnění zakázky, je skutečnost, že 
sám zadavatel ve svých veřejných zakázkách již od roku 2018 výše uvedený fakturační celek 
nezadává jako součást smlouvy o dílo na vyhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav. 
Tento fakturační celek je zadavatelem soutěžen samostatně. 

 
V. 

 
 Z těchto uvedených důvodů a v souladu s Článkem IX., odst.9.7. smlouvy o dílo, se zhotovitel 
a objednatel dohodli na ukončení číslo smlouvy objednatele 238-2017-520205, uzavřené dne 9. 3. 
2017, ve znění dodatků č. 1 – 7. Smluvní strany se shodly na tom, že ke dni podpisu tohoto dodatku 
jsou bezezbytku vypořádány věcné i finanční závazky obou smluvních stran vzniklé výše uvedenou 
smlouvou o dílo. 
 
  

VI. 
 
Tento dodatek č.8 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
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VII. 

Protokol o stavu prováděného díla ke dni odstoupení od smlouvy 

     
  

  

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Poče
t MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 
celkem v Kč  

stav 
ukončení 

3.1. Přípravné práce           

3.1.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 22  400  8 800 
ukončeno, fa 

1703734 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5  1 500  7 500 

3.1.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  
KoPU mimo trvalé porosty 

ha 94 600  56 400 

ukončeno, fa 
1703734 

Podrobné měření polohopisu v obvodu 
KoPU v trvalých porostech 

ha 310 750  232 500 

3.1.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

 100 
bm 

272 1 300  353 600 
ukončeno, fa 

1803830 

Zjišťování hranic lesních pozemků pro 
návrh pozemkových úprav řešených dle § 2 
zákona 

 100 
bm 

263 380  99 940 
ukončeno, fa 

1803830 

 
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice  

100 
bm 

89 1 000  89 000 
ukončeno, fa 

20213790 

3.1.4. 

Rozbor současného stavu                       ha 404 100  40 400 
ukončeno, fa 

1902655 

Vodohospodářská studie  ha 400 250  100 000 
ukončeno, fa 

1703734 

3.1.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 404 300  121 200 
ukončeno, fa 

1903628 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč       1 109 340   

3.2. Návrhové práce           

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 73 1 200  87 600 
ukončeno, fa 

20202289 

3.2.1.1. 

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum 
pro opatření sloužící k zpřístupnění 
pozemků - sonda do hl. 1m 

sonda 0 1 000  0 

ukončeno, fa 
20202289 

 

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum 
pro vodohospodářská a protierozní 
opatření - sonda do hl. 3m 

sonda 3 2 500  7 500 

3.2.1.2. 

Polohopisné a výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ v 
trvalých a mimo trvalé porosty  

ha 10 1 000  10 000 
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3.2.1.3. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

100 
bm 

50 1 000  50 000 

3.2.1.4. 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru 
půdy stavbami  

100 
bm 

20 1 000  20 000 
ukončeno, fa 

20202289 

3.2.2. 

Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 
zákona 

ha 406 800  324 800 
ukončeno, fa 

20213727 

3.2.3. 
Předložení aktuální dokumentace nového 
uspořádání pozemků 

ks 2 25 000  50 000 
ukončeno, fa 

20223321 

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       
        

549 900  
  

3.3 Mapové dílo ha 406 250 101 500 
ukončeno, fa 

20231725 

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       101 500    

3.4. 
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    
Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 
souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. 

100 
bm 

100 400 40 000  

 
nerealizová

no, 
neukončeno 
- termín do 

4.7.2024 

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v 
Kč   

         40 000    

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč       1 109 340  ukončeno 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč       549 900 ukončeno 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč       101 500  ukončeno 

4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v 
Kč 

      -40 000  
nerealizová

no 

Celková cena bez DPH v Kč       1 760 740,00    

DPH  21% v Kč       369 755,00    

Celková cena díla včetně DPH v Kč       2 130 495,00    
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V Jihlavě dne 10.10.2023 

 

V Pardubicích dne 10.10.2023 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu  
 

 

 
Ing. Pavel Cimpl, jednatel 
GEOVAP, spol. s r.o. 

 

 

 

 
Za správnost: 
 
 
 
……………………………….. 
Ing. Petr Pejchal 
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou 

 

 


