Dodatek č. 5 smlouvy o dílo 
«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koprník s částí k.ú. Kněžmost  a částí k.ú. Násedlnice », uzavřené dne 15.9.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha

	Sídlo:
	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3

	Zastoupen:
	Ing.Jiří Veselý, ředitel 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing.Jiří Veselý, ředitel 

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing.Jiří Novotný

	Adresa:
	Bělská 151, 29301 Mladá Boleslav

	Telefon:
	+420 724 728 393

	E-mail :
	j.novotny2@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel (reprezentant):
	AGROPLAN, spol. s r.o.

	Sídlo:
	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

	Zastoupen:
	Ing. Jana Švábová, jednatel
Ing. Petr Kubů, jednatel

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXX, XXXXX

	Telefon:
	XXXXX

	E-mail :
	XXXXX

	ID DS:
	pb5jxk5

	Bankovní spojení:
	ČSOB Praha 4

	Číslo účtu:
	31405/0300

	IČO:
	48110141

	DIČ:
	CZ48110141

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Úřad městské části Praha 4

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXX

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce
	XXXXX


(dále jen „zhotovitel“)



I.
Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.
Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny dílčí části 3.7.

Původní cena 3.7. 
        Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
                                                                                                                                              75 000,-Kč (bez DPH)   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upravená cena 3.7. 
        Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
                                                                                                                                                      0,-Kč (bez DPH)   

Hodnota méněprací bez DPH      	                                                              75 000,-Kč  
Hodnota méněprací včetně DPH 				                        90 750,-Kč   


II.

V Č.VI smlouvy se mění cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem . Podrobnosti kalkulace obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny :  

	1. Hlavní celek - přípravné práce celkem (dílčí část 3.4.1-3.4.5) bez DPH
	795 550 Kč

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.5.1.-3.5.3.) bez DPH
	405 800 Kč

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	190 950 Kč

	4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	0 Kč

	Celková cena bez DPH
	1 392 300 Kč

	DPH 21 %
	292 383 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 684 683 Kč


	



Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech  a spolu s přílohou č. 1 a č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.36/2017-537100, uzavřené dne 15.9.2017.




	V Praze dne 21. 2. 2024



	V Praze dne 21. 2. 2024


	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	
	


	

Ing.Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. město Praha
	

Ing. Petr Kubů – jednatel
f. AGROPLAN spol. s r.o.


	


                                                                                   Číslo smlouvy objednatele 36/2017-537100
	                                          Číslo smlouvy zhotovitele :37/12	  	                                                                                  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koprník s částí k.ú.                             
                                                                                   Kněžmost a částí k.ú. Násedlnice

	Položkový výkaz činností - Příloha č.1 (dodatek č.5) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Koprník, část Kněžmost a část Násedlnice

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	17 
	750 
	12 750 
	30.9.2019 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	2 
	3 000 
	6 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	184
	1 000 
	184 000 
	30.9.2019 

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	17
	1 000 
	17 000 
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	0
	2 500 
	0 
	30.9.2019 

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	107
	2 000 
	214 000 
	30.9.2019 

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 
	100 bm
	0
	4 000 
	0 
	 

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	201
	900 
	180 900 
	30.11.2019

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	201
	900 
	180 900 
	30.11.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	795 550   
	30.11.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	201
	900 
	180 900 
	  30.4.2021

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	15
	1 500 
	22 500 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	23
	500 
	11 500 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	500 
	0 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	201
	900 
	180 900 
	30.09.2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	5 000 
	10 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	405 800   
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	201
	950
	190 950 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	190 950 
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	100 bm
	100
	0
	0
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	0
	 

	 
	
	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	795 550 Kč
	 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	405 800 Kč
	 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	190 950 Kč
	 

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	0 Kč
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 392 300 Kč
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	292 383 Kč
	 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 684 683 Kč
	 

	 

	
	
	
	
	
	
	

	V Praze dne 21. 2. 2024            
	V Praze dne 21. 2. 2024

	
	
	
	
	
	
	

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…………………………………………
	…………………………………………………………………….

	Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.



Příloha č.2  k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo č. 36/2017-537100, uzavřené dne 15.9.2017
Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo č.36/2017-537100 následovně :

k. ú.  Koprník, část Kněžmost a část Násedlnice

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
snížení MJ ze 100 na 0 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti (nikdo nepodal                         žádost o vytyčení pozemků)
   

 


  
V Praze dne : 21. 2. 2024		       	         V Praze dne : 21. 2. 2024 



Za objednatele:					         Za zhotovitele:

…………………………….                                                  ……………………………..
Ing. Jiří Veselý						Ing. Petr Kubů - jednatel
ředitel                                         			             f. AGROPLAN spol s r.o.
KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. město Prahu	                                              



