č.j. objednatele: SPU 050552/2024/129/Str.
UID: spudms00000014322482
č.j. zhotovitele:



DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 449-2019-529101 uzavřené dne 9. 7. 2019, ve znění dodatků č. 1 ze dne 3. 8. 2021, č. 2 ze dne 18. 10. 2021 a č. 3 ze dne 22. 11. 2022 na provedení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Milíkov u Mariánských Lázní a v přilehlé části k. ú. Podlesí u Dolního Žandova (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků.

mezi smluvními stranami: 

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
	Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Adresa:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, 
	ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, 
	ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina
	vedoucí Pobočky Cheb
Adresa:	Evropská 1605/8, 350 02 Cheb	
Tel.:	+420 725 403 871		 
E-mail:	t.valina@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 	Sdružení:
	a) GROMA PLAN s.r.o.
	b) POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
sídlo:	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí
Zastoupen: 	Pavlem Vostrackým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Pavel Vostracký
	
V technických záležitostech oprávněn jednat: 		XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX
Tel.:		XXX
E-mail: 	XXX
ID DS: 	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO: 	a) 252 33 025 b) 290 99 323 
DIČ: 	a) CZ25233025 b) CZ29099323 
Společnost je zapsaná v obchodním	a) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085
rejstříku vedeném:	b) Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ:	XXX
Osoba odpovědná za geodetické práce:	XXX					
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku. 
Preambule
1. 1. 	Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je změna způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 4 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. IV. Technické požadavky na provedení díla. 

1. 2. 	Dochází ke změně termínu fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností - Přílohy ke Smlouvě - KoPÚ Milíkov u Mariánských Lázní u dílčích částí 3.4.3., 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. 

1. 3. 	Dále dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.5.i. b) a k navýšení počtu měrných jednotek u dílčí části 3.5.i.c).
Předmět Dodatku
2.1. V čl. 7.4. se mění věta třetí takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
2.2. V čl. 4.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.





2.3. Čl. 4.2 se mění takto:
[bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref61943163]Ukončené dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 Zhotovitel předá Objednateli s náležitostmi podle čl. 4.1 v následujícím počtu vyhotovení, formě a příslušným osobám:
4.2.6.  Vypracování PSZ - 3x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností a digitální vyhotovení určené objednateli. Po zapracování případných změn vzniklých v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků - 3x aktualizované papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec, 1x obec s rozšířenou působností) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.7.   Výškopisné zaměření zájmového území - 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.8.   Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 1x papírové zpracování (objednatel) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.9. 	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení - 2x papírové zpracování (1x objednatel, 1x obec k vystavení) a digitální vyhotovení určené objednateli.
4.2.10.	Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků - 3x papírové zpracování (2x objednatel (paré č. 1 originál a paré č. 2 kopie), 1x pro obec k uložení) a digitální vyhotovení určené objednateli + 3x přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x účastník řízení).
4.2.11.	Zpracování mapového díla - digitální vyhotovení určené objednateli. 
4.2.12.	Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu   vlastnických práv, určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona a o zřízení nebo zrušení věcného břemene - 4x papírové zpracování (1x objednatel, 1x katastrální úřad, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x obec k veřejnému nahlédnutí) a digitální vyhotovení určené objednateli.


2.4. Změna čl. VI, odst. 6.1 Smlouvy - Cena za provedení díla
	
	Původní údaj
	Nový údaj

	Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH
	772 500,- Kč
	772 500,- Kč

	Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH
	429 260,- Kč
	421 260,- Kč

	Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	93 200,- Kč
	93 200,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 294 960,- Kč
	1 286 960,- Kč

	DPH 21 %
	271 941, 60 Kč
	270 261, 60 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 566 901,60 Kč
	1 557 221, 60 Kč

















2.5.  Změna počtu měrných jednotek a termínů předání dílčích částí díla v Položkovém výkazu činností – Příloha ke Smlouvě - KoPÚ Milíkov u Mariánských Lázní

[bookmark: _Hlk157437803]Dochází ke změně termínu fakturačních celků uvedených v Položkovém výkazu činností - Přílohy ke Smlouvě - KoPÚ Milíkov u Mariánských Lázní u FC 3.4.3., 3.5.1. a 3.5.2. Dále je navýšen počet měrných jednotek u dílčí části 3.5.i. c) a snížen počet měrných jednotek u dílčí části 3.5.i. b).

	
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ

Původní údaj
	Počet MJ

Nový údaj
	Cena za MJ
bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč

Původní údaj
	Cena bez DPH
celkem v Kč

Nový údaj
	Termín 
ukončení

Původní údaj
	Termín 
ukončení

Nový údaj

	3.4.
	Přípravné práce

	3.4.3
	Vyhotovení podkladu pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	16
	-
	2 000
	32 000
	-
	31.3.2024
	6.7.2025

	3.5.
	Návrhové práce

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	233
	-
	800
	186 400
	-
	30. 6. 2023
	5. 7. 2024

	3.5.i. a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	20
	-
	500
	10 000
	-
	
	

	3.5.i. b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	45
	21
	500
	22 500
	10 500
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	1
	2
	4 000
	4 000
	8 000
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	228
	-
	800
	182 400
	-
	30. 6. 2024
	6. 7. 2025




2. 6. Odůvodnění:

Důvodem pro změnu termínů byla potřeba zajištění zpracování předběžného geotechnického průzkumu (GTP) pro možnost navržení rekonstrukce vodohospodářského opatření - malé vodní nádrže MVN11 a poldru 1. Po dobu zajištění tohoto GTP byly přerušeny práce na návrhu KoPÚ po dobu nezbytnou nutnou od 12. 1. 2023 do 17. 1. 2024. Na základě výše uvedeného byly posunuty termíny plnění u FC 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) a 3.5.2. o 371 dní.
U FC 3.4.3. je termín posunut o 462 dní, jelikož není možné stanovit novou katastrální hranici před projednáním návrhu nových pozemků s vlastníky a s obcemi.





Dále došlo ke změně počtu měrných jednotek na základě skutečně provedených měrných jednotek, kdy dochází k navýšení počtu MJ u dílčí části 3.5.i. c) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ o 1 MJ a dále ke snížení počtu MJ u dílčí části 3.5.i. b) „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“ o 24 MJ. 

Tímto Dodatkem č. 4 se mění i jeho Příloha č. 1 Položkový výkaz činností v souladu s výše uvedenými skutečnostmi a je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatkem č. 4 ke Smlouvě je současně řešena změna způsobu předávání digitálních částí díla u dosud nepředaných fakturačních částí. 

Z výše uvedeného vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ, vzhledem k tomu, že vznikla potřeba v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

[bookmark: _Ref50762777]3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. termíny a ceny), se nemění.
3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.


V Karlových Varech dne 22. 2. 2024				V Plzni dne 20. 2. 2024





…………………………………… 	……………………………………
za objednatele:	za zhotovitele:
Ing. Šárka Václavíková	Pavel Vostracký
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	jednatel GROMA PLAN s r.o.
pro Karlovarský kraj 


[bookmark: _Hlk152053852]Příloha: Položkový výkaz činností k dodatku č. 4 – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní – aktualizovaný
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