
DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha	
Adresa:	Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3
Zastoupený:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kusovský
	Pobočka Nymburk
Adresa:	Soudní 17, 288 02 Nymburk
Tel.	+420 724 067 783  
E-mail:	j.kusovsky@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r. o.	
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň	
Zastoupený:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
Tel./Fax:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.	
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

[bookmark: _Ref64871997]Důvod pro uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je věcné povahy. 

          					 Čl. I.

ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,     
dne 11. 8. 2021, se společností GEOREAL spol. s r.o. uzavřel smlouvu o dílo, jejímž výsledkem bude návrh Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Městec Králové a v přiléhajících částech sousedních katastrálních území (dále i KoPÚ). 
  


Čl. II.

Zpracovatel ve své žádosti ze dne 8. 2. 2024 o změnu závazků ze smlouvy uvádí potřebu zohlednit okolnosti, ke kterým nedošlo na straně ani jednoho ze smluvních partnerů. Před zápisem geometrických plánů na určení hranic pozemků na obvodu KoPÚ došlo vkladovým řízením V-9090/2023 – 208, využitím geometrického plánu pořízeného třetí stranou, k převodu vlastnických práv z fyzické osoby na osobu právnickou. Právní účinky převodu vlastnických práv nastaly ke dni 18. 12. 2023, vklad proveden ke dni 9. 1. 2024. Přechod vlastnických práv znemožnil využití geometrického plánu č. 1944-186a/2021 vyhotoveného na část vnitřního obvodu KoPÚ. Geometrický plán bude přepracován, zhotovitel nepožaduje další úhradu. Uskutečněný převod vlastnických práv redukuje množství měrných jednotek      pro částí plnění, která jsou vyjádřena výměrou. Dále dojde k ponížení hodnoty smluvního závazku. Komplikace zapříčiněná třetí stranou má dopad do časového plnění. Dokumentace soupisu nároků vlastníků bude odevzdána o 2 měsíce později. 
Nové skutečnosti budou smluvně zakotveny takto: 
6.2.8. Dokumentace soupisu nároku vlastníků pozemků 
dle SoD 1098 ha, nově 1097 ha, smluvní částka snížena o 150 Kč bez DPH na částku 164 550,00 Kč 
termín pro dokončení původně do 29. 2. 2024, nově do 30. 4. 2024
6.4 Mapové dílo
dle SoD 1098 ha, nově 1097 ha, smluvní částka snížena o 250 Kč bez DPH na částku 274 250,00 Kč
termín pro dokončení zůstává, tj. Do 3 měsíců od výzvy objednatele
 
Čl. III.

Úhrnem bude zakázka levnější o 400,00 Kč bez DPH. Nově dosáhne úroveň smluvního závazku částky 4 140 025,00 Kč bez DPH, DPH 21 % 869 405,25 Kč. Celková cena díla 5 009 430,25 Kč vč. DPH. Ujednání o ceně bude uzavřením Dodatku č.1 dotčeno odchylkou 0,01 %. 

Čl. IV.
Nedílnou přílohu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo tvoří položkový výkaz činností, který detailně rekapituluje jednotlivé činnosti spojené s návrhem komplexních pozemkových úprav, termíny pro plnění jednotlivých částí a s tím spojené závazky finančního plnění.

Čl. V.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v tomto Dodatku č.1 zůstávají beze změny. Dodatek            ke smlouvě o dílo je uzavírán elektronicky. 
Smluvní strany si jsou plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Dodatkem, kterým se Smlouva o dílo doplňuje, se mění, nahrazuje nebo ruší její ustanovení do podoby zveřejnění Dodatku č.1 v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Čl. VI.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	V Praze dne 23.02.2024
	V Plzni dne 22.02.2024

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	






	


	
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                  a hl. m. Praha
	
Martin Vondráček
jednatel


	Příloha: Položkový výkaz činností




Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo vyhotovil a za jeho správnost odpovídá :
Ing. arch. Jaroslav Janoušek 













	Číslo smlouvy objednatele: 23/2021-537100
				  1202-2021-537209/1
	Číslo smlouvy zhotovitele:   	
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Městec Králové


Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy Městec Králové
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	Položkový výkaz činností –  Příloha k Dodatku č.1 –  KoPÚ Městec Králové
	
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	52 
	1 000,00
	52 000,00
	31.8.2023

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	38 
	2 000,00
	76 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1064
	500,00
	532 000,00
	31.8.2023

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	34
	1 000,00
	34 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	314
	2 000,00
	628 000,00
	30.11.2023

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	18
	2 000,00
	36 000,00
	30.11.2023

	6.2.6
	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)
	 100 bm
	55
	1 000,00
	55 000,00
	30.11.2023

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1098
	150,00
	164 700,00
	31.8.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1097
	150,00
	164 550,00
	30.4.2024

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 742 250,00
	30.4.2024

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	1096
	550,00
	602 800,00
	31.8.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	300
	500,00
	150 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	150
	500,00
	75 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	3
	500,00
	1 500,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	3 850 
	3 850 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 200 
	2 200 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	825 
	825 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	1096
	1 100 
	1 205 600 
	30.06.2025

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7)
	100 bm
	9
	2 000 
	18 000 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 700 
	7 700 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 400 
	4 400 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 650 
	1 650 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 123 525,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	1097
	250,00
	274 250,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	274 250,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 742 250,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 123 525,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	274 250,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	4 140 025,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	869 405,25
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	5 009 430,25
	

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	GEOREAL spol. s r.o.

	Místo: Praha
	Místo: Plzeň

	Datum: 23.02.2024
	Datum: 22.02.2024

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	Jméno: Martin Vondráček

	Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: jednatel


2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.						
4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 						
7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.						
10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.						
11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.						
12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.				
	Poznámka:

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel

	
	C3 + C4 = A + B

	
	hodnota D – určí Objednatel

	 
	nevyplňovat

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ


							
