
                                      Dodatek č. 1
   ke smlouvě o dílo
                 číslo Smlouvy Objednatele č.1: 31/2021-537100 ze dne 06.09.2021 
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1195-2021-537212
Komplexní pozemkové úpravy Zbenice („KoPÚ“)

uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Markéta Horova, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: + 420 725 918 876
E-mail: m.horova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
         a
(2) Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
          Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.,
                                                                           ředitelem Správy Plzeň

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavem Blabolem, DiS.,
                                                                  ředitelem Správy Plzeň
          Kontaktní údaje:
Tel.: +420 724 240 321
E-mail: miroslav.blabol@rsd.cz
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 2“)       
a
(3) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milanem Novým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXXXXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXXXXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 31/2021-537100 ze dne 06.09.2021 a na základě zápisu z kontrolního dne konaného 07.12.2023 (č.j. SPU 010632/2024), zápisu z jednání ve věci KoPÚ na D4 dne 14.02.2024 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 061722/2024 dne 16.02.2024 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016, ve znění změny č.11 ze dne 30.11.2023 (účinnost od 01.12.2023) a dále v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu Měrných jednotek („MJ“) a na změně smluvního termínu předání Díla u KoPÚ Zbenice.

S ohledem na spuštění Výměnného úložiště na Portálu Státního pozemkového úřadu se Smluvní strany dále dohodly na změně způsobu předávání digitálních částí Díla pro KoPÚ Zbenice.


Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 069485/2024 dne 22.02.2024.                              



III.

Změna počtu MJ upravovaného území se mění z důvodu zaměření obvodu a výpočtu výměr upravovaného území, původní výměra byla ve Smlouvě o dílo stanovena na základě předpokládaného obvodu.

Změna termínu dílčí části Hlavního celku 6.3.2 se mění na základě zápisu z jednání ve věci KoPÚ na  D4 dne 14.02.2024.  Z  jednání  vyplynulo, že  v současné  době  není  hospodárné 


pokračovat v pracích vzhledem k tomu, že není znám finální zábor stavby. Posun termínu u dílčí části Hlavního celku 6.3.2 nemá vliv na předčasné užívání stavby, které je naplánováno na prosinec 2024. Dílčí část Hlavního celku 6.3.2 bude odevzdána do 9 měsíců od výzvy Objednatele a bude zpracována dle původní ceny vyplývající ze Smlouvy o dílo.

Potřeba změny počtu MJ a změny plnění termínů vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a v době zadání původní veřejné zakázky na zpracování KoPÚ nebylo zadavateli této veřejné zakázky známo, že může během realizace stavby dojít k rozšíření záboru stavby.



IV.

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 31/2021-537100 a v 6.3 Hlavním celku 2 „Návrhové práce“  u dílčí části Hlavního celku 6.3.1 i)b), 6.3.1 i)c) a 6.3.2 v Příloze č. 1 Smlouvy o dílo  „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Zbenice“ pro KoPÚ Zbenice takto:


   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	    938 700,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	    694 950,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	      72 400,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	 1 706 050,00 Kč

	DPH 21 %
	    358 270,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	 2 064 320,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 


   b)  Příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 31/2021-537100 „Položkový výkaz 
        činností  –  Příloha  ke Smlouvě  –   Komplexní  pozemkové  úpravy  Zbenice“:

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ v dílčí části Hlavního celku takto:


dílčí část 6.3.1 i)b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
                              stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)                             z 5 MJ na 22 MJ

                              DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro 
                              stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)               
                                                                                                                        z 1 MJ na 0 MJ


dílčí část 6.3.1 i)c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) 
                                                                                                                         z 1MJ na 0 MJ

dílčí část 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 
                        odst. 1 Zákona                                                                 z 307 MJ na 309 MJ
        


V.

V návaznosti na uvedené skutečnosti se Smluvní strany dohodly na změně smluvního termínu předání díla v Příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 31/2021-537100 „Položkový výkaz  činností – Příloha  ke  Smlouvě  –  Komplexní  pozemkové  úpravy  Zbenice“ u   6.3   Hlavního celku 2 „Návrhové práce“ v dílčí části Hlavního celku takto:


dílčí část 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11
                        odst. 1 Zákona                                                             
                                                                                   do 9 měsíců od výzvy Objednatele 
                                                                                   


VI.
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Ref50491043]Další změna v Dodatku č. 1 ke Smlouvě se týká způsobu předávání digitálních částí Díla. Na Portálu Státního pozemkového úřadu („SPÚ“) bylo spuštěno Výměnné úložiště SPÚ, které je určené pro sdílení dat s externími subjekty. Předávání dat mezi oběma Smluvními stranami bude od data podpisu tohoto Dodatku č. 1 prováděno výhradně cestou Výměnného úložiště SPÚ, které je iniciováno a zpřístupněno ze strany SPÚ. V důsledku této změny se mění čl. 7. Technické požadavky na provedení díla a předávání faktur podle čl. 4. Platební a fakturační podmínky. Nově podle čl. 4.5 mezi náležitosti Faktury nepatří kopie Akceptačního protokolu.
Změny se týkají článku:
Čl. 4.5 se mění druhá věta takto:
Nebude-li Faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení Zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí anebo nesprávných údajů.
Čl. 7.1 se mění druhá věta takto: 
Dále budou dílčí části Hlavních celků a Hlavní celek 3 předány rovněž v digitální podobě ve formátu VFP, společně s údaji Informačního systému katastru nemovitostí ve formátu VFK, v souladu s platným relevantním metodickým pokynem SPÚ, na výměnné úložiště SPÚ a současně bude předána textová část ve formátu doc(x) nebo jiném formátu kompatibilním s textovým editorem Microsoft Word, tabulková část ve formátu xls(x) nebo jiném formátu kompatibilním s programem Microsoft Excel.
Čl. 7.2 se mění od písmene j) takto:
j) [bookmark: 1fob9te][bookmark: _Ref51580600]Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli a 1x příslušné obci k vystavení; digitální vyhotovení určené Objednateli;

k) [bookmark: _Ref51580601]Předložení aktuální dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků – 2x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli (paré č. 1) a 1x příslušné obci k uložení (v obou případech se doplňují pouze ty části dokumentace dle čl. 6.3.3, které dosud nebyly Objednateli nebo obci předány) + 3x listinné vyhotovení přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu určené – 1x Objednateli, 1x k rozeslání účastníkům řízení, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí; digitální vyhotovení určené Objednateli;
l) [bookmark: _Ref135050419]Vypracování podkladů pro změnu katastrální hranice – 1x listinné a digitální vyhotovení určené Objednateli, 1x listinné vyhotovení podkladů pro každou dotčenou obec;
m) Vypracování aktualizace návrhu – přiměřeně se použijí předchozí články Smlouvy;
n) Zpracování mapového díla – digitální vyhotovení určené Objednateli; a
o) [bookmark: _Ref135050122]Vypracování písemných příloh k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – 4x listinné vyhotovení určené – 1x Objednateli, 1x příslušné obci k veřejnému nahlédnutí, 1x k rozeslání účastníkům řízení a 1x katastrálnímu úřadu; digitální vyhotovení určené Objednateli.“

VII.

V rámci probíhajících KoPÚ Zbenice došlo účinností zákona č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na straně Objednatele č.2 ke změně právní formy a názvu příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p. a to ke dni 1. 1. 2024. Příslušnost státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR hospodařit s majetkem státu se taktéž od 1. 1. 2024 mění na právo hospodařit pro státní podnik.

Dále došlo k personální změně na straně Objednatele č. 2, kdy ve smluvních záležitostech byl Ing. Zdeněk Kuťák nahrazen Ing. Miroslavem Blabolem, DiS. V technických záležitostech zůstává i nadále Ing. Miroslav Blabol, DiS.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 31/2021-537100 ze dne 06.09.2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními    zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1. 

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Nedílnou součást Dodatku č.1 je Položkový výkaz činností.

Dodatek č.1 je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

            
Za Objednatele č. 1:	27.02.2024			         Za Objednatele č. 2: 26.02.2024
Česká republika – Státní pozemkový úřad                   Ředitelství silnic a dálnic s.p.


_______________________________                              ___________________________
Jméno: Ing. Jiří Veselý                                                          Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS
Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu                    Funkce: ředitel Správy Plzeň
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
 


Za Zhotovitele: 22.02.2024
AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)


________________________________ 	
Jméno: Milan Nový
Funkce: jednatel 


Příloha:
1.Položkový výkaz činností  


Dodatek č.1 vyhotovila a za jeho správnost odpovídá Jana Gregořicová
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Zbenice

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	18 
	500,00
	9 000,00
	31.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	307
	700,00
	214 900,00
	31.10.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	55
	900,00
	49 500,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	138
	2 000,00
	276 000,00
	30.09.2022

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	67
	2 000,00
	134 000,00
	30.09.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	362
	300,00
	108 600,00
	31.1.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	362
	350,00
	126 700,00
	31.3.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	938 700,00
	31.3.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	362
	700,00
	253 400,00
	31.1.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	362
	150,00
	54 300,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	22
	1 000,00
	22 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	0
	5 000,00
	0,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	0
	70 000,00
	0,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 900,00
	4 900,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 800,00
	2 800,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	1 050,00
	1 050,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	309
	1 000,00
	309 000,00
	do 9 měsíců od výzvy       Objednatele 

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3)
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	
	
	
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	7 000,00
	7 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	4 000,00
	4 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 500,00
	1 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	694 950,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	362
	200,00
	72 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	72 400,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	938 700,00
	

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	694 950,00
	

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	72 400,00
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 706 050,00
	

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	358 270,50
	

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 064 320,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
27.02.2024
	
	
	Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Plzeň
26.02.2024

	________________________________ 
	
	
	________________________________ 

	Jméno: Ing. Jiří Veselý
	
	
	Jméno: Ing. Miroslav Blabol, DiS.
	

	Funkce: ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	Funkce: pověřený řízením Správy Plzeň

	
	
	
	
	
	
	

	AREA G.K. spol. s r.o., 
	
	
	
	
	

	reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE & AREA G.K.
22.02.2024
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	
	
	

	Jméno: Milan Nový
	
	
	
	

	Funkce: jednatel společnosti
	
	
	
	

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	


	


