Číslo smlouvy objednatele: 121-2015-571101/12		 Číslo smlouvy zhotovitele: 359448-2015

Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo
na zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Staříč

SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel:						
ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Se sídlem:						Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený:	ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro MSK
V technických záležitostech oprávněn jednat		Ing. Vladimír Skotnica
Styčná adresa:					4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek
Bankovní spojení:					Česká národní banka
Číslo účtu:						3723001/0710
IČ:							01312774

a

2. Zhotovitel:
GEOREAL spol. s r.o.
Zastoupený:		Martinem Vondráčkem - jednatelem
Adresa:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček – jednatel
							Ing. Karel Vondráček - jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:		xxx 
Bankovní spojení:					Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:						07200092329/0800
IČ:							40527514
DIČ:							CZ40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roků tento dodatek ke smlouvě o dílo.


Čl. I 
Předmět a důvod dodatku
1.1. [bookmark: _Hlk67054270]V souladu s ustanovením čl. IX. Důvody pro změnu nebo ukončením smlouvy, č. objednatele 121-2015-571101, č. zhotovitele 359448-2015 ze dne 09. 03. 2015, ve znění dodatků č. 1 až 11 na zpracování Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staříč se smluvní strany dohodly v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo na změně ustanovení čl. VI. Cena za provedení díla.
1.2. Zhotovitel do dnešního dne v rámci předmětu plnění dle smlouvy o dílo provedl všechny hlavní a dílčí fakturační celky dle smlouvy o dílo, vyjma dílčího fakturačního celku – 3.3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků. 
1.3. Smluvní strany se dohodly, že práce na části díla, která nebyly ke dni podpisu této dohody ze strany zhotovitele provedeny – dílčí fakturační celek – 3.3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků, nebudou již ze strany zhotovitele zahajovány a tato část díla nebude ze strany zhotovitele provedena. 
1.4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že objednatel řádně zaplatil finanční hodnotu za doposud provedené a vyfakturované části díla dle předmětu smlouvy o dílo, a že z tohoto titulu vůči sobě nemají smluvní strany žádné vzájemné nároky. 
1.5. Objednatel a zhotovitel se tímto dohodli na ukončení výše uvedené smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 11, a to ke dni podpisu dohody smluvními stranami. 
1.6. Na základě dohody o ukončení smluvního vztahu dochází k ponížení měrných jednotek (dále jen MJ) u níže uvedeného fakturačního celku.
1.7. Důvodem dodatku č. 12 neúměrného zvýšení nákladů zhotovitele v důsledků neočekávaných okolností souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, energetickou krizí, válkou na Ukrajině a ekonomickou situací v ČR (skokový nárůst inflace, cen PHM a zvýšení mzdových nákladů), které se nedaly v době uzavření smlouvy předpokládat.


Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ne 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 
2. Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Ostravě dne: 22. 02. 2024						V Plzni dne: 16. 02. 2024
Za objednatele:							Za zhotovitele:



…………………………………………….			…………………………………………….	
Mgr. Dana Lišková						Martin Vondráček
ředitelka Krajského pozemkového				jednatel, statutární orgán zhotovitele
úřadu pro Moravskoslezský kraj

