Číslo smlouvy objednatele: 595-2023-525202/1, UID spudms00000013690783
Číslo smlouvy zhotovitele: 3022/040
DODATEK č. 1
[bookmark: _Hlk44405522]SMLOUVY O DÍLO
na vyhotovení projektové dokumentace Polní cesta HC7 a IPP1 v k. ú. Komárno
 (dále jen „smlouva“)
uzavřená dne 6. 6. 2023 podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín
zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, vedoucí pobočky Kroměříž
[bookmark: _Hlk135207380]v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, vedoucí pobočky Kroměříž
	Ing. Milan Vrtěl, rada pobočky Kroměříž
Tel. / E-mail:	+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz
	+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Ing. Milan Vrtěl
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel: 
AGPOL s.r.o.
Sídlo:	Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
zastoupený:	Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D.
	jednatelem společnosti
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	ydbjhuf
v technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail: 	x x x x x x x x x x
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 
Číslo účtu:	43-5130280277/0100 
IČ: 	28597044 
DIČ:	CZ28597044 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 44147.
(dále jen „zhotovitel“)
Úvodní ustanovení
Mezi účastníky byla dne 6. 6. 2023 uzavřena smlouva o dílo na vyhotovení shora uvedené projektové dokumentace.
Zhotovitel požádal přípisem ze dne 9. 2. 2024 o prodloužení termínu plnění díla, a to konkrétně části díla Zajištění pravomocného stavebního povolení. Zhotovitel svůj návrh na posun termínu odůvodnil průtahy při získání kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy, zejména  nesouhlas správce toku – Lesy ČR s.p. s projektovou dokumentací. Pro získání souhlasu správce toku musela být provedena úprava schváleného řešení projektové dokumentace a byl z ní vypuštěn práh v korytě bezejmenného potoka včetně zasakovací rýhy pro možnou dotaci nové tůně vodou z bezejmenného toku. Dodatečné úpravy způsobily nutnost podání nové žádosti o koordinované stanovisko na MěÚ Bystřice pod Hostýnem. Dalším důvodem je skutečnost, že dosud nebyla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí mezi Obcí Komárov a Správou železnic, s.o.
S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
I.
Dosavadní text „Čl. III Termín plnění“ se ruší a nový text zní takto:
3.1.	Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení v následujících termínech:
3.1.1	Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:
a) Projektová dokumentace: 31. 10. 2023
b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do 30. 6. 2024
3.1.2.	Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.
II.
Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 6. 6. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.
III.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

	Kroměříž, 29. 2. 2024





……………………………………………….
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Pobočka Kroměříž
Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.
vedoucí pobočky
	Olomouc, 28. 2. 2024





……………………………………………….
Agpol s.r.o.
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti
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