Č.j.: SPU 078325/2024		Číslo Smlouvy objednatele: 629-2018-505101		
UID: spudms00000014372486		Číslo Smlouvy zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štítkov
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štítkov
DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
629-2018-505101 
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

	Sídlo:
	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

	Zastoupen:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. František Šebesta,
vedoucí Pobočky Prachatice

	Adresa:
	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

	Telefon:
	+420 727 966 733	

	E-mail :
	e.schmidtmajerova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Ing. Pavel Dvořáček
(reprezentant sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE)

	Sídlo:
	xxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty
Provozovna, koresp. adresa:
xxxxxxx, 390 02 Tábor

	Zastoupen:
	Ing. Pavel Dvořáček

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Dvořáček

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Dvořáček
Ing. Jindřich Jíra

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	-

	Bankovní spojení:
	xxxxxx

	Číslo účtu:
	xxxxxx

	IČO:
	65945735

	DIČ:
	xxxxx

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	fyzická osoba

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:
	Ing. Jindřich Jíra



(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.05.2018 Smlouvu
 o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štítkov“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném Dodatku č. 1.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Z důvodu dosažení cílů komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Štítkov, po dohodě s obcí Svatá Maří a katastrálním pracovištěm Prachatice, bylo nutné upravit obvod pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., Zákon o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Část pozemků v zastavitelné části katastrálního území bylo nutno zařadit mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona a u těchto pozemků je nutno provést zjišťování jejich hranic. Do doby dokončení dodatečného zjišťování hranic pozemků není možné návrh nového uspořádání projednat a dokončit. 

Na základě výše uvedeného byla do položkového výkazu činností přidána položka 3.4.3 „Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“.

3.4.3	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

· rozsah MJ: 	6
· cena za MJ bez DPH v Kč: 6 400,- Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 38 400,- Kč

· termín dokončení této dílčí části díla:	28.06.2024

Tímto dochází k navýšení celkové ceny díla o 38 400,- Kč bez DPH.


Vzhledem k výše uvedenému také dochází k adekvátnímu posunutí termínů u následujících částí díla:

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	
· původní termín: 	31.10.2022
· nový termín:  	28.06.2024

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

· původní termín: 	30.03.2024
· nový termín:  	31.10.2024

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

Článek III.
Rekapitulace celkové ceny díla
1. Vzhledem ke změně uvedené v článku II. tohoto Dodatku se mění i celková cena za provedení díla uvedená v článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, a to takto:
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 173 800,00 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	   566 100,00 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	   100 800,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 840 700,00 Kč

	DPH 21%
	   386 547,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 227 247,00 Kč



Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.

2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Štítkov - Dodatek č. 2
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

    Česká republika – Státní pozemkový úřad              Ing. Pavel Dvořáček
	                                                                           
Místo: České Budějovice                                             Místo: Tábor
Datum: 29.2.2024                                                        Datum: 29.2.2024

elektronicky podepsáno



________________________________                    ___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                             Ing. Pavel Dvořáček
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                reprezentant sdružení
















Za správnost:
elektronicky podepsáno

________________________________
Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj 







	Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štítkov - Dodatek č. 2

	
	
	
	
	
	
	

	
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole 
	 bod
	17 
	1 500 
	25 500 
	30.11.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 
	bod
	8 
	2 000 
	16 000 
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	176
	900 
	158 400 
	31.05.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v trvalých porostech vč. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	ha
	139
	1 200 
	166 800 
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	79
	2 800 
	221 200 
	31.10.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	67
	3 000 
	201 000 
	30.11.2021

	
	Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	6
	6 400 
	38 400 
	28.06.2024

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	315
	350 
	110 250 
	31.05.2022

	
	Studie odtokových poměrů
	ha
	315
	300 
	94 500 
	31.05.2022

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	315
	450 
	141 750 
	31.10.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	
	1 173 800 
	28.06.2024

	3.5.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	315
	750 
	236 250 
	31.05.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
	ha
	5
	1 000 
	5 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	20
	300 
	6 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 
	100 bm
	5
	300 
	1 500 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	313
	950 
	297 350 
	31.10.2024

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	566 100 
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	315
	320
	100 800 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	100 800 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	
	1 173 800,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	
	
	566 100,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	
	
	
	100 800,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 840 700,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	386 547,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 227 247,00 Kč
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