Č.j.: SPU 064714/2024	                   Číslo Smlouvy objednatele: 1004-2016-505101
UID: spudms00000014349063	                 Číslo Smlouvy zhotovitele:	
	                 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Laziště

Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Laziště

DODATEK č. 7  SMLOUVY O DÍLO
č. 1004-2016-505101
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., 
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jaroslava Kheková,
vedoucí Pobočky Písek

	Adresa:
	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice

	Telefon:
	+420 727 966 733

	E-mail :
	e.schmidtmajerova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „Objednatel“)
a 

	Zhotovitel:
	GK Plavec – Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

	Sídlo:
	Budovcova 2530, 397 01 Písek 

	Zastoupen:
	Ing. Janem Plavcem, jednatelem 

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Plavec, jednatel

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jan Plavec 

	Telefon:
	xxxxx

	E-mail :
	xxxxx

	ID DS:
	u2u8efa

	Bankovní spojení:
	Oberbank AG

	Číslo účtu:
	7300002050/8040

	IČO:
	26042452

	DIČ:
	CZ26042452

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	xxxxx



(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 12.08.2016 Smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Laziště“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6. 


Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Na základě doručené žádosti zhotovitele ze dne 19.02.2024, která je přílohou tohoto Dodatku, bylo mezi smluvními stranami dohodnuto, že nebude realizována dílčí část díla 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Z tohoto důvodu dochází u této dílčí části díla ke změně MJ, a to následovně:

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
• původní rozsah MJ: 250
  cena za MJ bez DPH v Kč: 630,- Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 157 500,- Kč
• nový rozsah MJ: 0
  cena za MJ bez DPH v Kč: 630,- Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 0,- Kč
• snížení o 250 MJ, snížení ceny bez DPH o 157 500,- Kč

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 157 500,- Kč bez DPH.


Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.









Článek III.
Rekapitulace celkové ceny díla
1.   Vzhledem ke změně uvedené v Článku II. tohoto Dodatku se mění i celková cena za provedení díla uvedená v Článku VI., bodě 6.1. Smlouvy, a to takto:

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. – 3.1.5.) bez DPH
	1 169 760,00 Kč

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH
	453 480,00 Kč

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	184 000,00 Kč

	4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	0,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 807 240,00 Kč

	DPH 21%
	379 520,40 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 186 760,40 Kč





Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 zůstávají nedotčena.

2. [bookmark: _Ref50762777]Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
Žádost o změnu závazku ze smlouvy o dílo č. 1004-2016-505101 na vypracování KoPÚ Laziště. 
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Laziště - Dodatek č. 7





PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

    Česká republika – Státní pozemkový úřad               GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o.
	                                                                           
Místo: České Budějovice                                             Místo: Písek 
Datum: 29.02.2024                                                      Datum: 29.02.2024

elektronicky podepsáno                                              elektronicky podepsáno


________________________________                    ___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                             Ing. Jan Plavec
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj                                jednatel společnosti GK Plavec - Michalec 
		                                     Geodetická kancelář s.r.o.

















Za správnost:
elektronicky podepsáno

________________________________
Ing. Hana Fornbaumová
KPÚ pro Jihočeský kraj 


[image: ]GEODETICKÁ KANCELÁŘ
PLAVEC-MICHALEC

Centrála: Písek
Budovcova 2530 
397 01 Písek 
tel:+ xxxxx 
mobil: xxxxx
e-mail: xxxxxPobočka: Týn nad Vltavou
Puchmayerova 243
 375 01 Týn nad Vltavou
 Tel: xxxxx
Mobil: xxxxx 
e-mail: xxxxx

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 493/80
370 01 České Budějovice
Č.smlouvy: 1004-2016-505101 
v Písku dne 19.2.2024
Žádost o změnu závazku ze smlouvy o dílo č. 1004-2016-505101 na vypracování návrhu
KoPÚ Laziště
Na základě smlouvy o dílo č. 1004-2016-505101 ze dne 9.8.2016 je firma GK Plavec - Michalec Geodetická kancelář s.r.o. zpracovatelem Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Laziště.
Dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce a smlouvy o dílo by mělo v letošním nebo příštím roce dojít k realizaci posledního dílčího fakturačního celku 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM včetně stabilizace hranic pozemků. Vzhledem k tomu, že původní plánovaný termín dokončení této dílčí části KoPÚ byl v roce 2020-2021, nelze již z naší strany v roce 2024 realizovat předmětnou dílčí část za jednotkové ceny stanovené v roce 2016 s předpokladem termínu dokončení v roce 2020. Vzhledem k naprosto nepředvídatelné ekonomické situaci a vývoji cen v ČR v letech 2020-2024 nám jednotková cena uvedená ve smlouvě o dílo neumožňuje tuto dílčí část realizovat tak, abychom negenerovali výraznou ztrátu a práce nedotovali z vlastních zdrojů. V současné době nám pouze přímé náklady na materiál, dopravu a mzdy mnohonásobně převyšují cenu dle smlouvy o dílo.
Žádáme Vás proto o úpravu jednotkové ceny tak, aby odpovídala tržní ceně roku 2024 nebo o zrušení této dílčí části. Námi nabízená cena, za kterou jsme schopni dílo řádně a včas vyhotovit je uvedena níže.
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    250 MJ          1400,-Kč/MJ	350 000,-Kč bez DPH
Vždy jsme se snažili plně dostát svým závazkům a cenám uvedeným ve smlouvě o dílo. Současná situace je ale natolik jiná, že to již není v našich silách. Tuto situaci jsme v roce 2016 nemohli předem předvídat ani se na ni připravit.
S pozdravem
Ing. Jan Plavec – jednatel

GK Plavec-Michalec geodetická kancelář s.r.o.ČO: 26042452, DIČ: CZ26042452 		                                        
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Písek č.ú.: 1012040303/5500

Firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853. Zápis dne 11. Ledna 2002
Naší společnosti byl udělen certifikát systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004
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	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 

	3.1.
	Přípravné práce
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	14 
	500 
	7 000 
	30. 4. 2018

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	14 
	2 000 
	28 000 
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
	ha
	371
	800 
	296 800 
	30. 4. 2018

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	247
	2 500 
	617 500 
	30. 6. 2018

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	1
	14 380 
	14 380 
	30. 9. 2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	23
	2 400 
	55 200 
	30. 6. 2018

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	368
	150 
	55 200 
	30. 6. 2018

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	368
	260 
	95 680 
	30. 9. 2018

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	
	
	1 169 760
	30. 9. 2018

	3.2.
	Návrhové práce
	
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	364
	470 
	171 080 
	do 4 měsíců od předání výstupů z inženýrsko-geologického průzkumu

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	30
	600 
	18 000 
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	65
	400 
	26 000 
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	0
	5 000 
	0 
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	364
	600 
	218 400 
	do 24 měsíců od předání PSZ

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2 1)
	10 000 
	20 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	
	453 480
	

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	368
	500
	184 000 
	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	184 000
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	0
	630
	0
	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	
	1 169 760,00 Kč

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	
	453 480,00 Kč

	3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	
	
	
	184 000,00 Kč

	4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč
	
	
	0,00 Kč

	Celková cena bez DPH v Kč
	
	
	
	1 807 240,00 Kč

	DPH  21% v Kč
	
	
	
	379 520,40 Kč

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	
	
	
	2 186 760,40 Kč

	
	
	
	
	
	
	

	1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
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