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Č.j. zhotovitele: 2492

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO) 

Biocentrum Pod Dráhou – 3 tůně v k.ú. Čejč

(dále jen „dodatek“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa: Hroznová 17 603   Brno
zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněni jednat:	Mgr. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín 
      	Bc. Jaroslava Sasínková, rada Pobočky 
                                                                          Hodonín
Adresa: 					    Bratislavská 1/6, Hodonín 695 01 	
Tel.:	+420 727 957 211		 
E-mail:	hodonin.pk@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774    
[bookmark: _Hlk13050079]DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Jméno: 	KAVYL, spol. s r.o.
Sídlo: 	Mohelno č.p. 563, 675 75 Mohelno
Zastoupený: 	Ing. Romanou Rousovou, jednatelkou
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID DS: 	xd6fc6e
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
Bankovní spojení: 	Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 	86-3602390257/0100
IČO: 	49975358
DIČ: 	CZ49975358, je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vložka 13954         
(dále jen „zhotovitel“)

I.
Vzhledem k tomu, že ke dni 28. 02. 2024 nebyl vydán kolaudační souhlas ke stavbě „Biocentrum Pod Dráhou – 3 tůně v k.ú. Čejč“, která je součástí veřejné zakázky s názvem „Stavba LBC Pod dráhou s výsadbou IP23 a LBK10 a polní cestou VC29-část A v k.ú. Čejč“, dohodly se smluvní strany na změně smlouvy následovně:

Čl. V Doba plnění, odst. 4 nově zní:
Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
a. [bookmark: _Hlk96425213]Termín předání a převzetí staveniště: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
b. [bookmark: _Hlk96425248]Termín zahájení stavebních prací: do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.  
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací: do 30. 11. 2023
d. Termín dodání všech řádných dokladů nezbytných pro kolaudaci: do 28. 3. 2024
e. [bookmark: _Ref376426040]Termín předání a převzetí díla: do jednoho měsíce od nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu/rozhodnutí (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

II.
1.	Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2.	Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.	Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 


V Brně dne: 5.3.2024	V Mohelně dne: 4.3.2024





…………………………………… 	……………………………………
Ing. Renata Číhalová, ředitelka 	Ing. Romana Rousová
Krajského pozemkového úřadu 	jednatelka, KAVYL, spol. s r.o.
pro Jihomoravský kraj

za objednatele 	za zhotovitele




Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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