
Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č.288-2020-520201 uzavřené dne 30. 7. 2020 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.
Zastoupená: 	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M. ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina 
V technických záležitostech zastoupená:	Ing. Lenkou Hanzalovou, referentkou Pobočky Jihlava 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 727 957 192
E-mail: 	 l.hanzalova@spucr.cz
ID datové schránky: 	z49per3

Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 		3723001/0710
DIČ: 		CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) EKOS T, spol. s r.o., společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Brně, oddíl C, vložka 22184.
Zastoupená:	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem
	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená:	XXXXXXXXXXXX
Kontaktní údaje:
Tel.: 	XXXXXXXXXXXX
E-mail: 	XXXXXXXXXXXX
ID datové schránky: 	2r63dp8
Bankovní spojení: 	ČS Třebíč
Číslo účtu: 	1521409359/0800
DIČ: 	CZ63470985
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 30. 7. 2020, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 22. 10. 2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 3. 5. 2023 a dodatkem č. 3 uzavřeným dne 14. 7. 2023, na provedení díla 
s názvem: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlatice“ (dále jen „Dodatek“).

Předmět a ÚČEL Dodatku
Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, které spočívají ve změně počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčích částí (dále jen „DČ“)
[bookmark: _Hlk159573425]DČ 3.5.1 Vypracování plánu společných zařízení z původních z 215 MJ (ha) na 198 MJ. Méněpráce činí 13 600,- Kč bez DPH.
DČ 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, z původních 38 MJ (ha) na 43 MJ. Vícepráce činí 5 000,- Kč bez DPH.
[bookmark: _Hlk159573326]DČ 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, z původních 50 MJ (100 bm) na 30 MJ. Méněpráce činí 
12 000,-Kč  bez  DPH.
[bookmark: _Hlk159573361]DČ 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, z původních 12 MJ (100 bm) na 4 MJ. Méněpráce činí 16 000,- Kč bez DPH.

V rámci tohoto Dodatku se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy v celkové výši 46 600,- Kč bez DPH.  
[bookmark: _Hlk159573487]         Tento dodatek se uzavírá z důvodu upřesnění počtu MJ. V rámci zpracování plánu společných zařízení KoPÚ Sedlatice došlo k upřesnění počtu měrných jednotek. V době podpisu smlouvy o dílo byl počet MJ byl stanoven kvalifikovaným odhadem, při projednání plánu společných zařízení došlo k upřesnění potřebných MJ u cest (podélné profily, příčné řezy). Při jednání sboru zástupců vznesla Obec Sedlatice požadavek na směnu pozemku s Kanonii Premonstrátů v Nové Říši, která se uskuteční v roce 2024. V místě směny pozemku byl původně plánovaný rybník, proto sbor od vodohospodářské stavby ustoupil. 

Čl. 6.1 se mění takto
6.1 Cena za řádné provedení díla je sjednána následovně
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	 779 400,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	  395 800,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	 53 750,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	1 228 950,00 Kč

	DPH 21 %
	258 079,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	1 487 029,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).
[bookmark: _Ref50585481]
Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.


PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad Kraj Vysočina	EKOS T, spol. s.r.o.

Místo: Jihlava	Místo: Třebíč
Datum: 28. 02. 2024	Datum: 28. 02. 2024







elektronicky podepsáno                                                               elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.		Ing. Aleš Tůma
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina		jednatel 
Státního pozemkového úřadu                                              EKOS T spol. s.r.o.




                                                                                             elektronicky podepsáno
								___________________________
								Ing. Libor Sedláček
								jednatel
								EKOS T spol. s r.o.


Za správnost



elektronicky podepsáno
_________________________
Ing. Jaroslav Kristek
referent Pobočky Jihlava
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	Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 4 - KoPÚ v k.ú. Sedlatice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez 
DPH v Kč 6)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 6)
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 
	
	  
	
	
	
	
	

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	15 
	1 000,00
	15 000,00
	28.2.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	3 
	1 500,00
	4 500,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.1.1
	Revize stávajícího bodového pole-změna obvodu 
	 bod
	2 
	4 000,00
	8 000,00
	30.9.2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole – změna obvodu
	bod
	0 
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu v trvalých porostech a mimo trvalé porosty
	ha
	207 
	600,00
	124 200,00
	30.3.2021
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.2.1
	Podrobné měření polohopisu v obvodu v trvalých porostech a mimo trvalé porosty – změna obvodu 
	ha
	8 
	4 000,00
	32 000,00
	30.9.2023
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	82
	2 000,00
	164 000,00
	20.11.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	59
	2 000,00
	118 000,00
	20.11.2021
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 5)
	100 bm
	17
	3 000,00
	51 000,00
	20.11.2021
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.3.1
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.- změna obvodu
	 100 bm
	24
	4 800,00
	115 200,00
	30.9.2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	 100 bm
	0
	0,00
	0,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 5)
	100 bm
	0
	0,00
	0,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	207
	250,00
	51 750,00
	20.11.2021
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.4.1
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	8
	2 500,00
	20 000,00
	30.9.2023
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	207
	250,00
	51 750,00
	30.3.2022
	
	
	
	
	
	
	

	3.4.5.1
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – změna obvodu
	ha
	8
	3 000,00
	24 000,00
	30.9.2023
	
	
	
	
	
	
	

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	779 400,00
	30.9.2023
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	198
	800,00
	158 400,00
	28.2.2024
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)
	ha
	43
	1 000,00
	43 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	30
	600,00
	18 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)
	100 bm
	4
	2 000,00
	8 000,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	198
	800,00
	158 400,00
	30.9.2024 4)
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 2)
	ks
	2
	5 000,00
	10 000,00
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	
	
	
	
	
	
	

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	395 800,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	215
	250,00
	53 750,00
	do 3 měsíců od výzvy objednatele
	
	
	
	
	
	
	

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	53 750,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	779 400,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	395 800,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	53 750,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 228 950,00
	 
	
	
	
	
	
	
	

	DPH  21 % v Kč
	 
	 
	 
	258 079,50
	 
	
	
	
	
	
	
	

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 487 029,50
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
	
	
	
	
	
	
	

	2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem ke smlouvě. 6.3.6.4.
	
	
	
	
	
	
	

	3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 
	
	
	
	
	
	
	

	4) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel, a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
	
	
	
	
	
	
	

	5) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MJ – Závazné měrné jednotky
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



