	Číslo smlouvy objednatele:  588-2020-514101
	Číslo smlouvy zhotovitele:   123/2020
	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jetřichov

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jetřichov
SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 3
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupený:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Martina Hejzlarová, Pobočka Náchod
                                                                          Ing. Štěpán Melichar, Pobočka Náchod
Adresa:	Palachova 1303, 547 01 Náchod 
Tel.	+420 727 966 725, +420 727 956 361  
E-mail:	m.hejzlarova@spucr.cz, s.melichar@spucr.cz 
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupený:	jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Tel./Fax:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx 
E-mail: 	xxxxxxxxxxxx 
ID DS:	Wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem Hr.Králové, C.234

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).


Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2020, číslo objednatele: 588-2020-514101, číslo zhotovitele: 123/2020, včetně dodatků č.1 a 2.




Předmět a účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách původní smlouvy o dílo 
č. 588-2020-514101, uzavřené na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Jetřichov.  Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy 
v k. ú. Jetřichov“. 
Předmětem Dodatku č. 3 je nepodstatná změna závazku v počtu měrných jednotek (více 
práce) a změny termínů dle čl. 5.1. smlouvy o dílo.

1. Rozsah navýšení činí 1 MJ u dílčí části 3.4.3 zjišťování hranic obvodů KoPÚ z důvodu rozšíření obvodu pozemkové úpravy k zajištění přístupu na řešené pozemky. 

	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
(dle SOD)
	Zvýšení MJ o
	Cena za MJ bez DPH v Kč
	Cena zvýšení bez DPH 
v Kč

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	
100 bm
	205
	1
	1 900
	1 900



Dokumentace k rozšíření obvodu KoPÚ bude předána na katastrální úřad do 2 měsíců 
od uzavření tohoto Dodatku č.3.
Celková změna hodnoty závazku (zvýšení) činí 1 900,- Kč bez DPH. Jedná se 
o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zároveň dochází ke změně Čl. VI Cena za provedení díla :
	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	688 300,- Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	1 083 000,- Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	190 500,- Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 961 800,- Kč

	DPH 21%
	411 978,- Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 373 778,- Kč



2. Smluvní strany se dohodly na posunu termínů předání dílčích částí z důvodu nutnosti vyhotovení geotechnického průzkumu a objednání hydrologických dat pro návrh opratření v plánu společných zařízení, které zajistí objednatel.
     Změna termínů plnění bodu 3.5.1 (včetně částí 3.5.i.a, 3.5.i.b, 3.5.i,c) – Vypracování plánu   společných zařízení – do 4 měsíců po předání geotechnického průzkumu a hydrologických dat od objednatele.
     Změna termínu plnění bodu 3.5.2 – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – do 13 měsíců po předání geotechnického průzkumu a hydrologických dat od objednatele.



Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo včetně dodatků č.1 a 2 nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V Hradci Králové dne 26.04.2023
	V Pardubicích dne 26.04.2023

	Za objednatele:	
	Za zhotovitele:

	



Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad
	



Ing. Pavel Cimpl
jednatel GEOVAP, spol. s r.o.



Příloha:

Příloha č.1 - Položkový výkaz činností KoPÚ Jetřichov – Dodatek č. 3
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