		Číslo Smlouvy Objednatele: 	VZ 6/2013				Číslo Smlouvy Zhotovitele:	
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlínov
Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlínov
dodatek č. 9
ke smlouvě o dílo č. 892-2022-520205 uzavřené dne 16. 2. 2023 (dále jen „Smlouva“) 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár nad Sázavou
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava 
Zastoupená: 		Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou
Ve smluvních záležitostech zastoupená:		Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Petrem Pejchalem, vedoucím Pobočky Žďár nad Sázavou
Kontaktní údaje:
Tel.: 	+420 724906472
E-mail: 	zdarnsazavou.pk@spucr.cz
ID datové schránky:	z49per3
Bankovní spojení: 	Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEOREAL spol. s r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.
Zastoupená:		Martinem Vondráčkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Karlem Vondráčkem, nar. 1954, jednatelem
Martinem Vondráčkem, jednatelem
							Ing. Karlem Vondráčkem, nar. 1976, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní údaje:
Tel.: 	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: 	xxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	pb5jxk5
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	0720092329/0800
DIČ: 	CZ40527514
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)
Preambule
[bookmark: _Ref64871997][bookmark: _Hlk160018089][bookmark: _Hlk160024738]Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 9 ke shora uvedené Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 11. 2013, na provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlínov" (dále jen „Dodatek“), upravená dodatky č.1 uzavřeným dne 1.7.2015, č.2 uzavřeným dne 12.8.2015, č.3 uzavřeným dne 25.1.2016, č.4 uzavřeným dne 16.9.2016, č.5 uzavřeným dne 26.10.2017, č.6 uzavřeným dne 27.4.2018, č.7 uzavřeným dne 6.8.2018 a dodatkem č.8 uzavřeným dne 30.8.2018. Předmětem Dodatku je aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků pro zpracování DKM a příloh rozhodnutí o výměně a přechodu vlastnických práv k pozemkům po odvolacím řízení a snížení počtu měrných jednotek a zrušení položky 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic pozemků.

Předmět a ÚČEL Dodatku
Zhotovitel požádal Objednatele dne 26.2.2024 o změnu závazku ze smlouvy, a to :
- navýšení o nový fakturační celek : „Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení“.
[bookmark: _Hlk160025260]- změna počtu měrných jednotek u položky 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic pozemků. Tato změna je vyvolaná okolnostmi vyvolanými v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19, energetickou krizí, válkou na Ukrajině a ekonomickou situací v ČR (skokový nárůst inflace, cen PHM a zvýšení mzdových nákladů). V důsledku těchto neočekávaných okolností a podstatných změn došlo k hrubému nepoměru a znevýhodnění zhotovitele, tím že na straně zhotovitele došlo k neúměrnému zvýšení nákladů plnění. Zhotovitel tyto změny a okolnosti nemohl v době uzavření smlouvy o dílo rozumně předpokládat ani ovlivnit a všechny tyto skutečnosti nastaly až po uzavření smlouvy o dílo. Při stanovení cenové nabídky do výběrového řízení (rok 2013) předpokládal zhotovitel standardní průběh prací, tj. bez protahování správního řízení. Důvody četných prodlužování termínů dílčích plnění byly mimo jiné, komplikovaná jednání s vlastníky v průběhu celé KoPÚ a zejména pak v posledních dvou až třech letech pandemická situace COVID-19 a odvolací řízení. Vlivem tohoto prodlužování narostly zhotoviteli náklady. Zejména pak vlivem inflace narostly náklady, spojené s řádným a kvalitním vyhotovením části díla. Tyto nepříznivé faktory mají zásadní vliv na ekonomickou výhodnost celé zakázky a nebylo je možné v roce 2013 předpokládat.

Objednatel žádost zhotovitele schválil. Tímto dodatkem se navýšuje cena díla o novou položku 2.7. Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení a zároveň se cena díla snižuje o položku 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic pozemků.
 
Z výše uvedených důvodů se celková cena díla mění a navyšuje o 34 000,00 Kč bez DPH (41 140,00 Kč včetně DPH).

Tímto dodatkem dochází ke změně osoby zastupující objednatele na ing. Petra Pejchala, vedoucího Pobočky Žďár nad Sázavou.



Smlouva o dílo se mění takto
3.1. Zřizuje se nový fakturační celek 2.7. Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení a snižuje se počet MJ a cena u etapy 3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ a Stabilizace hranic pozemků.
	[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 
 

	2.7.
	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení
	ks
	1
	136 000
	136 000

	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	100bm 
	0
	0 
	0
	0

	
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	0
	0
	0
	



3.2. Celková cena díla se mění takto:

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	543 800,00 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	485 800,00 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	131 250,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	1 160 850,00 Kč

	DPH
	243 778,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 404 628,50 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Cena Díla“).
[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je upravený Položkový výkaz činností.
PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s r.o.
Místo: Žďár nad Sázavou	Místo: Plzeň
Datum: 6. 3. 2024		Datum: 6. 3. 2024




„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Petr Pejchal		Martin Vondráček
Vedoucí pobočky Žďár nad Sázavou	jednatel GEOREAL, spol. s r.o.
Státního pozemkového úřadu


























Za správnost




„elektronicky podepsáno“
………………………………
Ing. Petr Pejchal
Pobočka Žďár nad Sázavou


	    Příloha č.1 k Dodatku č. 9 SOD - KoPÚ Pavlínov
	 
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Aalýza a studie odtokových poměrů
	ks
	1
	60 000
	60 000
	30.5.2014

	1.1.2.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	400 
	100 
	40 000 
	30.11.2014

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	ha (bod)
	17
	700 
	11 900 
	30.08.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	ha (bod)
	5
	1 500 
	7 500 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území  mimo trvalé a lesní porosty
	ha
	380
	510 
	193 800 
	30.08.2014

	
	Polohopisné zaměření zájmového území  v trvalých porostech (mimo lesní porosty)
	ha
	4
	700 
	2 800 
	30.08.2014

	
	Polohopisné zaměření zájmového území  v lesních porostech 
	ha
	0
	 
	0 
	 

	1.4.
	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území
	 
	 
	 
	 
	30.01.2015

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů 
	100bm
	89
	1 000 
	89 000 
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	127
	50 
	6 350 
	

	
	 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	 
	2
	800 
	1 600 
	

	1.5.
	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území
	 
	 
	 
	 
	30.01.2015

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
	100bm
	40
	1 000 
	40 000 
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	30
	50 
	1 500 
	

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.
	100bm
	35
	900 
	31 500 
	30.06.2015

	
	 - vytyčení pozemků
	
	
	
	
	

	
	 - stabilizace plastovou značkou
	bod
	32
	50 
	1 600 
	30.06.2015

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	375
	150 
	56 250 
	30.12.2015

	 
	Body 1.4 a 1.5. možno sloučit 
	
	
	
	
	 

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	543 800 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	ha
	375
	300 
	112 500 
	30.09.2016

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty
	ha
	22
	500 
	11 000 
	30.09.2016

	
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních
	ha
	4
	1 000 
	4 000 
	30.09.2016

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
	100 bm
	77
	350 
	26 950 
	30.09.2016

	2.4.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení
	100 bm
	21
	600 
	12 600 
	30.09.2016

	2.5.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	375
	450 
	168 750 
	30.04.2018

	2.6.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	3+1
	3 500 
	14 000 
	31.05.2018

	2.7.
	Aktualizace návrhu nového uspořádání pozemků po ukončení odvolacího řízení
	ks
	1
	136 000 
	136 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	485 800 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	Termín ukončení v měsících
od výzvy zadavatele

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	100bm 
	0
	0 
	0 
	0

	 
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	0
	0 
	0 
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	375
	350 
	131 250 
	3

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	131 250 

	
	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH
	543 800,00 Kč

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH
	485 800,00 Kč

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	131 250,00 Kč

	Celková cena bez DPH
	1 160 850,00 Kč

	DPH
	243 778,50 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 404 628,50 Kč

	1)
	Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum
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